


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 17.10.2025	
Název veř. zakázky: Zpevnění linky na revíru Pohoří, ODD. 410 – LS N.Hrady				
Zhotovitel: Pokrývka s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky s.p. LS N.Hrady				
Název akce (majetku): Linka v ODD 410	Charakter akce: zpřístupnění	Číslo objektů: SO 101	Stavební díly:	
Popis změny: - Stoka v 0,000-0,670 km nebude realizována. - Zpevnění linky v úseku 0,000-0,280 km zpevnění linky provedeno ve větší tloušťce, a to navýšení o 30 cm v celé šíři linky.				
Zdůvodnění změny: - Stoka v úseku 0,000-0,670 km z důvodu výskytu skalních výčnělků a těžkého provedení se od stoky upustilo a provádět se nebude. - Úsek linky 0,000-0,280 km byl po odkopání neúnosné vrstvy stále nedostačující, proto po dohodě zhotovitele a TDI bylo rozhodnuto v tomto úseku provést odkopávku o 30 cm větší a zároveň o 30 cm navýšení konstrukce, tak aby bylo docíleno dostatečného zpevnění linky pro lesní techniku.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE			Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 31.10.2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	211 050,00,- Kč	Cena dle SoD S944/2025/171: 2 252 963,40,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	319 872,00,- Kč	

Konečná celková cena akce po změně		2 361 785,40,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 361 785,40,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele – jméno:		Datum: 17.10.2025	Podpis: 
Autorizovaný stavbyvedoucí – jméno:		Datum: 17.10.2025	Po 
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 31.7.2025	Podpis: 
Přílohy: - položkový rozpočet vícepráce - položkový rozpočet méněpráce			
Poznámka:			