

Finanční harmonogram

Brno, Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

měsíc	období	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
VI.2017	1.6.17-30.6.17	1 236 886	259 746	1 496 632
VII.2017	1.7.17-15.7.17	706 792	148 426	855 218
1. dílčí faktura - 15.7.17		1 943 678	408 172	2 351 850
VII.2017	16.7.17-31.7.17	824 590	173 164	997 754
VIII.2017	1.8.17-31.8.17	825 879	173 435	999 313
IX.2017	1.9.17-30.9.17	795 785	167 115	962 900
X.2017	1.10.17-31.10.17	1 500 000	315 000	1 815 000
konečná faktura		3 946 254	828 713	4 774 968
celkem		5 889 932	1 236 886	7 126 818

Cena celkem bez DPH

5 889 932 Kč

DPH 21%

1 236 886 Kč

Cena celkem vč. DPH

7 126 818 Kč


V Brně, dne 2.9.-08-2017

2.8.08.2017

za objednatele:



za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná



za zhotovitele:



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva




Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naša značka: 1100-Vys-0500/17
Vylizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Datum: 07.08.2017

Magistrát města Brna - IO
Kounicova 67
601 67 BRNO

Oprava ulice Dulánek

V rámci koordinací prací připravuje BKOM a.s. v měsíci 08/2017 vypsání výběrového řízení na opravu komunikace Dulánek včetně chodníků. Vzhledem k návaznosti na probíhající rekonstrukce BVK bude v zadávacích podmínkách uveden termín zahájení 09/2017, termín zprůjezdnění 12/2017 a termín dokončení 04/2018.


Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem.



V Brně, dne 29.08.2017

28.08.2017

za objednatele:



za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná



za zhotovitele:



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva