

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: V/4031/2024/LN
č. zhotovitele: 242018

na stavbu „**Oprava živičného povrchu silnice č. II/225 Žatec – křižovatky**“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Zastoupená: Ing. Markem Machem, pověřen řízením organizace

IČO: 000 80 837

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČO: 622 42 105

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“

Na základě ustanovení čl. IX. odst. 1. Smlouvy, se tímto dodatkem č. 4 (dále jen „Dodatek“) mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele V/4031/2024/LN a č. zhotovitele 242018 uzavřené dne 11.06.2024 ve znění pozdějších dodatků, na provedení díla na stavbě „**Oprava živičného povrchu silnice č. II/225 Žatec - křižovatky**“, a to následovně:

IV. Cena díla

Na základě zjištěných skutečností, tedy na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací, dochází k úpravě celkové ceny díla o vícepráce, které jsou popsány v Návrhu na ocenění změny a jeho přílohách. Všechny dané dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. 1. tohoto článku, kdy původní cena díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 2 191 882,65 Kč

Cena víceprací bez DPH: 81 832,25 Kč

Cena dle Dodatku bez DPH: 2 273 714,90 Kč

(slovy: Dva-miliony-dvě-stě-sedmdesát-tři-tisíc-sedm-set-čtrnáct-korun českých a devadesát haléřů)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Příloha: Návrh na ocenění změny č. 1
 Odsouhlasení změny č. 1
 Zdůvodnění změny č. 1
 Položkový rozpočet ke změně č. 1

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....
za objednatele:
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Karel Rypl
předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. II/225 Žatec – křižovatky SoD č. objednatele: V/4031/2024/LN; č. zhotovitele: 242018 Registrační číslo:	Číslo změny: 1 Datum: 30.09.2025
Návrh ocenění změny byl především vyvolán zjištěnou skutečností.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
popis prací : (stručný popis změny) Bylo provedeno geodetické zaměření plochy silnice skutečného rozsahu opravy živičného povrchu s celkovou výměrou 1 591 m2, místo původní výměry z položkového rozpočtu 1 518 m2. Z toho vyplývá větší rozsah ploch pro frézování, vyrovnávku, pokládku ACL 22, ACO 11 a spojovací postřik. příloha: Zdůvodnění změny Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1	
Počet listů příloh: 2	
Navrhovaná změna ceny díla:	
zvýšení ceny o	--
snížení ceny o	--
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
Za zhotovitele: Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. II/225 Žatec – křižovatky SoD č. objednatele: V/4031/2024/LN; č. zhotovitele: 242018			Číslo změny: 1	
			Datum: 30.09.2025	
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Celkem přípočtů a odpočtů:				
Počet připojených listů:2				
Potvrzení změny s Původní cena díla			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o			prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o			zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně			celková lhůta po změně	Datum dokončení: 31.11.2025
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	zjištěnou skutečností			☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), razítko:				

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1
SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Oprava živičného povrchu silnice č. II/225 Žatec – křižovatky

SoD číslo: 242018
Registrační číslo: V/4031/2024/LN

Podrobnější popis změny - přípočet:

Bylo provedeno geodetické zaměření plochy silnice skutečného rozsahu opravy živičného povrchu s výměrou 1 591 m², místo původní výměry z položkového rozpočtu 1 518 m². Z toho vyplývá větší rozsah ploch pro frézování, vyrovnavku, pokládku ACL 22, ACO 11 a spojovací postřík.

Odůvodnění změny - přípočet:


Bylo provedeno geodetické zaměření plochy silnice skutečného rozsahu opravy živičného povrchu s výměrou 1 591 m², místo původní výměry z položkového rozpočtu 1 518 m². Z toho vyplývá větší rozsah ploch pro frézování, vyrovnavku, pokládku ACL 22, ACO 11 a spojovací postřík.

Odůvodnění změny - odpočet:

- - -

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.



	Oprava živičného povrchu silnice č. II/225 Žatec - křižovatky, km 15,666 - 15,705 (křiž. Lučanská), km 16,521 (okr. křiž. Volyňských Čechů), km 16,842 (okr. křiž. Obránců míru)				
	Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1				
č.	Položka	Měrná jednotka	Počet MJ		
3	Frézování povrchu tl. do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu	m ³	3,65		
4	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 (PMB) v tl. do 5 cm	m ²	73,00		
6	Položení nového asfaltového koberce ACL 22 (PMB) v tl. do 6 cm	m ²	73,00		
11	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m ²	m ²	146,00		
16	Vyrovnávka živičného povrchu ACP 16 (+) (50/70)	t	0,91		

