

DODATEK č. 1
na akci: Lužická Nisa, Chotyně, rekonstrukce koryta, ř.km 5,918-6,560

k SOD ev. č. objednatele: D952240014
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 219170004

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: NOWASTAV akciová společnost
Adresa sídla: Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

Statutární orgán: Daniel Grosman, předseda představenstva
Radovan Klíma, místopředseda představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva.
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679
Obchodní rejstřík:

Městský soud v Praze oddíl B vložka 393

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240014 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č. 1 v celkové výši 81 939,32 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 1	SO 01 - 06	81 939,32 Kč
CELKEM:		81 939,32 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č. 1 v celkové výši - 331 329,68 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 1	SO 01 - 06	-331 329,68 Kč
CELKEM:		-331 329,68 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28.2.2024 a ZL č. 1

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.1 činila	8 200 000,01 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši	81 939,32 Kč
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši	-331 329,68 Kč
Celková cena činí	7 950 609,65 Kč

3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č. 1.

Jedná se o následující změny, práce a dodávky:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že eroze svahů a dna koryta v době mezi zaměřením geodetických podkladů pro projektovou dokumentaci a samotnou realizací významně pokročila. Za účelem doplnění potřebné figury svahu byl využit přebytečný materiál z vytěžené zeminy, který byl původně určen k likvidaci. Tato úprava vedla k úspoře nákladů za likvidaci přebytečného materiálu a zároveň přispěla ke stabilizaci svahů v upraveném profilu.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240014 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno