

SO	Změny (+)	Změny (-)	celkem bez DPH	ZZVZ, §222, odst.	absolutní hodnota
SO-01 – Centrální dispečink	0	0	0	3	0
	1 595 000	0	1 595 000	4	1 595 000
	12 404 980	-1 472 380	10 932 600	5	13 877 360
	11 909 600	-3 238 000	8 671 600	6	15 147 600
SO-02 – Vozovna Pankrác	0	0	0	3	0
	3 291 500	0	3 291 500	4	3 291 500
	30 091 525	-1 938 187	28 153 338	5	32 029 712
	23 015 600	-2 684 000	20 331 600	6	25 699 600
SO-03 – Vozovna Střešovice	0	0	0	3	0
	430 000	0	430 000	4	430 000
	851 175	-862 000	-10 825	5	1 713 175
	2 471 282	0	2 471 282	6	2 471 282
SO-04 – Depo Kačerov	0	-1 213 600	-1 213 600	3	1 213 600
	846 000	0	846 000	4	846 000
	68 429 220	-33 874 800	34 554 420	5	102 304 020
	89 596 960	-157 075 000	-67 478 040	6	246 671 960
Celkové navýšení/snížení ceny	42 574 875			3	1 213 600
				4	6 162 500
				5	149 924 267
				6	289 990 442

	Kč	%
celkový nárůst změny (absolutní hodnota) dle § 222 odst. 3 ZZVZ	1 213 600	0,16%
celkový nárůst změny (absolutní hodnota) dle § 222 odst. 4 ZZVZ	6 162 500	0,82%
celkový nárůst změny (absolutní hodnota) dle § 222 odst. 5 ZZVZ	149 924 267	19,94%
celkový nárůst změny (absolutní hodnota) dle § 222 odst. 6 ZZVZ	289 990 442	38,56%
celkový nárůst/ pokles ceny dle § 222 odst. 3 ZZVZ	-1 213 600	-0,16%
celkový nárůst/ pokles ceny dle § 222 odst. 4 ZZVZ	6 162 500	0,82%
celkový nárůst/ pokles ceny dle § 222 odst. 5 ZZVZ	73 629 533	9,79%
celkový nárůst/ pokles ceny dle § 222 odst. 6 ZZVZ	-36 003 558	-4,79%
Celkový dopad Dodatku č. 2 na cenu	42 574 875	5,66%

Cena celkem dle smlouvy bez DPH	752 047 330,00 Kč
Cena celkem dle Smlouvy včetně Dodatku č. 2 bez DPH	794 622 305,00 Kč

100

DOD č.1 / DOD č.2

SO	Změny (+)	Změny (-)	celkem bez DPH	ZZVZ, §222, odst.	absolutní hodnota
- demontážní práce	0	0	0	3	0
	239 480	0	239 480	5	239 480
	6 775 600	0	6 775 600	6	6 775 600
	0	0	0	6	0
ev zemním plynem a odvodem spalin	0	0	0	3	0
	0	0	0	4	0
	0	0	0	5	0
	0	0	0	6	0
0	0	0	0	3	0
	0	0	0	4	0
	0	0	0	5	0
	0	0	0	6	0
- objekt G – PBŘ	0	-1 213 600	-1 213 600	3	1 213 600
	0	0	0	4	0
	5 123 100	-5 385 400	-262 300	5	10 508 500
	12 453 360	0	12 453 360	6	12 453 360
Celkové navýšení/snížení ceny	17 992 540			3	1 213 600
				4	0
				5	10 747 980
				6	19 228 960

	Kč	%
celkový nárůst změny (absolutní hodnota) dle § 222 odst. 3 ZZVZ	1 213 600	0,16%
celkový nárůst změny (absolutní hodnota) dle § 222 odst. 4 ZZVZ	0	0,00%
celkový nárůst změny (absolutní hodnota) dle § 222 odst. 5 ZZVZ	10 747 980	1,43%
celkový nárůst změny (absolutní hodnota) dle § 222 odst. 6 ZZVZ	19 228 960	2,56%
celkový nárůst/ pokles ceny dle § 222 odst. 3 ZZVZ	-1 213 600	-0,16%
celkový nárůst/ pokles ceny dle § 222 odst. 4 ZZVZ	0	0,00%
celkový nárůst/ pokles ceny dle § 222 odst. 5 ZZVZ	-22 820	0,00%
celkový nárůst/ pokles ceny dle § 222 odst. 6 ZZVZ	19 228 960	2,56%
Celkový dopad Dodatku č. 2 na cenu	17 992 540	2,39%

Cena celkem dle dod č.1 bez DPH	776 629 765,00 Kč
Cena celkem dle Smlouvy včetně Dodatku č. 2 bez DPH	794 622 305,00 Kč