

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce střechy budovy Okresního státního zastupitelství Novém Jičíně, ul. Divadelní 7, Nový Jičín		
Objednatel:	Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Na Hradbách 1836/21, 729 01 Ostrava		
Zhotovitel:	W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk		
TDI:	STEMON Holding s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava		
Projektant:	Ing. Dušan Glogar, UniProjekt – projekční kancelář, Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín		
Popis změny:			
1) Při realizaci byl změněn rozsah provedení montáže lešení, MNP 145 610,- Kč			
2) Při realizaci nebylo provedeno odstraňnní nátěrů v rozsahu stanoveném PD, MNP 1 611,85 Kč			
3) Při realizaci nebyla provedena úprava žebříku, MNP 400,- Kč			
4) Při realizaci nebylo realizováno dopravní značení a nebyla řešena informační tabule, MNP 7 000,- Kč			
5) V rámci realizace byla provedena úprava vedení a napojení vyhřívání vpustí, kdy byla navíc provedena montáž kovových kabelových žlabů na fasády, montáž nového rozvaděče do prostoru garáže, doplnění proudových chráničů - 4ks, montáž čidla, včetně řízení a vedení a záměna kabelu za 3x2,5mm, MNP 5 798,25,- Kč, VCP 51 604,04 Kč			
6) Součástí rozpočtu k SoD nebyl počítán k výměrám za dodávku hydroizolační folie prořez, VCP 22 817,60 Kč			
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 100 000,00 Kč	
	Cena díla dle SoD a změn bez DPH	2 014 001,54	
	Cena díla dle SoD a změn vč. DPH	2 436 941,86 Kč	
	Měněpráce celkem bez DPH		160 420,10
	Vícepráce celkem bez DPH		74 421,64
termín	Termín realizace změny:	10/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na termín plnění	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	30.09.2025	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	30.09.2025	
	TDI:	30.09.2025	
	Projektant:	30.09.2025	
	Objednatel (statutární zástupce):	30.09.2025	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		