

Číslo objednatele:
Číslo zhotovitele: 25085372

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Chabařovice

Sídlo: Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
IČ: 00556912
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 0882509369/0800
zastoupené Mgr. Alenou Vaněčkovou, starostkou města
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Markéta Vladyková

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
Bank. spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 115-2529270237/0100
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Ort, oblastní ředitel pro Ústecký kraj, závod 8
E-mail/telefon: petr.ort@metrostavdiz.cz / +420 724 501 534
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Valenta, hlavní stavbyvedoucí a Ing. Lubor Bican, vedoucí střediska
E-mail/telefon: jiri.valenta@metrostavdiz.cz; lubor.bican@metrostavdiz.cz/
+420 739 501 689; +420 724 281 094
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla včetně zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí: „**Rekonstrukce Husova náměstí a Náměstí 9. května**“ (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) v souladu s platnou legislativou a za podmínek dále

sjednaných v této smlouvě, ve všeobecných obchodních podmínkách (dále „VOP“) a v dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.

2. Předmětem plnění je rekonstrukce průtahu silnice II/253 městem Chabařovice, s šířkovou homogenizací celého prostoru, spočívající v zúžení silnice na jednotnou šířku, dále úpravě tvaru křižovatek, vymezení parkování, zajištění bezpečného přecházení přes vozovku, úplné obnově chodníků s jejich rozšířením, včetně výměny obrub, kompletní výměně veřejného osvětlení, demontáži místního rozhlasu a doplnění mobiliáře do celého prostoru.

Po ukončení stavby je na základě požadavku SÚS ÚK, p. o. nutné provést majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/253 s ostatními plochami podél průtahu mezi městem Chabařovice a Ústeckým krajem. Plochy chodníků, veřejné zeleně a parkovací plochy budou odděleny od stávajícího silničního pozemku v majetku Ústeckého kraje a převedeny na město Chabařovice. Ústeckému kraji zůstane vozovka silnice, včetně vodících proužků v š. 0,50 m, zastávky BUS a dělící ostrůvky. Výjimkou je široká plocha na začátku úseku, která prozatím zůstane celá ve správě SÚS ÚK, p.o.

Předmětem plnění dle této SoD je část stavby „Rekonstrukce Husova náměstí a Náměstí 9. května“ v rozsahu stavebního objektů:

- **SO 102** Ostatní plochy města
- **SO 401** Veřejné osvětlení města
- **SO 701** Mobiliář města.

Zbývající část stavby, tj. stavební objekty:

- SO 101 Komunikace Ústeckého kraje
- ON Ostatní náklady

„Chabařovice, Husovo nám., nám. 9 května, Radniční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

- Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

provede zhotovitel v časové a věcné koordinaci s předmětem plnění na základě samostatných SoD uzavřených s Ústeckým krajem a Severočeskou vodárenskou společností a.s.

3. Předmět plnění zahrnuje i zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu, č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022. Dále dopravní opatření nezbytná k provedení díla - zajištění nezbytných uzavírek, objížděk, dočasného dopravního značení, zvláštního užívání PK, zábory veřejného prostranství, nájmy pozemků dočasných záborů, zpracování protipovodňového plánu (v případě že je potřeba) aj. Měření, zkoušky, geodetické práce (zaměření dokončené stavby, GP pro potřebu majetkoprávního vypořádání a jeho zápisu do KN a zřízení věcných břemen) a zajištění kolaudace stavby k řádnému předání a provozování díla (např. mostní prohlídka, mostní list). Předmět plnění zahrnuje i zpracování plánu BOZP dle platných předpisů.
4. Předmět plnění je dále vymezen v:
 - a) projektové dokumentaci pro provádění stavby s termínem zpracování 06/2024, zpracované firmou Ing. Jiří Koudelka – projektová kancelář IK KONZULT, IČO: 047 72547 a
 - b) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“) a
 - c) nabídce zhotovitele, která je závazná pro plnění této smlouvy.
5. Součástí předmětu plnění je vyhotovení podkladů pro vedení digitální technické mapy (dále jen „DTM“) dle § 5 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, pokud to předmět plnění vyžaduje pro splnění dané uvedené vyhlášky.

6. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla řádně prostudoval před uzavřením smlouvy a že tyto doklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen realizovat bezvadné dílo na svůj náklad a nebezpečí dle vymezení předmětu plnění.

II.

Doba a místo provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **80 týdnů** od předání staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu, a to:

Dílní část:	Doba realizace:
Kompletní realizace stavebních prací včetně dokumentace skutečného provedení	68 týdnů od předání staveniště.
Zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí	12 týdnů od předání a převzetí dokončeného díla, nejpozději do tří měsíců.

3. Místem provedení díla je v projektové dokumentaci vymezený prostor Husova náměstí a Náměstí 9. května v Chabařovicích (dále i jako „staveniště“).

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána ve výši:
25 120 134 Kč bez DPH
30 395 363 Kč včetně 21 %.
2. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo po dobu jeho trvání. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ v následujících případech:
 - a) Objednatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla bez DPH ve výši uzavřené smlouvy připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění;
3. Zhotovitel prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Prahu 8, územní pracoviště Praha 8 a že případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli.

IV.

Splnění závazku (provedení díla)

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Stavební dílo není předáváno a přebíráno po částech.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

Ostatní ujednání

1. Funkcí stavbyvedoucího a vedením deníku je pověřen **Ing. Jiří Valenta**. Účast na kontrolních dnech stavby je povinná.

Funkcí zástupce stavbyvedoucího a vedením deníku je pověřen **Ing. Petr Lohniský**.

VII.

Pojištění zhotovitele a díla

Bankovní záruky

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši minimálně 15 mil. Kč
2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřené Pojištění díla – stavebně montážní pojištění.
3. Bankovní záruka:
 - a) zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou bankovní záruku za řádné provedení díla;
 - b) zhotovitel je povinen mít po celou dobu záruční lhůty platnou bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou města Chabařovice č. UR-109-5/25 ze dne 12.03.2025.
2. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků.

IX.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo prostudoval veškerou projektovou dokumentaci včetně soupisu prací a porozuměl plně realizaci díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro kompletní a kvalitní provedení díla.
2. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy

.....
Objednatel
město Chabařovice
Mgr. Alena Vaněčková
starostka

.....
Zhotovitel
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů

.....
Zhotovitel
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Tomáš Erhard
Jednatel

Přílohy:
Rekapitulace rozpočtu
Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVITELE STAVEBNÍCH PRACÍ (DÁLE JEN „VOP“)

1.

Předmět smlouvy a díla

1. V případě, že je součástí předmětu plnění zpracování projektové dokumentace (např.: metoda Design & Build - D&B) zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci v níže uvedeném rozsahu a odevzdá objednateli postupně v níže uvedeném pořadí:

- a) Návrh řešení (nezbytné doplňující průzkumy a měření potřebné k realizaci díla, zejm. geodetické zaměření, inženýrsko geologický, hydrogeologický, pedologický, radonový, ornitologický a stavebně technický průzkum, případný výskyt jiných nebezpečných látek a jiné, podrobné aktuální zaměření stávajícího objektu v souvislosti s předmětem plnění, ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny, ale budou nezbytné pro zhotovení projektové dokumentace např.: dispoziční řešení, statika, diagnostika, potřebná měření a průzkumy, nutná dispoziční řešení, koncept technického a technologického řešení, požadavky uživatele) v elektronické podobě včetně vizualizace objektu včetně vizualizace objektu a podepsané elektronickým kvalifikovaným razítkem pověřené osoby;
- b) Dokumentace pro povolení záměru včetně zahájení řízení pro povolení záměru v elektronické podobě podepsané elektronickým kvalifikovaným razítkem, popřípadě v 1 x listinné podobě dle způsobu řízení se stavebním úřadem;
- c) Povolení záměru v právní moci elektronické podobě včetně všech související dokumentů a vyjádření podepsané elektronickým kvalifikovaným razítkem, popřípadě v 1 x listinné podobě dle způsobu řízení se stavebním úřadem;
- d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „soupis prací“) rozdělený na kapitálové a běžné výdaje dle jednotlivých stavebních objektů a dle jednotlivých fyzických objektů v daném areálu příspěvkové organizace (dále jen „p. o.“) pro účely sledování průběhu stavebních prací a možnosti měsíční fakturace, a to:
 - 2 paré v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu PDF a ve formátu DWG nebo obdobném otevřeném formátu;
 - oceněný soupis prací v aktuální cenové úrovni v elektronické podobě ve formátu PDF a ve formátu Excel.
- e) Dokumentace skutečného provedení stavby a to:
 - 1 paré v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu PDF a ve formátu DWG nebo obdobném otevřeném formátu;
 - model stavby (dále „DIMS“) pro účely CAFM jeli požadavek na model v BIM.

V rámci využití principů cirkulární ekonomiky budou při zpracování soupisu prací zhotovitelem maximálně zohledněny materiály s obsahem druhotných surovin.

Odevzdání veškerých dokumentů v elektronické podobě a komunikace bude probíhat prostřednictvím Společného datového prostředí (dále jen "CDE").

2. Předmět plnění bude, v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška“), obsahovat posouzení o dopadu díla na obsah digitální technické mapy Ústeckého kraje (dále jen „DTM“), tzn., budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat objekty; včetně zpřesňování stávajících údajů o objektech, jak je dále uvedeno v čl. 7. odst. 14.
3. Součástí předmětu plnění u dopravních staveb je dále podpora majetkoprávního vypořádání dočasných i trvalých záborů stavby (dále jen majetková činnost). Majetková činnost bude spočívat v jednání s konkrétními vlastníky pozemků s cílem zajistit podepsání příslušné smlouvy včetně úředně ověřeného podpisu. Majetková činnost bude prováděna ve spolupráci s příkazcem, kdy ve vazbě na variantu záboru bude uzavírán dále uvedený typ smlouvy, a to:
Dočasný zábor:
 - Nájemní smlouva – cena za nájem stanovena dle aktuálního výměru MF ČR;

- Smlouva o výpůjčce;

Přílohou těchto smluv je zákres dotčeného pozemku, nebo jeho části, v mapě z Katastru nemovitostí.

Trvalý zábor:

- Smlouva o odkupu pozemku nebo jeho části za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem;
- Darovací smlouva;
- Smlouva o směně a popřípadě jiné specifické smlouvy – v kompetenci příkazce;
- Smlouva o výpůjčce a nájemní smlouva u dotčených pozemků ve vlastnictví ČR;

Přílohou smluv na vypořádání trvalého záboru, v případě dělení pozemku, je Geometrický plán a Souhlas s dělením pozemku vydaný příslušným Stavebním úřadem.

Vzory smluv k majetkové činnosti budou zhotoviteli poskytnuty po podpisu této Smlouvy.

Zhotovitel zajistí Znalecké posudky dotčených pozemků dle jednotlivých listů vlastnictví viz rozsah zpracování projektové dokumentace.

Zhotovitel zajistí v rámci majetkové činnosti ověřené podepsání smluv ze strany vlastníka pozemků a předá je příkazci.

Zhotovitel je povinen dokladovat komunikaci a jednání s jednotlivými vlastníky. V případě nevypořádání pozemku musí zhotovitel doložit, že postupoval řádně a učinil všechny potřebné kroky k vypořádání pozemku.

4. Projektová dokumentace bude v rozpracovanosti jednotlivých stupňů, tak i v závěru projektových prací zhotovitelem prezentována a projednána dle jednotlivých stavebních objektů a profesí a odsouhlasena objednatelem (příkazcem), a vždy s uživatelem, pro které je realizace díla dle PD určena.
5. Bude-li objednatel (příkazce) požadovat další služby, dodávky nebo práce související se změnou požadavků objednatele (příkazce) nebo se změnou předpisů a norem zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele (příkazce) provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
6. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění smlouvy.
7. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění smlouvy provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

2.

Doba a místo provedení díla

1. Objednatel (příkazce) si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně doby plnění díla a příkazu na základě nutnosti pozastavení provádění díla a plnění příkazu z důvodů nezákonných průtahů ve stavebním, vodoprávním či jiném správním řízení, podaných odvolání v daných řízeních, doplnění vstupních údajů nebo podkladů pro vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, nevhodných klimatických podmínek pro přípravu zakázky (zaměření stávajícího stavu, stavebnětechnický nebo biologický průzkum,) či nastalé potřeby zasmulvnění dotčených pozemků, věcných břemen či přeložek objednatelem, které nastaly objektivně a nebyly tak předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla a plnění příkazu. O přerušení prací bude vyhotoven písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením důvodu a délka doby pozastavení provádění díla a plnění příkazu. Doba pozastavení provádění díla a plnění příkazu se nebude započítávat do dílčího a celkového termínu plnění.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli.
3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.

4. Objednatel připouští přerušení prací z důvodu klimatických podmínek nevhodných pro provádění příslušných technologií v souladu se souvisejícími technickými podmínkami a postupy a pro dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace díla.
5. Objednatel připouští přerušení nebo změnu doby provedení díla, pokud se v průběhu realizace závazku prokáže, že podklady, dle kterých má být dílo provedeno, neodpovídají skutečnosti nebo jejíž potřeba vznikla v důsledku mimořádných okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které budou prokazatelně zdůvodněny a doloženy. V takovém případě může být upravena lhůta pro provedení díla tak, že bude prodloužena o dobu nezbytně nutnou pro úpravu podkladů. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do deníku. Do doby provedení díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace díla.
6. Objednatel připouští přerušení doby provedení díla z provozních potřeb ze strany uživatele – příspěvkové organizace, které brání provádění díla, a to po dobu nezbytně nutnou (např.: přijímací, maturitní a opravné zkoušky, významné dny, zimní technologická přestávka, zimní údržba na dálnicích a silnicích, zajištění finančního krytí případných víceprací). O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do deníku. Do doby provedení díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace díla.

3.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla bez DPH obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012v Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo se nepovažují změny v rozsahu a specifikace dle § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ.
Související nezbytné práce, dodávky a služby (vícepráce, méněpráce), které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny ve stejných jednotkových cenách.
Související nezbytné práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny maximálně do výše aktuálních jednotkových cen cenové soustavy ÚRS.
Související nezbytné práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele a nelze je ocenit položkami ÚRS, budou oceněny kalkulací položek, které budou odsouhlaseny objednatelem.
3. Na základě zjištění nutnosti dodatečných prací či méněprací bude nejpozději do 15 kalendářních dnů od tohoto zjištění zhotovitelem zpracován Změnový list, jehož součástí bude oceněný soupis prací, jichž se změna týká. Součástí oceněného soupisu prací bude zároveň specifikace případných méněprací, o jejichž cenu bude cena závazku ze smlouvy snížena. Změnový list bude písemně potvrzen příslušnými pracovníky objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka (dále jen "TDS"), dozoru projektanta a bude podkladem pro jednání o změně smlouvy.
4. V případě neuplatnění nároku dodatečných prací či méněprací nejpozději do 15 kalendářních dnů nebo dle dohody od tohoto zjištění zhotovitelem nemá zhotovitel později nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci.
5. Veškeré změny smlouvy budou řešeny uzavřením písemného dodatku smlouvy. Jeho návrh bude zpracován na základě předem písemně odsouhlaseného Změnového listu objednatelem stavby, bude předložen ke schválení a nejpozději do 1 měsíce od rozhodnutí objednatele o změně

závazku bude dodatek uzavřen. Bez jeho uzavření nelze zhotoviteli uhradit dodatečné práce. Veškeré změny musí být provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou, VOP a ZZVZ.

6. Odevzdání veškerých dokumentů odevzdávaných v elektronické podobě a komunikace bude prováděno prostřednictvím Společného datového prostředí (dále jen "CDE").
7. Cena díla bude průběžně hrazena objednatelem na základě vystavených daňových dokladů – faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
8. Cena díla, jehož místem plnění jsou Husovo náměstí a nám. 9. května v Chabařovicích, bude průběžně hrazena objednatelem na základě vystavených daňových dokladů – faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
9. Pokud je součástí díla i zpracování projektové dokumentace, je podkladem pro vystavení faktury za zpracování PD včetně oceněného soupisu prací Protokol o předání a převzetí části díla (dále i jako „dílní protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami a uživatelem p.o..
10. Objednatel uhradí skutečně provedené práce a dodávky (méněpráce budou fakturovány až v konečné faktuře) při provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených zjišťovací protokolů (stvrzeno autorizovanou osobou – stavbyvedoucí) rozdělených na běžné a kapitálové výdaje včetně položkového soupisu skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek. V případě D & B je možná fakturace dle zpracované dokumentace. V případě jednoduchých plnění (výtahy, samostatné opravy střech, opravy podlah, zabezpečovací systémy, zateplení apod.) i na základě plnění v poměru ceny díla a délky realizace.

Hmotný majetek je vždy fakturován samostatně.

V případě již vyfakturovaných nerealizovaných prací a dodávek (po zjištění následnou kontrolou) bude tato skutečnost opravena oprávněným daňovým dokladem (dobropisem), nikoliv méněpracemi ve změnových listech nebo mínusovou položkou v průběžné fakturaci.

11. Objednatel uhradí (možnost i pro „D & B“) měsíční, skutečně provedené práce a dodávky až do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny díla (pozastávka) bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, předložení bankovní záruky a případného pravomocného kolaudačního rozhodnutí, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), které budou přílohou žádosti o uvolnění pozastávky.

V případě předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu bude z pozastávky za splnění výše uvedených podmínek uvolněno 8 % ceny, zbývajících 2 % ceny díla budou uvolněny po získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, který bude přílohou žádosti o uvolnění pozastávky.

Uvolnění pozastávky bude provedeno na základě žádosti včetně doložení výše uvedených dokladů doručené na podatelnu Městského úřadu Chabařovice se splatností 30 dnů od doručení.

12. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 30 dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení:

Měsíční faktura:

- číslo smlouvy,
- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a údaje dle § 435 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH,
- částku k úhradě v Kč bez DPH při přenesené daňové povinnosti,
- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený zjišťovací protokol rozdělený na běžné a kapitálové výdaje včetně položkového soupisu skutečně provedených prací,

- v případě, že je dílo hrazeno z dotace nebo se předpokládá jeho poskytnutí je nedílnou součástí faktury přesný název projektu, číslo projektu a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace a uveden název dotace.

Konečná faktura:

- výslovný název "konečná faktura",
- číslo smlouvy,
- náležitosti daňového dokladu dle § 28 ZDPH a údaje dle § 435 občanského zákoníku,
- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH,
- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH při přenesené daňové povinnosti,
- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený zjišťovací protokol rozdělený na běžné a kapitálové výdaje včetně položkového soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek,
- soupis všech vystavených faktur včetně celkové sjednané ceny smlouvy o dílo a částky zbývající k úhradě v částkách bez DPH, DPH a s DPH (při přenesené daňové povinnosti jen v částkách bez DPH),
- v případě, že je dílo hrazeno z dotace nebo se předpokládá jeho poskytnutí soupis všech nákladů stavby rozdělené dle stavebních objektů,
- v případě, že je dílo hrazeno z dotace nebo se předpokládá jeho poskytnutí je nedílnou součástí faktury přesný název projektu, číslo projektu a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace a uveden název dotace.

Faktura bude objednateli doručena na podatelnu Městského úřadu Chabařovice v čitelné listinné nebo elektronické podobě.

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 347/2017 Sb. a vyhlášky č.194/2009 Sb., v platných zněních).

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

13. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
14. Pro platby dle článku 7. VOP činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu.
15. Při přenesené daňové povinnosti: Město Chabařovice (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani a u předmětného plnění použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. Zhotovitel bude fakturovat bez DPH a daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel.
16. Město Chabařovice (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.

Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by

nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 ZDPH, nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto:

- a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy nebo na daňovém dokladu;
- b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno.

4.

Práva a povinnosti smluvních stran

Ostatní ujednání

1. Převzetí staveniště:

- a) objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných ve smlouvě a VOP. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány zhotoviteli dříve;
- b) objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS, dozoru projektanta a osobu koordinátora BOZP;
- c) objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci stavby ve 2 vyhotoveních a elektronicky prostřednictvím CDE;
- d) zhotovitel je povinen při předání staveniště předložit aktualizovaný harmonogram prací v listinné podobě a elektronicky prostřednictvím CDE, který bude obsahovat dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech;
- e) zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k deníku;
- f) zhotovitel je povinen zajistit nahlášení zahájení prací příslušnému stavebnímu úřadu.

2. Elektronický stavební deník:

- a) zhotovitel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník (dále jen „deník“) v rozsahu platné legislativy. Deník bude veden v aplikaci zajištěnou dodavatelem. Vždy bude zajištěn přístup k zápisům pro zhotovitele, pro objednatele a osob jím určených, pro TDS, pro dozor projektanta a pro koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit licenční ujednání, potvrzení nebo doklad o platbě na deník platné minimálně po dobu provedení díla uvedenou v čl. II. smlouvy. Deník bude uzavírán maximálně do 5 kalendářních dnů;
- b) zhotovitel je povinen zajistit si potřebnou funkční výpočetní techniku - notebook pro denní zápisy a pro zápisy z kontrolních dní přímo do deníku;
- c) do deníku jsou oprávněni provádět zápisy a vkládat přílohy - oprávněná osoba objednatele, pověřená osoba TDS, AD a koordinátor BOZP, osoby zhotovitele uvedení ve smlouvě o dílo;
- d) do aplikace deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji pověřených osob včetně autorizačních razítek a podpisů a převeden autorizovanou konverzí do elektronické podoby a vloženy do aplikace dodavatelem;
- e) zápisy v deníku budou zhotovitelem doplňovány souvisejícími doklady a protokoly stavby a fotodokumentací;

- f) zápis ze strany dotčených kontrolních orgánů bude v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do elektronické podoby a vložen do aplikace objednatelem.
3. V případě změny odpovědných osob je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky, případně hodnotící kritéria veřejné zakázky minimálně tak, jako tato původní osoba. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. Změna údajů bude prováděna dodatkem ke smlouvě.
4. Organizace kontrolních dnů a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do Protokolu o předání staveniště.
5. Realizace stavebních prací:
- a) zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby;
 - b) zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob;
 - c) zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci a pracovníci poddodavatelů budou jednoznačně označeni identifikačními znaky zhotovitele;
 - d) zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou činností a tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit;
 - e) zhotovitel musí umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizovaného projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele. Aktuální harmonogram prací bude předán také prostřednictvím CDE;
 - f) práce budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu nezbytně nutnou;
 - g) zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na staveništi osoby odpovědné za vedení provádění stavby (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle platné legislativy;
 - h) zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel;
 - i) zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi;
 - j) objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy a VOP nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Objednatel toto učiní písemnou výzvou nebo zápisem do deníku. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, jedná se o podstatné porušení smlouvy a VOP, které opravňuje objednatele k odstoupení od smluv;
 - k) zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v deníku a zároveň e-mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel;

- l) zhotovitel v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 20/1987 Sb., zákon České národní rady o státní památkové péči včetně oznámení stavby Archeologickému ústavu AV ČR dle § 22;
 - m) pokud bude dílo realizováno za provozu uživatele po jednotlivých pavilonech nebo částech, je zhotovitel povinen po dokončení každého pavilonu nebo části vyzvat objednatele k jeho převzetí a ke každé dílčí přejímce předložit kompletní dokladovou část a projekt skutečného provedení dokončené části, tak aby mohly být jednotlivé pavilony/ části samostatně uvedeny do provozu. Dílčí předání se nepovažuje za předání díla se záručními podmínkami;
 - n) pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k deníku. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy;
 - o) zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla;
 - p) zhotovitel zabezpečí staveniště tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli;
 - q) při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS, s dozorem projektanta, popřípadě s manažerem stavebního projektu. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu;
 - r) zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných;
 - s) náklady na spotřebu energií (elektřina, voda, topení apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání staveniště dohodnut způsob úhrady;
6. Dokončení realizace stavebních prací:
- a) zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla);
 - b) nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.
7. Digitální technické mapy:
- V případě, že je v čl. I. smlouvy požadováno, tak zhotovitel zajistí vyhotovení podkladů pro vedení DTM, kterými jsou geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy v případě, že geodetická část skutečného provedení stavby se nebude vyhotovovat.
- Zhotovitel předá podklad pro vedení DTM, do Informačního systému digitální technické mapy Ústeckého kraje (dále jen „IS DTM“), jehož správcem a provozovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje, prostřednictvím Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“), jehož správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální. V případě nefunkčnosti IS DMVS z důvodu jeho nespustění do běžného (plného) provozu, budou údaje předány pouze prostřednictvím IS DTM. Předání údajů a obsahové náležitosti podkladu pro vedení DTM musí být v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v platném znění.
- Rozsah zpracování podkladu pro vedení DTM se řídí doporučenou variantou v projektové dokumentaci.

Předání údajů do IS DTM musí být před dokončením díla doloženo protokolem o zapracování dat do DTM kraje, který vystaví IS DMVS, popřípadě písemným potvrzením od Krajského úřadu Ústeckého kraje. Podklady musí být zpracovány osobou disponující odbornou způsobilostí, a to oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností udělené dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. včetně dokladu o oprávnění k podnikání v oboru Výkon zeměměřičských činností.

Geodetický podklad pro vedení DTM a geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, budou vyhotoveny na podkladě stávajících údajů DTM, které si zpracovatel vyžádá prostřednictvím IS DMVS, popř. IS DTM. Při využití stávajících údajů DTM se posoudí návaznost výsledku zaměření nového stavu na dosavadní stav. Informace o výsledku posouzení bude součástí technické zprávy. Podrobnosti obsahu geodetického podkladu pro vedení DTM jsou stanoveny v příloze č. 4 Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

Pro potřeby předání údajů do IS DTM bude vyhotoven digitální soubor ve výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“). Technickou specifikaci JVF DTM, a to vždy v poslední platné verzi, zveřejňuje Český úřad zeměměřičský a katastrální.

Bude-li se změna údajů týkat pouze popisných údajů (nikoliv prostorových) o objektech a zařízeních, údaje se předají prostřednictvím IS DMVS, popř. IS DTM ohlášením.

8. Zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí:

- a) zhotovitel je povinen zajistit pravomocné kolaudační rozhodnutí včetně všech správních poplatků, pokud to předmět plnění vyžaduje;
- b) zhotovitel je povinen zajistit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz včetně všech správních poplatků, pokud to předmět plnění vyžaduje;
- c) zhotovitel je povinen zajistit předání originálu kolaudačního rozhodnutí odpovědnému pracovníkovi objednatele, pokud bylo vydáno;
- d) zhotovitel je povinen zajistit odsouhlasení geometrického plánu do katastru nemovitosti příslušného katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání).

9. Pro plnění dodávky dopravních staveb platí Smluvní podmínky pro stavby pozemních komunikací menšího rozsahu – Schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 21. 6. 2022 pod č.j.: MD-3230/2022-520/38 s účinností od 1. 7. 2022. a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – zvláštní podmínky, Schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 21. 6. 2022 pod č.j.: MD-3230/2022-520/38 s účinností od 1. 7. 2022., pokud Smlouva o dílo neupravuje podmínky dodávky jinak.

10. Zhotovitel dopravní stavby provede dílo v souladu s příslušnými částmi Technických kvalitativních podmínek PK (TKP) Schválených MD, včetně pozdějších změn a dodatků a dle hodnot uvedených v projektové dokumentaci. Zhotovitel doloží dosažení deform. modulu zemní plně před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky, a to i pro případy v místech napojení mostu, $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$. Zhotovitel provede veškeré zkoušky v souladu s projektovou dokumentací a platnými předpisy.

11. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen:

- a) provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem;
- b) zajistit v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou;
- c) zajistit při plnění předmětu veřejné zakázky legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku i u svých poddodavatelů;

- d) zajistit po celou dobu provádění díla smluvní pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců – zákonné pojištění zaměstnanců;
- e) zajistit smluvní zákonné pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám také na poddodavatele (podzhotovitele);
- f) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí;
- g) zajistit předcházení vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování, které může vzniknout během stavby;
- h) zajistit zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a stavebních hmot po co nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru neefektivním způsobem;
- i) zajistit užívání prostor staveniště pouze pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
- j) zajistit v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance zhotovitel k efektivnímu a úspornému tisku.

Zhotovitel podpisem smlouvy přebírá povinnosti uvedené v tomto odstavci k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

5.

Splnění závazku (provedení díla)

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

1. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením stavby vyzvat objednatele k převzetí zápisem do deníku a e-mailem zaslaným na kontaktní osobu objednatele a objednatel je povinen se k předání a převzetí stavby dostavit.
2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.
3. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle čl. II. smlouvy.
4. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

5. Veškeré věci včetně podkladů, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle smlouvy, VOP a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, který je osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch věcí, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné dokončení díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle smlouvy a dle VOP. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit.
7. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla nebezpečí škody na díle, na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě něhož objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
8. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména pomocné stavební konstrukce všeho druhu (lešení, podpěrné konstrukce atp.), zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, VOP a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
9. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku a jiných právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
10. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
11. Zhotovitel v rámci předání a převzetí díla musí zajistit doručení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek a případného pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
12. Zhotovitel v rámci předání a převzetí díla předá uživateli příručku pro provozovatele, která musí přehledně obsahovat povinnosti a pravidla vycházející z legislativních předpisů, ale také instrukce výrobce publikovaných v návodech k obsluze a podobných průvodních dokumentech k daným součástím stavby a zabudovaným zařízením a systémům. Příručka musí obsahovat ve strukturované podobě přehled kontrolních činností údržby, povinných kontrol a servisů včetně jejich četností daných součástí stavby, zabudovaných zařízení a systémů.
13. Zhotovitel zajistí případné ověřené geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení v listinné podobě ve 2 paré a na CD nebo na flash disku včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN ařízení věcných břemen na pozemky dotčené stavbou a přeložkami), popřípadě stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR místně příslušného.
14. Zhotovitel zajistí doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se

na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavebního úřadu před vydáním kolaudačního rozhodnutí.

15. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon TDS a dozoru projektanta a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

6.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele dle čl. 3.
4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
5. Vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamací“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:

- a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud dílo vykazuje vady bránící užívání;
- b) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil při uplatnění vad nebo bez zbytečného odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 7 dnů od doručení reklamacie.

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování.
7. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.
8. Uplatněním práv dle tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
9. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
10. Jakékoliv finanční nároky dle tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle tohoto článku.
11. Zhotovitel je povinen se před ukončení záruční doby účastnit na základě vyzvání objednatele prohlídky díla.

7.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. V případě plnění díla po etapách platí závazek zhotovitele zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla dané etapy v Kč bez DPH.
 - b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH;
 - c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností uvedených ve smlouvě, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem, TDS či koordinátorem BOZP a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy;
 - d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé nedodržení ujednání ve smlouvě smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení od účinnosti smlouvy až do provedení nápravy;
 - e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních dnech v průběhu realizace prací a za nesoučinnost při řešení problémů, vzniklých při realizaci prací v případě, že byl písemně vyzván objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého problému;
 - f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti doklad o pojištění vyžadované smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH;
 - g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu za nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek vyžadované smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH;
 - h) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení;
 - i) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími stranami, které objednateli vznikly v souvislosti se zhotovením díla jednáním zhotovitele nebo jeho poddodavatelů;
 - j) objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku;
 - k) ~~pro objekty Krajského úřadu Ústeckého kraje a SPZ Triangle:~~ v případě, kdy v důsledku porušení povinností zhotovitele, uvedených v čl. 3., kdy zhotovitel doručí fakturu – daňový doklad objednateli později, nebo kdy v důsledku oprávněného vrácení faktury – daňového dokladu dle čl. 3. vznikne objednateli povinnost uhradit správci daně úrok z prodlení za dodatečné daňové přiznání k DPH, je zhotovitel povinen tento úrok z prodlení objednateli uhradit.
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinností, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

8. Pojištění zhotovitele a díla Bankovní záruky

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy.
2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění (v případě, že je v čl. VII. smlouvy požadováno) pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště.
Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla cena díla bez DPH. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojišť dílo proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků.
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy.
3. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení prací platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku ke smlouvě.
5. Bankovní záruky
 - a) Bankovní záruka za řádné provedení díla (v případě, že je v čl. VII. smlouvy požadováno) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši **5 % z ceny díla** bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: **7hfbvkh**) ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení prací platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku bankovní záruky. Doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli do 15 dnů od podpisu dodatku ke smlouvě.
 - b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: **7hfbvkh**) v ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla, tzn. předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad, vad a nedodělků).
Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH, v prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty.
Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.

9.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
 - a) prodlení s předáním díla nebo jeho části delší 15 dnů;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu se smlouvou a VOP;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 6. VOP;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy nebo bankovní záruky podle článku 8 VOP;
 - e) neplnění jiných ustanovení smlouvy a VOP, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými smlouvou a VOP.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. Odstoupením od smlouvy se závazek dle smlouvy zrušuje od počátku.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy a VOP o smluvních pokutách, práva na náhradu škody a ustanovení, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy (ustanovení týkající se odpovědnosti za vady provedené části díla, záruky a záruční lhůty podle smlouvy).
5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen bezodkladně opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat.
6. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat rozpracované dílo do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odstavce nemá vliv na vlastnictví díla objednatele či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.
7. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli práce jím provedené v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plné výši, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli práce jím provedené v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (za část díla provedenou před odstoupením) ponížené o 20%.
8. Obě smluvní strany stvrzují možnost započtení vzájemných pohledávek postupem dle § 1982 a násl. občanského zákoníku.

10.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
2. Zhotovitel si k datu podpisu smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny známé nejasnosti podmínek pro realizaci díla.

Osobní údaje obsažené ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zakázka: **Chabařovice průtah DPS ZMENA 2024/06**

Popis		Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 101 Komunikace Ústeckého kraje		11 969 204	4 637,324	2 513 533	14 482 736
001: Zemní práce		441 627	18,554	92 742	534 369
0011: Přípravné a přidružené práce		568 157	0,864	119 313	687 470
005: Komunikace		8 364 591	4 480,130	1 756 564	10 121 155
008: Trubní vedení		317 047	22,531	66 580	383 626
009: Ostatní konstrukce a práce		1 100 169	115,244	231 035	1 331 204
099: Přesun hmot HSV		641 236		134 660	775 896
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		536 378		112 639	649 017
SO 102: Ostatní plochy města		13 018 287	3 653,476	2 733 840	15 752 128
001 : Zemní práce		393 650	1,687	82 666	476 316
0011: Přípravné a přidružené práce		598 852	2,301	125 759	724 611
0018: Povrchové úpravy terénu		583 101	223,706	122 451	705 552
005: Komunikace		8 359 534	3 079,508	1 755 502	10 115 036
008: Trubní vedení		84 575	8,645	17 761	102 335
009: Ostatní konstrukce a práce		2 101 297	337,629	441 272	2 542 569
099: Přesun hmot HSV		666 224		139 907	806 131
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		231 055		48 522	279 577
SO 401: Veřejné osvětlení města		9 793 003		2 056 531	11 849 534
Materiál VO		1 793 621		376 660	2 170 281
Montáž VO		1 131 467		237 608	1 369 075
Demontáž MR		443 068		93 044	536 112
Trubka pro elektromobilitu		628 146		131 911	760 057
Zemní práce VO		5 469 308		1 148 555	6 617 862
Rozvaděč RVO		228 908		48 071	276 978
Připojení stávajících rozvodů		5 986		1 257	7 243
Geodetické zaměření		48 500		10 185	58 685
Revizní správa elektro		44 000		9 240	53 240
SO 701: Mobiliář města		2 308 844	3,117	484 857	2 793 701
009: Ostatní konstrukce a práce		2 304 318	3,117	483 907	2 788 225
099: Přesun hmot HSV		4 526		950	5 476
Ostatní náklady		1 256 334		263 830	1 520 164
V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce		1 160 776		243 763	1 404 539
V04 Inženýrská činnost		95 558		20 067	115 625
Celkem (bez DPH)		38 345 672			

DPH		8 052 591			
Celkem (včetně DPH)		46 398 263			
Odpočet dotace SFDI - viz samostatný rozpočet		-11 301 044		- 2 373 219	- 13 674 263