

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NQCW9

MMOPP00NQCW9

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 17.07.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

Zakázka: „Chodník Vojanova – oprava povodňových škod“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	DUO STAV s.r.o.
Sídlo:	U Lučního mlýna 1044/12, Kateřinky, 747 05 Opava
IČ:	25357522
DIČ:	CZ25357522
Datová schránka:	m542ipu
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] jednatelkou
Zapsán:	V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9968
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „zhotovitel“	

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Chodník Vojanova – oprava povodňových škod**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBQ0E) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se ponižuje o geodetické zaměření opravené části chodníku,
- předmět díla se ponižuje o výměnu silničních obrubníků.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	658.424,32 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 68.676,00 Kč
- nová celková cena díla	589.748,32 Kč
- DPH 21 %	123.847,15 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	713.595,47 Kč

(slovy: sedm set třináct tisíc pět set devadesát pět a 47/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 21.10.2025, č. usnesení 4274/90/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Příloha: Položkový rozpočet (změnový list)

Za objednatele

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.10.21
14:28:53
+02'00'

Za zhotovitele

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.10.21
12:35:24 +02'00'

číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele
42/2025/PRI

číslo investiční akce
7366

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Vojanova - oprava chodníku po povodni

Objekt: 01 Vojanova - oprava chodníku po povodni

Rozpočet: 01 Vojanova - oprava chodníku po povodni

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: DUO STAV s.r.o IČO: 25357522
Opava U lučního mlýna 12 74705 DIČ: CZ25357522

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-68 676,00 CZK
Základní DPH	21 %	-14 421,96 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **-83 097,95 CZK**

v Opavě dne 08.10.2025



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřiřazený díl	HSV			-6 900,00	
00	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			-14 136,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-45 315,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 325,00	
Cena celkem					-68 676,00	

Položkový rozpočet

S:	TS - 2/2025	Vojanova - oprava chodníku po povodni				
O:	01	Vojanova - oprava chodníku po povodni				
R:	01	Vojanova - oprava chodníku po povodni				

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřítazený díl				-6 900,00
5	03101	Geodetické zaměření skutečného stavu stavby	kompl	-1,00000	6 900,00	-6 900,00
Díl: 00		Všeobecné konstrukce a práce				-14 136,00
6	11320211R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	-93,00000	152,00	-14 136,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-45 315,00
20	91786211R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15	m	-93,00000	345,00	-32 085,00
21	919735113R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 10 - 15 cm	m	-93,00000	110,00	-10 230,00
23	59217476R	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	-4,00000	200,00	-800,00
24	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	-2,00000	550,00	-1 100,00
25	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	-2,00000	550,00	-1 100,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 325,00
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	-7,26561	320,00	-2 325,00