

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S947/2025/375 (SML-00104-2025-170)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy,
na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Hořice, Gothardská 2276, 508 01 Hořice
v Podkrkonoší

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Daniel Bureš

se sídlem Sochorova 1733, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 735 84 967

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Městského úřadu
Dvůr Králové nad Labem

kontakt: tel.: [redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

datová schránka: ktivxcm

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22. 9. 2025 Smlouvu o dílo č. S947/2025/375 (SML-00104-2025-170) (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Běžná údržba LC - mulčování krajnic a příkopů, LS Hořice**“ (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu chybného předložení podkladů tímto dochází k narovnání skutečného rozsahu mulčování, a to na LR Bříšťany, na LC Škvárovska dochází k navýšení rozsahu z 930 m na 4 540 m a na LC Myštěvačka dochází ke snížení rozsahu z 1 300 m na 930 m. Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu změn.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Běžná údržba LC – mulčování krajnic a příkopů, LS Hořice	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1
	420 321,60 Kč bez DPH	8 664,- Kč bez DPH	888,- Kč bez DPH	428 097,60 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **428 097,60 Kč (slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc devadesát sedm korun českých a šedesát haléřů) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.*

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních


podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn

V 4. října 2025, dne 29.10.2025


dle elektronického podpisu

Za objednatele:





 OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.




V 11. října 2025, dne 11.10.25

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:



Daniel Bureš



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 15. 10. 2025		
Název veř. zakázky: „Běžná údržba LC - mulčování krajnic a příkopů, LS Hořice“; SOD č. SML-00104-2025-170				
Zhotovitel: Daniel Bureš se sídlem Sochorova 1733, 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČO: 735 84 967, DIČ: CZ				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové				
Název akce (majetku): Revír Bříšťany	Charakter akce: N	Číslo objektů:	Stavební díly: Mulčování krajnic revír Bříšťany	
Popis změny: V průběhu prací byla zjištěna neshoda mezi mapovými podklady a souhrnnou tabulkou s výpočtem souhrnných metrů k mulčování. Konkrétně se jedná o chybu u LC Škvárovka, kde bylo uvedeno mulčování v množství 930 m, ale má být 4540 m a u LC Myštěvačka, kde bylo uvedeno 1300 m, ale má být 930 m. Změna díla: Dojde k navýšení metrů u LC Škvárovka a snížení u LC Myštěvačka Veškeré výše popsané změny díla jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Navýšení ceny díla +1,85 % Změna díla (absolutní hodnota změn) +1,85 %				
Zdůvodnění změny: Odstranění nebezpečí vzniku škody na majetku a životě a zdraví osob.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: x		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 888,-	Bilance: + 7 776,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 8664,-	
	Konečná celková cena akce po změně		428 097,60 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		428 097,60 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Daniel Bureš, jednatel	Datum: 15. 10. 2025	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 15. 10. 2025	
Podpis:				
Tento Změnový list je přílohou Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00104-2025-170.				
Poznámka:				

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 15. 10. 2025		
Název veř. zakázky: „Běžná údržba LC - mulčování krajnic a příkopů, LS Hořice“; SOD č. SML-00104-2025-170				
Zhotovitel: Daniel Bureš se sídlem Sochorova 1733, 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČO: 735 84 967, DIČ: CZ				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové				
Název akce (majetku): Revír Bříšťany	Charakter akce: N	Číslo objektů:	Stavební díly: Mulčování krajnic revír Bříšťany	
Popis změny: V průběhu prací byla zjištěna neshoda mezi mapovými podklady a souhrnnou tabulkou s výpočtem souhrnných metrů k mulčování. Konkrétně se jedná o chybu u LC Škvárovka, kde bylo uvedeno mulčování v množství 930 m, ale má být 4540 m a u LC Myštěvačka, kde bylo uvedeno 1300 m, ale má být 930 m. Změna díla: Dojde k navýšení metrů u LC Škvárovka a snížení u LC Myštěvačka Veškeré výše popsané změny díla jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Navýšení ceny díla +1,85 % Změna díla (absolutní hodnota změn) +1,85 %				
Zdůvodnění změny: Odstranění nebezpečí vzniku škody na majetku a životě a zdraví osob.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: x		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 888,-	Bilance: + 7 776,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 8664,-	
	Konečná celková cena akce po změně		428 097,60 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		428 097,60 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Daniel Bureš, jednatel	Datum: 15. 10. 2025	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 15. 10. 2025	Podpis:	
Tento Změnový list je přílohou Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00104-2025-170.				
Poznámka:				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mulčování krajnic revíry 5,6,7,9,10,13

Objekt:

01 - dodatek č. 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

25.8.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 776,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 776,00	21,00%	1 632,96
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 408,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Mulčování krajnic revíry 5,6,7,9,10,13

Objekt:

01 - dodatek č. 1

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

25.8.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 776,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 776,00

1 - Zemní práce

7 776,00

SOUPIS PRACÍ

LESY ČR



Stavba: Mulčování krajnic revíry 5,6,7,9,10,13

Objekt: 01 - dodatek č. 1

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 25.8.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 776,00

D HSV Práce a dodávky HSV

7 776,00

D 1 Zemní práce

7 776,00

1	K	111103203R	Kosení ve vegetačním období travního porostu	m2	3 240,000	2,40	7 776,00	
---	---	------------	--	----	-----------	------	----------	--

PP Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu

P hustého

Poznámka k položce:

mulčování krajnic lesních cest

-370 "LR10 Bříšťany LC Mýstěvačka"

+3610 "LR10 Bříšťany LC Škvárovka"

Součet

-370,000

3 610,000

3 240,000