

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E618-S-2154/2024**

ISPROFOND: 5323520041

a

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269, DIČ: CZ 45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 217

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva, **Ing. Ladislavem Provodem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: **03/24-DPS**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 03.05.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň“ s účinností Smlouvy ke dni 06.05.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3 (dále též jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o částku ve výši **405 361,79 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí **197 141 127,53 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s Čl. 15 odst. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené ve 2. čtvrtletí roku 2025. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené ve 2. čtvrtletí roku 2025 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně Ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **405 361,79 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za veškeré práce provedené ve 2. čtvrtletí roku 2025.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena Díla dle Smlouvy bez DPH:	195 999 999,93 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů (4Q/2024) bez DPH:	345 619,21 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů (1Q/2025) bez DPH:	390 146,60 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů (2Q/2025) bez DPH:	405 361,79 Kč
Smluvní cena Díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 bez DPH:	<u>197 141 127,53 Kč</u>

3. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2154/2024**, číslo smlouvy zhotovitele: **03/24-DPS**, uzavřené dne 03.05.2024, nedotčené tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 3 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

V Praze
Za Objednatele:

29.10.2025 15:35
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Plzni
Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.17
12:58:50 +02'00'

.....
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.17
12:46:30 +02'00'

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Firma: Správa železnic, státní organizace

Rekapitulace ceny

Stavba: 5323520041_Zm11 - Premístění haly pro OTV a zařízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň

Aspa

Celková cena dle SoD bez DPH:195 999 999,93

Navýšení ceny Díla dle D2 bez DPH

Navýšení ceny Díla dle D3 bez DPH

Celková cena Díla dle SoD + D2 + D3 bez DPH

Celková cena s DPH:238 540 764,31