

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODOP/SOD/002408/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/85/2025/MR
na stavbu
„Libušina - Pavelkova, vozovka“

Číslo dodatku zhotovitele: 28611.42102.124-INV	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/157/2025/ZL k SOD č. ODOP/SOD/002408/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/85/2025/MR
--	---

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Olomouc**
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308


zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:



2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**
Křížkova 682/34a
Praha 8, Karlín, 186 00

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Obchodní rejstřík:

U Městského soudu v Praze

oddíl B

Vložka 15904

-ve věcech smluvních:

Ing. David Darda, ředitel závodu




- ve věcech technických:

Ing. Lukáš Kolářek, oblastní manažer



- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:



Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP /SOD/002408/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/85/2025/MR ze dne 2.7. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily a současně dohoda smluvních stran o změně termínu plnění díla z 8 na 10 týdnů, v souladu s Oznámením změny č.1 .

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění „Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **16 987 792,04 Kč bez DPH, tj. 20 555 228,37 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **15 208 037,16 Kč bez DPH, tj. 18 401 724,96 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Libušina – Pavelkova, vozovka“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. V souladu s čl. II tohoto Dodatku se čl. V. Termín a místo plnění odst.2 písm. c) smlouvy o dílo mění a nově zní následovně.

c) dokončení díla **do 17.11.2025**

4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1 a Změnového listu č. 1.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 23.10.2025

V Olomouci dne: 24.10.2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová	Ing. David Darda, ředitel závodu Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer
