

Vybudování edukačního centra a digit. pracoviště v Městské knihovně T.G. Masaryka Šumperk – vybavení interiéru

Změnový list č. 1		Datum předložení	3.10. 2025
		Datum schválení	
Objednatel	MĚSTO ŠUMPERK, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk		
TDI	IREA s.r.o., Radniční 4, 787 01 Šumperk		
Zhotovitel	NOVATRONIC s.r.o., Hraběšická 545, 788 13 Víkřovice		

Změnový list předkládá:	zhotovitel	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Vybudování edukačního centra a digit. pracoviště v Městské knihovně T.G. Masaryka Šumperk – vybavení interiéru	

Specifikace změn:

Při realizaci projektu vybavení interiéru dochází z důvodu chyby ve výkaze výměr k odečtu a nedodání 2ks nábytku

Změna č.1. :

- Zrušen 1 ks A.08 - Vysoká skříň dvoukřídlová, 2x police, nosná záda, čelo, sokl, HPL na DTD; 850 x 600 x 2050 mm v kabinetu 1 / - 23079 Kč bez DPH
- Zrušen 1 ks A.09 - Nízká skříňka dvoukřídlová, police, nosná záda, čelo, sokl, HPL na DTD; 850 x 400 x 900 mm v kabinetu 1 / - 10342 Kč bez DPH

Méněpráce 33 421,-Kč (bez DPH)

Termín a lhůta výstavby:

Celková lhůta dodávky se nemění, stavba bude zhotovitelem zahájena

Celkově změny za změnový list:

Odpočet méněprací - 33 421,- Kč

Vícepráce 0,- Kč

Rozdíl - 33 421,- Kč

Zdůvodnění změny: Jednalo se chybu ve výkaze výměr.

Finanční dopad změny:		Navýšení / úspora		
	Změny ZL1			Celkem
Cena díla	1 294 153,00 Kč			1 294 153,00 Kč
Vícepráce ZL 1	0,00 Kč			0,00 Kč
Méněpráce ZL 1	- 33 421 Kč			- 33 421 Kč
Nová cena SOD po ZL	1 260 732,00 Kč			1 260 732,00 Kč
Rozdíl	1 260 732,00 Kč			1 260 732,00 Kč

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: Provedení změny ~~bude~~ / **nebude** mít dopad do celkového HMG stavby.

Stanovisko TDI: souhlasí

Stanovisko AD: souhlasí

Přílohy:	-
-----------------	---

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
.....	
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
.....	
Datum:	Datum: