

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXX funkce: projektový manažer
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:**

BEGASTAV s.r.o.

Sídlo: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce 60845
Zastoupen: Michal Bezega
ID datové schránky: 9npq4e8
IČO: 28323424
DIČ: CZ28323424
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): XXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Ostrovský potok, ostrov – těžba nánosů a úprava toku“ (dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládána v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro Objednatele kompletní Dílo nazvané

**„Ostrovský potok, Ostrov – těžba nánosů a úprava toku“
část SO 01-04, SO 02-04, SO 03 a SO 04**

5. Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v těžbě sedimentu, opravě spádového stupně a opravě břehového opevnění.
6. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: ke stabilizaci nivelety koryta toku a obnově profilu toku.
7. Bližší specifikace a rozsah Díla je dán zejména projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností LB Projekt s.r.o., se sídlem Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00, Brno, v roce 2021 (dále též jen „Projektová dokumentace“), souhlasem s ohlášením udržovacích prací vydaným Městským úřadem Lanškroun, odborem životního prostředí, pod č. j. MULA 8327/2024 ze dne 25. března 2024 (dále též jen „Povolení záměru“), a dále rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 29.09.2021, vydaném pod č. j.: 73075/2021/OŽPZ/Si. (společně dále též jen „Podklady“).
8. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že Podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace má přednost její výkresová část. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést v celém jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla potřeba. Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
 - a) vytyčení staveniště včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací;
 - b) před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění Díla, aktualizace a schválení povodňového a havarijního plánu stavby;
 - c) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí Díla;
 - d) zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, a dále:
 - vybudování, provoz, údržba, vyklizení a úklid staveniště,
 - zřízení a provoz přípojek vody a energií během provádění Díla (vč. rozvodů po staveništi) a úhrada za spotřebu vody a energií během provádění Díla,
 - zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
 - uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím Díla) a provedení oprav na majetku dotčeném prováděním Díla (např. oprava poškozených dlažeb, zdí, prahů apod.),
 - úhrada za dočasné záборы ploch,
 - finanční úhrada za případné škody způsobené během provádění Díla;
 - e) při provádění Díla mimo obvod staveniště, pokud si to povaha prací vyžádá:
 - zajištění potřebných záborů ploch,
 - uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch a finanční úhrady za případně způsobené škody,
 - f) zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění Díla, jejich zpětné předání správcům a prokazatelné seznámení pracovníků Zhotovitele s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací;
 - g) uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky či břehy), který bude před započatím provádění Díla Zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
 - h) v případě poškození dřevin při provádění stavebních prací budou tyto defekty odpovídajícím způsobem ošetřeny;
 - i) zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených stavbou vlastníkům či správcům;

- j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pořizování kopií či provádění změn dokumentace vč. práva postoupení této licence na třetí osobu;
 - k) opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby;
 - l) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště a zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného úřadu a Policií ČR;
 - m) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
 - n) projednání případných dalších vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu provádění Díla,
 - o) před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace;
 - p) odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně uhrazení poplatků za uložení odpadu;
 - q) provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných Podklady, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku apod.), včetně pořízení protokolů akreditované zkušebny, a to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě;
 - r) výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Díla a zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem včetně vložení do digitální technické mapy kraje;
 - s) zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení Díla (vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
 - t) vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do Díla;
 - u) další stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro řádné provedení Díla, resp. pro vydání kolaudačního rozhodnutí;
 - v) zajištění plnění povinností a úkonů plynoucích z dokladové části projektové dokumentace;
 - w) zajištění součinnosti s koordinátorem BOZP při realizaci Díla.
 - x) v rámci dotačního programu 129 492 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“ je zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy zajistit objednateli údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách ne starší než 3 měsíce, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu opatřené podpisem zhotovitele.**
10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních a dotčených orgánů, zejména:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB disku (textová část v podobě souborů .doc nebo .xls, výkresy v podobě souborů .dwg nebo .dgn a kompletní dokumentaci v podobě souboru .pdf);
 - b) geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči;
 - c) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - d) originál stavebního deníku;
 - e) veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění;
 - f) dokumenty dokladující kvalitu Díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály atd.;

- g) doklady o nakládání s odpady;
- h) doklady, jejichž zajištění je vyžadováno Podklady (zejm. Povolněním záměru) a doklady nezbytné k vydání kolaudačního rozhodnutí (vyjma žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí);
- i) fotodokumentaci z provádění Díla,
- j) protokoly o slovení a záchranném transferu,
- k) závěrečnou zprávu od ekologického dozoru stavby,
- l) protokoly o zpětném předání a převzetí pozemků (bez dalších podmínek),
- m) protokoly o předání vytěžené dřevní hmoty,
- n) další doklady dle Smlouvy nebo právních předpisů.

III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 10 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín dokončení prací v předepsaném plnění 1,5 mil Kč bez DPH	do 30. 11. 2025
termín dokončení kácení v rámci SO 04	do 15. 12. 2025
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 30. 9. 2026

Na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody není možné provádět práce v korytě vodního toku v období od 15.3. do 1.8. každého roku. Kácení dřevin může být provedeno pouze v období od 1. 9. do 15. 3. kalendářního roku.

2. Nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou je věcný a finanční harmonogram prací, který se Zhotovitel zavazuje dodržovat. Nedodržení věcného a finančního harmonogramu však nepodléhá smluvním pokutám dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem stanoveným v předchozím odstavci.
3. Termín dokončení Díla či jeho dílčí části dle odst. 1 lze měnit výlučně formou písemného dodatku ke Smlouvě, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení Díla nebo jeho části, které Zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.
4. Za nepředvídatelné důvody se považuje rovněž situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky, které jsou pro dané roční období atypické a významným způsobem se odlišují od klimatických podmínek dlouhodobě pozorovaných v místě provádění Díla, není možné dodržet technologické postupy pro dané práce. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení termínu plnění o počet dnů, v nichž nebylo možné pokračovat v provádění Díla. Zhotovitel musí oznámení o nepříznivých klimatických podmínkách bez zbytečného odkladu zapsat do stavebního deníku. Zápis do stavebního deníku musí být předložen Objednateli, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Vlastní přerušení prací z důvodu klimatických podmínek nezakládá důvod pro změnu termínu plnění Díla. Průtok menší nebo roven Q1 nemůže být důvodem pro prodloužení termínů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných Podkladů, pokynů či překážku omezující plynulost provádění Díla. Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, pokud tato nevhodná věc, příkaz nebo okolnost překáží v řádném provádění Díla, a to až do výměny věci nebo změny příkazu nebo jiné nápravy ze strany Objednatele. Termíny plnění, byly-li přerušením provádění Díla dotčeny, se prodlužují o dobu přerušením prokazatelně vyvolanou. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel prokazatelně zjistit dříve při seznámení se s Podklady, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
6. Místem plnění Díla je vodní tok Ostrovský potok, k. ú. Ostrov u Lanškrouna. Místo plnění Díla je blíže vymezeno v Podkladech.

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena Díla bez DPH	6 776 777 Kč
--------------------------	---------------------

2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy. Ocenění soupisu prací zpracoval Zhotovitel jako součást Nabídky na Veřejnou zakázku. Soupis prací se považuje za úplný a je nedílnou součástí Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve Smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla).
3. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna smluvní ceny je možná pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení Díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
5. Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud se bude jednat o práce služby či dodávky, které soupis prací neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, platných v době uzavření Smlouvy (katalogová cena) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi RTS, a.s., IČO: 25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK).
7. Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání Nabídky na Veřejnou zakázku.
8. Cena Díla se snižuje o hodnotu prací, dodávek či služeb, které Zhotovitel bude realizovat v množství menším než předpokládaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentací, tzv. nedoměrky). Pro výpočet snížení ceny Díla v důsledku nedoměrků se použijí jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Nedoměrky nepředstavují změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Objem nedoměrků bude zachycen ve změnovém listu nebo předávacím protokolu.
9. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

V. Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) pokud bude prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - b) pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle čl. III. Smlouvy delší než 30 dnů;
 - c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním;
 - d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
 - e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
 - f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
 - g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
 - h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelově dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;

- i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s Objednatelém v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelém;
 - j) prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;
 - k) prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zavíní sám Objednatel;
 - l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů objektivně nemožným;
 - m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud nebude vydáno nové rozhodnutí k výjimce k ZCHD, resp. nedojde ke změně stávajícího rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 29.09.2021, vydaného pod č. j.: 73075/2021/OŽPZ/Si, a to ve smyslu prodloužení lhůty povolené výjimky, objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
 4. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.
 5. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je součástí Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny obdobným způsobem jako dodatečné práce dle Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.
 6. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou, Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími, nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.
 7. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí Díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle Smlouvy u provedených částí Díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání o sankcích trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.
 8. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na Díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob (tzv. zakonzervování stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervování do 30 dnů po odstoupení od Smlouvy Objednatelém, provede Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně Objednatele, provede Zhotovitel tato opatření na náklady Objednatele.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také

zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.

3. V případě porušení kteréhokoliv závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Porušení některé z těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.
4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
7. Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště do 1 roku od účinnosti Smlouvy, Smlouva zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
8. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
11. Přílohy:
 1. *Soupis prací s výkazem výměr*
 2. *Harmonogram prací*
 3. *Vzorový změnový list stavby*
 4. *Seznam poddodavatelů*

V Brně dne: 24. 10. 2025

V Znojmě, dne: 15. 10. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
BEGASTAV s.r.o.
Michal Bezega
jednatel

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE

Platební podmínky

- a) Cenu Díla bude Objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem za práce dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci.
- b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
- c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně.
- d) Přílohou faktury musí být Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (zjišťovací protokol). Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne schválení zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě (ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do 5 pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou Objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Přílohou poslední (konečné) faktury bude Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí Díla.
- e) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji formou měření, geodetického zaměření, či písemných jiných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud Zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.
- f) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických pravidel.
- g) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů.
- h) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- i) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- j) Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury na skutečně provedené práce v příslušném kalendářním měsíci. Faktury budou Objednatelem hrazeny až do souhrnné výše 90 % ceny Díla. Zadržné ve výši 10 % bude Objednatelem uhrazeno na základě žádosti Zhotovitele po předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. Pokud Objednatel převezme Dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělkami, které nebrání užívání Díla, bude zbývajících 10 % z ceny Díla uhrazeno po odstranění všech ojedinělých vad a nedodělků.
- k) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- l) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Staveniště a stavební deník

- m) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v době od účinnosti Smlouvy vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve Smlouvě se na staveniště dostavit a staveniště od Objednatele převzít. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší Objednatel i Zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- n) Nestanoví-li Smlouva nebo Podklady jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení Díla a jejich přesun na staveniště.
- o) Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
- p) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
- q) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá Zhotovitel.
- r) V případě, že Zhotovitel hodlá zajistit odběr elektrické energie na staveništi připojením k odběrnému místu Objednatele, je Zhotovitel povinen požádat příslušný provoz Objednatele o uzavření smlouvy upravující práva a povinnosti stran při odběru elektrické energie z odběrného místa Objednatele.
- s) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
- t) Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 15 dnů od předání Díla Objednateli, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel bude po předání Díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) Díla. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- u) Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecně závaznými právními předpisy ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat mimo jiné všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to po celou dobu provádění Díla až do jeho předání a převzetí Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
- v) Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění Díla týž den, kdy byly práce, dodávky nebo služby provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze oprávněné osoby. Za Objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku zejména zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka nebo jiný oprávněný zástupce stavebníka, který je

uveden ve stavebním deníku, přičemž zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka či jiní oprávněný zástupce stavebníka si ponechává v průběhu provádění Díla první kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění Díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla.

- w) Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
- x) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
- y) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit Objednateli či jím pověřené osobě ke kontrole a k provádění zápisů.
- z) V případě, že Veřejná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě.

Změny Smlouvy:

- aa) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být dohodnuta v písemném dodatku ke Smlouvě. V případech, kdy změna Díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody Smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením.
- bb) Návrh Zhotovitele na změnu, rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro projednání změny Smlouvy slouží změnový list stavby, jehož vzor tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po zjištění podnětu ke změně Smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit k němu podklady definující rozsah navržené změny a její odůvodnění.
- cc) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu Díla, současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě. Tím není dotčeno ustanovení Smlouvy o tzv. nedoměrcích.
- dd) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu Smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění soupis prací s výkazem výměr.
- ee) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění Díla:

- ff) Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními rozhodnutími, vyjádřeními správních orgánů a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovněž povinen Dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP) Objednatele, příslušnými ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými, tak i doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla.
- gg) Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu (dle Podkladů a technických norem) odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

- hh) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob.
- ii) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí Díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla. Na výzvu Objednatele nebo technického dozoru stavebníka je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu Díla.
- jj) Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn to provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- kk) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- ll) Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy udělí.
- mm) Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost koordinátorovi BOZP, technickému dozoru stavebníka, technickobezpečnostnímu dohledu, biologickému dozoru, osobě provádějící geotechnický monitoring, archeologovi a dozoru projektanta a spolupracovat s nimi při provádění Díla, pokud jsou tyto funkce na stavbě vykonávány.
- nn) Zhotovitel je povinen v souladu zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění Díla písemně doložit Objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- oo) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO).
- pp) Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování Podkladů, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění Díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění Díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu, či sám. O této skutečnosti informuje Zhotovitele.
- qq) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup stavebních prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil upravený harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
- rr) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, dokončení dílčích částí Díla, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele.
- ss) Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí technický dozor stavebníka, Objednatel nebo jiná oprávněná osoba a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby, přibližně jednou za týden.

- tt) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem nejméně 3 pracovní dny před zakrytím, výjimečně telefonicky s následným emailovým potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
- uu) Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- vv) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- ww) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na základě žádosti Objednatele doložit.

Předání a převzetí Díla

- xx) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- yy) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dnů před Zhotovitelem požadovaným termínem předání a převzetí Díla. Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran. Nedílnou součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- zz) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí Díla jako celku.
- aaa) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíše Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
- bbb) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací Díla a zavazuje se zúčastnit kolaudační prohlídky Díla v místě plnění.

Odpovědnost za vady

- ccc) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva odkazuje nebo jsou obecně závazné.
- ddd) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době.
- eee) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců od data převzetí Díla Objednatелеm. V případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla.
- fff) Zárukou za jakost Díla přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných způsobů pro použití ke smluvenému, resp.

obvyklému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na všechny vady, včetně těch, které nebyly uplatněny při převzetí Díla, ač uplatněny být mohly.

- ggg) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, a to kdykoliv během záruční doby, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemně.
- hhh) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
- iii) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- jjj) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami na straně Objednatele, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vada po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost.
- kkk) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo:
- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo
 - na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
 - od Smlouvy odstoupit.
- Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- lll) Smluvní strany se dohodly, že vyloučí použití všech ustanovení občanského zákoníku, která omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele.

Sankční podmínky

- mmm) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- nnn) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve Smlouvě (např. termín pro dokončení části Díla, tzv. milník), sjednaný s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
- ooo) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- ppp) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla nebo záruční vady, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a vadu.
- qqq) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- rrr) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

- sss) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
- ttt) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo poddodavately pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů nebo schválenými Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- uuu) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- vvv) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele mít se svými poddodavatelem sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- www) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy.
- xxx) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- yyy) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH.
- zzz) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Provádění Díla poddodavateli

- aaaa) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám.
- bbbb) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku, případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či Objednatel schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
- cccc) Pokud zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel, přičemž nový poddodavatel Zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazováno. U změny v poddodavateli, prostřednictvím kterého nebyla v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazována kvalifikace, postačí předchozí písemné oznámení Objednateli.
- dddd) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavatelem měl sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy.
- eeee) Zhotovitel je v průběhu provádění Díla povinen každoročně, nejpozději do 28. února, předložit seznam poddodavatelů, kteří se v předchozím roce podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z části ceny Díla uhrazené Objednatel v uplynulém kalendářním roce.
- ffff) Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí Díla Objednatel předložit seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění Díla, a kterým Zhotovitel uhradil více než 10 % z ceny Díla.

Ostatní podmínky

- gggg) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla přechází na Objednatele zabudováním do Díla, instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.
- hhhh) Nebezpečí škody na Díle, vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků. Je-li z důvodu kolaudace a potřeby dřívějšího užívání dílčí části Díla provedeno na pokyn Objednatele předání a převzetí dílčí části Díla, přechází nebezpečí škody na dílčí části Díla na objednatel předáním a převzetím příslušné části Díla bez vad a nedodělků.
- iiii) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.
- jjjj) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- kkkk) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
- llll) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostního dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu, archeologických prací či dozoru projektanta třetí osoby, a to jak před zahájením provádění Díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Zhotovitele a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostní dohled či dozor projektanta. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- mmmm) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu.
- nnnn) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
- oooo) Smluvní strany se zavazují, že zejm. osobní údaje, obchodní a technické informace nebo jiné důvěrné skutečnosti, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění Smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení Smlouvy.

Příloha č. 3 – Vzorový změnový list stavby

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ...

1. Identifikační údaje

Název stavby:

Místo stavby:

Zhotovitel:

Objednatel:

Dozor projektanta:

Technický dozor stavebníka:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Vyjádření dozoru projektanta

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Zařazení změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (včetně odůvodnění)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. Přílohy

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Příloha č. 4 - seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:	NATRIX VZ, s.r.o.	Zajištění odborné způsobilosti a prací souvisejících		
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:	27678695			
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				
2.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČ:				
	DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				

Razítko a podpis oprávněné osoby	
Titul, jméno, příjmení	
Funkce	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	35014	Ostrovský potok, Ostrov - těžba nánosů a úprava toku - etapa I.
---------	-------	---

Objednatel:	Povodí Moravy, s. p.	IČO: 70890013
	Děvčanská 932/11	DIČ: CZ70890013
	60200 Brno-Veveří	

Zhotovitel:	BEGASTAV s. r. o.	IČO: 28323424
	Dobřická 3399/5	DIČ: CZ28323424
	66902 Znojmo	

Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem

HSV			6 776 777, 00
PSV			0, 00
MON			0, 00
Vedlejší náklady			0, 00
Ostatní náklady			0, 00
Celkem			6 776 777, 00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0, 00 CZK
Snížená DPH	15 %	0, 00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 776 777, 00 CZK
Základní DPH	21 %	1 423 123, 17 CZK

Zaokrouhlení	0, 00 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH	8 199 900, 17 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	S0-00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	652 578,17	137 041,42	789 619,59	10
2	S0-00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	652 578,17	137 041,42	789 619,59	10
01	S0-01-04 - Odstranění sedimentů, □. km 10.777-11.635	0,00	647 727,57	136 022,79	783 750,36	10
3	S0-01-04 - Odstranění sedimentů, □. km 10.777-11.635	0,00	647 727,57	136 022,79	783 750,36	10
02	S0-02-04 - Oprava opevnění toku v □. km 10.777 6 - 11.635 3	0,00	4 907 835,50	1 030 645,46	5 938 480,96	72
4	S0-02-04 - Oprava opevnění toku v □. km 10.777 6 - 11.635 3	0,00	4 907 835,50	1 030 645,46	5 938 480,96	72
03	S0-03 - Oprava stupně v □. km 11.635	0,00	268 635,72	56 413,50	325 049,22	4
5	S0-03 - Oprava stupně v □. km 11.635	0,00	268 635,72	56 413,50	325 049,22	4
04	S0-04 - Vegetační úpravy	0,00	300 000,04	63 000,01	363 000,05	4
6	S0-04 - Vegetační úpravy	0,00	300 000,04	63 000,01	363 000,05	4
Celkem za stavbu		0,00	6 776 777,00	1 423 123,18	8 199 900,18	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
02	Výsadba dřevin	HSV			69 760,00	1
1	Zemní práce	HSV			2 898 138,26	43
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			77 030,75	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 418 137,10	36
5	Komunikace pozemní	HSV			56 550,00	1
9	Ostatné konstrukce a práce, bourání	HSV			220 300,11	3
997	Přesun sutě	HSV			288 840,19	4
998	Přesun hmot	HSV			197 352,42	3
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			301 667,93	4

VRN2	Připrava staveniště	HSV			5 000,00	0
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			15 000,00	0
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			76 000,00	1
VRN7	Provozní vlivy	HSV			143 000,24	2
VRN9	Ostatné náklady	HSV			10 000,00	0
Cena celkem					6 776 777,00	100

Položkový rozpočet

S:	35014	Ostrovský potok, Ostrov - těžba nánosů a úprava toku - etapa I.
O:	00	S0-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
R:	2	S0-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace pozemní				56 550,00
1	572212111	Vyspravení vřtluků na krajnicích a komunikacích	m3	13,50000	300,00	4 050,00
		Vyspravení vřtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním stěrkovským				
2	572241111	Vyspravení vřtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl. p. es	m2	175,00000	300,00	52 500,00
		Vyspravení vřtluků materiálem na bázi asfaltu s oležaním, vysekaním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) s přírůstkem 10 % tl. p. es				
Díl: 9		Ostatné konstrukce a práce, bourání				45 360,00
3	938908411	Čištění vozovky splachováním vodou	m2	37 800,00000	1,20	45 360,00
		Čištění vozovky splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlaždicového				
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				301 667,93
4	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	soubor	1,00000	225 667,93	225 667,93
		Zeměměřičské práce před výstavbou				
5	012403000	Zeměměřičské práce po výstavbě	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
		Zeměměřičské práce po výstavbě				
6	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Dokumentace skutečného provedení stavby				
7	013274000	Pasportizace objektu před započátkem prací	soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00
		Pasportizace objektu před započátkem prací				
Díl: VRN2		Příměrná staveniště				5 000,00
8	021103000	Zabezpečení příměrných hodnot na místě	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Zabezpečení příměrných hodnot na místě				
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00
9	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Zařízení staveniště				
10	032403000	Provizorní komunikace	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Provizorní komunikace				
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				76 000,00
11	041903000	Dozor jiné osoby	soubor	2,00000	5 000,00	10 000,00
		Dozor jiné osoby				
12	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				
13	049103000/R1	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - plán BOZP	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - plán BOZP				
14	049103000/R2	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - havarijní a povodňový plán	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - havarijní a povodňový plán				
15	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soubor	2,00000	5 000,00	10 000,00
		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby				
20	043234000	Rozbory celkem	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Rozbory celkem				
		Poznámka k položce:				
		Veškeré nutné rozbory sedimentů pro uložení na skládku				
Díl: VRN7		Provozní vlivy				143 000,24
16	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
		Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení				
17	075002000	Ochranná pásma	soubor	74,00000	1 756,76	130 000,24

Položkový rozpočet

S:	35014	Ostrovský potok, Ostrov - těžba nánosů a úprava toku - etapa I.
O:	00	S0-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
R:	2	S0-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Ochranná pásma

Položka zahrnuje:

- ruční práce (výkop/zásyp),
- protokolární převzetí a předání,
- zajištění přítomnosti zastupce majitele nebo provozovatele sítě,
- opatření proti poškození,
- dopravu a montáž chráničky dle požadavku majitele nebo správce sítě,
- materiál,
- přesun hmot.

18	VRN/R1	Ochrana stávajících vzrostlých stromů dle ČSN 83 9061	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch, při				

Ochrana stávajících vzrostlých stromů dle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavěbních pracích

Díl: VRN9	Ostatní náklady	10 000,00
------------------	------------------------	------------------

19	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	-----------	-------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Ostatní náklady bez rozlišení

Polozkovy rozpočet

S:	35014	Ostrovský potok, Ostrov - těžba nanosů a úprava toku - etapa I.
O:	01	S0-01-04 - Odstranění sedimentů, □. km 10.777-11.635
R:	3	S0-01-04 - Odstranění sedimentů, □. km 10.777-11.635

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				647 727,57
1	127751102	Vykopavky pod vodou v hornině tůdy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do 0,5 m objem do, 5000 m3	m3	326,97000	700,00	228 879,00
Vykopavky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách tůdy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 s průměrnou tloušťkou projektovaného vrstvy do 0,50 m s ploš 1 000 do 5 000 m2						
2	162751117	Vodorovné pímestění pímes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tůdy těžitelnosti I	m3	163,48500	400,00	65 394,00
Vodorovné pímestění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostědku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tůdy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 na vzdálenost pímes 0 000 do 10 000 m						
3	162751119	Přplatek k vodorovnému pímestění výkopku/sypaniny z horniny tůdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, ZKD 1000	m3	2 125,30500	30,00	63 759,15
Vodorovné pímestění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostědku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tůdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přplatek k ceně za						
4	162751137	Vodorovné pímestění pímes 9 000 do 10000 m	m3	163,48500	490,00	80 107,65
Vodorovné pímestění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostědku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tůdy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pímes 0 000 do 10 000 m						
5	162751139	Přplatek k vodorovnému pímestění výkopku/sypaniny z horniny tůdy těžitelnosti II skupiny 4 a 5, ZKD 1000	m3	2 125,30500	48,00	102 014,64
Vodorovné pímestění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostědku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tůdy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přplatek k ceně						
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) k.d. odpadu 17 05 04	t	653,94000	160,00	104 630,40
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Kódu odpadu 17 05 04						
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	326,97000	9,00	2 942,73
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upraveným uložení sypaniny do pímepsaného tvaru						

Položkový rozpočet

S:	35014	Ostrovský potok, Ostrov - těžba nanosů a úprava toku - etapa I.
O:	02	S0-02-04 - Oprava opevnění toku v ú.km 10.777 6 - 11.635 3
R:	4	S0-02-04 - Oprava opevnění toku v ú.km 10.777 6 - 11.635 3

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 999 999,99
1	R/1	Přivedení vody a čerpaní Přivedení vody a čerpaní Položka zahrnuje: - přivedení vody potrubím DN 600 mm, délka dle pracovního úseku, - hrázkování - zemina nebo pytle s pískem, - čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný průtok přes 2000 l/min, - pohotovost náhradní čerpací soupravy, - dopravu a přesun hmot.	m	804,00000	475,80	382 543,20
2	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové maltvy Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové maltvy se sprámi zalitými cementovou maltou	m3	202,20000	2 283,10	461 642,82
3	124253102	Výkopavky pro koryta vodotečí v hornině třídy Výkopavky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 087,90000	76,10	82 789,19
4	162351103	Vodorovná přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,	m3	441,00000	38,10	16 802,10
5	162751117	Vodorovná přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,	m3	867,40000	380,60	330 132,44
6	162751119	Překladek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, ZKD 1000 Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost překladek k ceně za	m3	11 276,20000	32,40	365 348,88
7	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,	m3	220,50000	28,60	6 306,30
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovna) k odpadu 17.05.04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovna) zeminy a kamení zatíženého do	t	1 734,80000	152,30	264 210,04
9	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	867,40000	7,60	6 592,24
10	174151101	Zásyp jam, záchet řeh nebo kolem objektů sypaninou se Zásyp sypaninou z jakkoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, záchet, řeh nebo kolem objektů a těchto výkopků	m3	220,50000	114,20	25 181,10
11	181451123	Založení lučného travníku výsevem pl přes 1000 m2 ve Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučného na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	613,60000	23,80	14 603,68
12	00572100	osivo jetelotrava intenzivní víceletá osivo jetelotrava intenzivní víceletá	kg	0,30700	120,39	36,96
13	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potěbným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m2	306,80000	42,80	13 131,04

Položkový rozpočet

S:	35014	Ostrovský potok, Ostrov - těžba nánosů a úprava toku - etapa I.
O:	02	S0-02-04 - Oprava opevnění toku v ú.km 10.777 6 - 11.635 3
R:	4	S0-02-04 - Oprava opevnění toku v ú.km 10.777 6 - 11.635 3

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	182211121	Svahování nasypů ručně	m2	306,80000	42,80	13 131,04

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným umístěním výkopku při svahování nasypů z lokalit kamenných

15	182351133	Rozprostření ornice pl pšes 500 m2 ve svahu nad 1:5	m2	613,60000	28,60	17 548,96
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu pšes 1:5 strojně při souvislé ploše pšes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Díl: 4	Vodorovná konstrukce					2 376 219,60
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	---------------------

16	451571112	Lože pod dlažby ze štěrkovské vrstva tl pšes 100 do 150 mm	m2	303,30000	212,00	64 299,60
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

Lože pod dlažby ze štěrkovských, tl. vrstvy pšes 100 do 150 mm

17	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklánováním sár zlomkv kamene	m3	659,30000	1 800,00	1 186 740,00
----	-----------	---	----	-----------	----------	--------------

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tčdčného jakkoliv tloustky rovnániny s vyklánováním spar a dutin zlomkv kamene
Poznámka k položce:
kamen do 80 kg

18	462511270	Zához z lomového kamene bez prostěrkování z teranu	m3	442,20000	1 100,00	486 420,00
----	-----------	--	----	-----------	----------	------------

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prostěrkování z teranu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

19	462519002	Pšplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene	m2	321,60000	100,00	32 160,00
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Pšplatek k cenám za urovňání viditelných ploch záhozu z kamene hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

20	465511227	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklánováním a	m2	303,30000	2 000,00	606 600,00
----	-----------	--	----	-----------	----------	------------

Dlažba z lomového kamene lomašsky upraveného na sucho s vyklánováním kamenem, s vyplněním spar těžným kamenivem, drnem nebo ornice s osetím tl. kamene 250 mm

Díl: 9	Ostatná konstrukce a práce, bourání					100 000,11
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

21	R/02	D+M Napojení šstř potrubí do koryta toku se zatčsněním	ks	31,00000	3 225,81	100 000,11
----	------	--	----	----------	----------	------------

D+M Napojení šstř potrubí do koryta toku se zatčsněním

Položka zahrnuje:

- dopravu a pšesun hmot,

- materiál,

- montáž,

- spojovací a tčsnací materiál.

Díl: 997	Pšesun sutč					235 886,52
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------

22	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovná) z prostého betonu kad, odpadu 17	t	384,18000	110,00	42 259,80
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovná) z prostého betonu zatčdčného do Křtčlčskč skládč nad křlčes 17.01.01

23	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	384,18000	86,00	33 039,48
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

Položkový rozpočet

S:	35014	Ostrovský potok, Ostrov - těžba nánosů a oprava toku - etapa I.
O:	02	S0-02-04 - Oprava opevnění toku v ú.km 10.777 6 - 11.635 3
R:	4	S0-02-04 - Oprava opevnění toku v ú.km 10.777 6 - 11.635 3

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, svyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km				
24	997321519	Přplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	8 451,96000	19,00	160 587,24
		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, svyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Přplatek cenám za každou další i započítá 1 km přes 1 km				
Díl: 998		Přesun hmot				195 729,28
25	998332011	Přesun hmot pro opravy vodních toků a kanálů	t	2 446,61600	80,00	195 729,28
		Přesun hmot pro opravy vodních toků a kanálů, hráze rybnků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				

Položkový rozpočet

S:	35014	Ostrovský potok, Ostrov - těžba nanosů a úprava toku - etapa I.
O:	03	S0-03 - Oprava stupně v □.km 11.635
R:	5	S0-03 - Oprava stupně v □.km 11.635

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				67 322,40
1	115001105	Převezení vody potrubím DN píšes 300 do 600	m	15,00000	537,60	8 064,00
		Převezení vody potrubím průměru DN píšes 300 do 600				
2	115101203	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrným průtokem	hod	40,00000	158,40	6 336,00
		Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem píšes 1 000 do 2 000 l/min				
3	115101303	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m	den	5,00000	42,00	210,00
		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem píšes 1 000 do 2 000 l/min				
4	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti	m3	89,00000	150,00	13 350,00
		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 na vzdálenost píšes 50 do 100 m				
5	162351103	Vodorovné přemístění: píšes 50 do 500 m výkopku/sypaniny	m3	84,00000	48,00	4 032,00
		Vodorovné přemístění: výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 na vzdálenost píšes 50 do 500 m				
6	162751117	Vodorovné přemístění: píšes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I	m3	47,00000	210,00	9 870,00
		Vodorovné přemístění: výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 na vzdálenost píšes 9 000 do 10 000 m				
7	162751119	Přeplatek k vodorovnému přemístění: výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, ZKD 1000	m3	47,00000	13,20	620,40
		Vodorovné přemístění: výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přeplatek k ceně za				
8	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny	m3	42,00000	48,00	2 016,00
		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2				
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovna) kód odpadu 17-05-04	t	94,00000	210,00	19 740,00
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovna) zeminy a kamení: zatříděného do Katalogu odpadů kód odpadu 17-05-04				
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	47,00000	12,00	564,00
		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upraveným uložením sypaniny do předepsaného tvaru				
11	174151101	Zásyp jam, sáchetů rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	42,00000	60,00	2 520,00
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, sáchetů, rýh nebo kolem objektů v těchto výkonech				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				77 030,75
12	321222311	Zděné obkladné zdivo vodních staveb kvádrového objemu	m3	4,50000	5 862,00	26 379,00
		Zděné obkladné zdivo vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchetů, sáchtic a ostatních konstrukcí kvádrového s				
13	58381077	kopák hrubý 30x30x25-60cm	m2	15,00000	2 400,00	36 000,00
		kopák hrubý 30x30x25-60cm				
14	321321116	Konstrukce vodních staveb ze žb mrazuvzdorného tří. C	m3	1,70000	3 900,00	6 630,00
		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchetů, sáchtic a ostatních konstrukcí železobetonových				

Položkový rozpočet

S:	35014	Ostrovský potok, Ostrov - těžba nanosů a úprava toku - etapa I.
O:	03	S0-03 - Oprava stupně v □.km 11.635
R:	5	S0-03 - Oprava stupně v □.km 11.635

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinná - z□izení	m2	6,82300	711,60	4 855,25
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb p□ehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader p□ehrad, odběrných věží a výpustných zá□izení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a						
16	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinná - odstranění	m2	6,82300	176,70	1 205,62
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb p□ehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader p□ehrad, odběrných věží a výpustných zá□izení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a						
17	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze	t	0,07100	27 618,03	1 960,88

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb p□ehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader p□ehrad, odběrných věží a výpustných zá□izení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních

Díl: 4	Vodorovná konstrukce	41 917,50
---------------	-----------------------------	------------------

18	452218010	Zajišťovací prah z upraveného lomového kamene na sucho	m3	1,50000	4 000,00	6 000,00
Zajišťovací prah z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlahovitou úpravou viditelných ploch na sucho						
19	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhuštění frakce od 0	m3	1,57500	500,00	787,50
a z 22 do 0 a z 63 mm						
Filtrační vrstvy jakkoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhuštění, frakce od 0-22 do 0-63 mm						
20	462512370	Záhaz z lomového kamene s prostěrkováním z teranu	m3	6,30000	1 100,00	6 930,00
Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového s prostěrkováním z teranu, hmotnosti jednotlivých kamenů p□es 200 do 500 kg						
21	462519002	P□platek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene	m2	10,50000	80,00	840,00
Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového P□platek k cenám za urovňání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg						
22	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklánováním	m3	15,20000	1 800,00	27 360,00
spár z lomky kamene						
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tloušťky jakkoliv tloušťky rovnaniny s vyklánováním spár a dutin z lomky kamene						

Díl: 9	Ostatné konstrukce a práce, bourání	74 940,00
---------------	--	------------------

23	931994111	Těsnění styčnice spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem	m	17,00000	480,00	8 160,00
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčnice u prefa dílců bobtnajícím						
24	966025112	Bourání konstrukcí LTM zdíva kamenného na MC strojně	m3	2,00000	1 100,00	2 200,00
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s p□emstěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na						
dopravní prostředek strojně a betonový mostík na malou vzdálenost						
25	966045111	Bourání konstrukcí LTM zdíva z betonu prostého	m3	2,10000	2 000,00	4 200,00
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s p□emstěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na						
dopravní prostředek strojně a betonový mostík na malou vzdálenost						
26	969011111	Vybourání vnitřního kameninového potrubí do DN 100	m	2,00000	100,00	200,00
Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky kameninového do DN 100						
27	969011113	Vybourání vnitřního kameninového potrubí p□es DN 200 do	m	3,00000	1 800,00	5 400,00
DN 300						
Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky kameninového p□es DN 200 do DN 300						
28	977151119	Járové vrty diamantovými korunkami do stavebních	m	18,80000	1 500,00	28 200,00
materiálů DN p□es 100 do 110 mm						
Járové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměry p□es 100 do 110 mm						
29	977211134	□ezání stěnovou pilou kci z kamene hl p□es 420 do 520	m	12,00000	1 200,00	14 400,00
□ezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka □ezu p□es 420 do 520 mm						

Polozkovy rozpočet

S:	35014	Ostrovský potok, Ostrov - těžba nánosů a úprava toku - etapa I.
O:	03	S0-03 - Oprava stupně v □.km 11.635
R:	5	S0-03 - Oprava stupně v □.km 11.635

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bazi tl 1 mm	m2	8,00000	60,00	480,00
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bazi, tloušťky 1 mm						
31	985564223	Kotvičky pro vřtuž stákaného betonu hl přes 200 do 400 mm z oceli D přes 8 do 10 mm do chemické malty	kus	50,00000	180,00	9 000,00
Kotvičky pro vřtuž stákaného betonu zbetonované oceli do chemické malty, hloubky kotvení přes 200 do 400 mm, oceli přes 8 do 10 mm do chemické malty						
32	R985564223	Kotvičky pro vřtuž betonu hl přes 400 do 700 mm z oceli D přes 8 do 10 mm do chemické malty	kus	9,00000	300,00	2 700,00
Kotvičky pro vřtuž betonu hl přes 400 do 700 mm z oceli D přes 8 do 10 mm do chemické malty						
Dál: 997		Přesun sutě				5 801,93
33	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního odpadu do Katalanu odhadem 17 00 04	t	11,00100	210,00	2 310,21
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního odpadu do Katalanu odhadem 17 00 04						
34	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	11,00100	27,00	297,03
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, svložení a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km						
35	997321519	Poplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	242,02200	13,20	3 194,69
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, svložení a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km						
Dál: 998		Přesun hmot				1 623,14
36	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	81,15700	20,00	1 623,14
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybnků apod. dopravní vzdálenost do 500 m						

Položkový rozpočet

S:	35014	Ostrovský potok, Ostrov - těžba nánosů a úprava toku - etapa I.
O:	04	S0-04 - Vegetační úpravy
R:	6	S0-04 - Vegetační úpravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 02		Výsadba dřevin				69 760,00
1	R/100	Náhradní výsadba, sazenice dřevin, 80 cm	kus	80,00000	872,00	69 760,00

Náhradní výsadba, sazenice dřevin, 80 cm
V rámci náhradní výsadby bude žadatelem poskytnuto nebo uhrazeno Obci Ostrov 80 ks sazenic v druhové skladbě dle aktuální potřeby obce o velikosti sazenice min. 80 cm. Obec Ostrov si výsadbu a následnou péči zajistí svými silami.

Díl: 1		Zemní práce				183 088,30
2	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terenu do 1:5 z celkové plochy, přes	m2	133,00000	58,20	7 740,60

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terenu do 1:5 s řízkem plochy přes 100 do 500 m²

3	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	128,00000	153,20	19 609,60
---	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

4	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	21,00000	275,10	5 777,10
---	-----------	---	-----	----------	--------	----------

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

5	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,00000	443,70	1 331,10
---	-----------	---	-----	---------	--------	----------

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

6	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	3,00000	631,40	1 894,20
---	-----------	---	-----	---------	--------	----------

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

7	112101105	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	2,00000	1 453,50	2 907,00
---	-----------	--	-----	---------	----------	----------

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm

8	112101106	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	2,00000	2 907,30	5 814,60
---	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm

9	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,00000	87,50	875,00
---	-----------	---	-----	----------	-------	--------

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

10	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,00000	171,80	687,20
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm

11	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	138,00000	58,20	8 031,60
----	-----------	--	-----	-----------	-------	----------

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm

12	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	25,00000	58,20	1 455,00
----	-----------	---	-----	----------	-------	----------

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm

13	112155125	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením	kus	3,00000	58,20	174,60
----	-----------	---	-----	---------	-------	--------

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm

14	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	133,00000	58,20	7 740,60
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého

15	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	34,00000	174,50	5 933,00
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstěhnutím průměru přes 100 do 300 mm

Polozkovy rozpočet

S:	35014	Ostrovský potok, Ostrov - těžba nanosů a úprava toku - etapa I.
O:	04	S0-04 - Vegetační úpravy
R:	6	S0-04 - Vegetační úpravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstělením průměru přes 300 do 500 mm	kus	21,00000	348,90	7 326,90
17	112251103	Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstělením průměru přes 500 do 700 mm	kus	9,00000	523,40	4 710,60
18	112251104	Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstělením průměru přes 700 do 900 mm	kus	14,00000	872,30	12 212,20
19	112251105	Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstělením průměru přes 900 do 1100 mm	kus	3,00000	1 162,70	3 488,10
20	112251107	Odstranění pařezů D přes 1100 do 1300 mm Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstělením průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	2,00000	1 744,20	3 488,40
21	162201421	Vodorovná píemstění: pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm Vodorovná píemstění: větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	34,00000	62,20	2 114,80
22	162201422	Vodorovná píemstění: pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm Vodorovná píemstění: větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	21,00000	236,40	4 964,40
23	162201423	Vodorovná píemstění: pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm Vodorovná píemstění: větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	9,00000	416,40	3 747,60
24	162201424	Vodorovná píemstění: pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm Vodorovná píemstění: větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	14,00000	522,80	7 319,20
25	162201520	Vodorovná píemstění: pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm Vodorovná píemstění: větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	3,00000	290,80	872,40
26	162201521	Vodorovná píemstění: pařezů do 1 km D přes 1100 do 1300 mm Vodorovná píemstění: větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	2,00000	523,40	1 046,80
27	162301971	Přplatek k vodorovnému píemstění: pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km Vodorovná píemstění: větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Přplatek k cenám za každých dalších 1000 m přes 1000 m po každém kmeně průměru přes 100 do 300 mm	kus	748,00000	23,30	17 428,40
28	162301972	Přplatek k vodorovnému píemstění: pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km Vodorovná píemstění: větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Přplatek k cenám za každých dalších 1000 m přes 1000 m po každém kmeně průměru přes 300 do 500 mm	kus	462,00000	17,40	8 038,80
29	162301973	Přplatek k vodorovnému píemstění: pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km Vodorovná píemstění: větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Přplatek k cenám za každých dalších 1000 m přes 1000 m po každém kmeně průměru přes 500 do 700 mm	kus	198,00000	17,40	3 445,20
30	162301974	Přplatek k vodorovnému píemstění: pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km Vodorovná píemstění: větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Přplatek k cenám za každých dalších 1000 m přes 1000 m po každém kmeně průměru přes 700 do 900 mm	kus	308,00000	23,30	7 176,40
31	162301975	Přplatek k vodorovnému píemstění: pařezů D přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km Vodorovná píemstění: větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Přplatek k cenám za každých dalších 1000 m přes 1000 m po každém kmeně průměru přes 900 do 1100 mm	kus	66,00000	29,10	1 920,60
32	162301976	Přplatek k vodorovnému píemstění: pařezů D přes 1100 do 1300 mm ZKD 1 km Vodorovná píemstění: větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Přplatek k cenám za každých dalších 1000 m přes 1000 m po každém kmeně průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	44,00000	52,30	2 301,20

Položkový rozpočet

S:	35014	Ostrovský potok, Ostrov - těžba nánosů a úprava toku - etapa I.
O:	04	S0-04 - Vegetační úpravy
R:	6	S0-04 - Vegetační úpravy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Vodorovná přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Ploštětek k cenám za každých				
33	174251201	Zásyp jam po pařezích D pařezů do 300 mm strojně	kus	34,00000	116,30	3 954,20
		Zásyp jam po pařezích strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnaným povrchem				
34	174251202	Zásyp jam po pařezích D pařezů přes 300 do 500 mm	kus	21,00000	232,60	4 884,60
		Zásyp jam po pařezích strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnaným povrchem				
35	174251203	Zásyp jam po pařezích D pařezů přes 500 do 700 mm	kus	9,00000	348,90	3 140,10
		Zásyp jam po pařezích strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnaným povrchem				
36	174251204	Zásyp jam po pařezích D pařezů přes 700 do 900 mm	kus	14,00000	465,20	6 512,80
		Zásyp jam po pařezích strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnaným povrchem				
37	174251205	Zásyp jam po pařezích D pařezů přes 900 do 1100 mm	kus	3,00000	581,40	1 744,20
		Zásyp jam po pařezích strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnaným povrchem				
38	174251206	Zásyp jam po pařezích D pařezů přes 1100 do 1300 mm	kus	2,00000	639,60	1 279,20
		Zásyp jam po pařezích strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnaným povrchem				
Díl: 997						47 151,74
39	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevního kromě dřevního zatlučeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	101,35800	465,20	47 151,74
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevního zatlučeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				

Harmonogram
Stavba: „Ostrovský potok, ostrov – těžba nánosů a úprava toku

		2025			2026									
SO	název	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	
	SO-00 - Vedlejší rozpočtové náklady													
	SO-01-04 - Odstranění sedimentů, ř. km 10.777-11.635													
	SO-02-04 - Oprava opevnění toku v ř.km 10.777 6 – 11.635 3													
	SO-03 - Oprava stupně v ř.km 11.635													
	SO-04 - Vegetační úpravy													
	Plnění v Kč	1 500 000,00		-	5 276 777,00									
	Celkem	6 776 777,00 Kč												

Ve Znojmě, dne 15.10.2025