

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
datová schránka: 25dbcps
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Martin Ferdan, starosta města
zástupce ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí OSRI
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno, příjmení: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**
se sídlem: Mostní 552, 760 01 Zlín
spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897
IČO: 25560191
DIČ: CZ25560191
Zastoupený: [REDACTED] jednatel společnosti
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
datová schránka: uzp3t43
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Zástupci zhotovitele:

[REDACTED] jednatel společnosti ve věcech smluvních (tel. [REDACTED])
[REDACTED] ve věcech technických (tel. [REDACTED])

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. PSOS/OSRI/348/2024 na akci „Rekonstrukce atletického stadionu“ následovně:

IV CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je změna celkové ceny díla z důvodu změny rozsahu díla. Přílohou tohoto dodatku jsou Změnové listy číslo 4 a 5.

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

Cena díla dle dodatku č.

Cena díla dle SOD bez DPH	17 586 532,90 Kč
Cena díla dle Dodatku č.2 k SOD bez DPH	658 234,31 Kč
Cena díla dle ZL.č.4	47 150,00 Kč
Cena díla dle ZL.č.5	- 262 786,65 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 3 k SOD bez DPH	18 029 130,56 Kč
DPH dle sazby 21 %	3 786 117,42 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	21 815 247,98 Kč

XIX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. PSOS/OSRI/348/2024 na akci „Rekonstrukce atletického stadionu“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 3 novou smlouvu o dílo.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek smlouvy č. 3 schválila Rada města Moravské Budějovice dne 21.10.2025 pod č. usnesení RM – 80/2025/17

XX PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Moravských Budějovicích dne viz *el. podpis*


Za objednatele:



Mgr. Martin Ferdan
starosta

Ve Zlíně dne viz *el. podpis*

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

Přehled změnových listů

Název stavby: Rekonstrukce atletického stadionu Moravské Budějovice

SOD Cena dodatek č.2 658 234,31 Kč

SOD Cena dodatek č.3 - 215 636,65 Kč

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

[illegible]

"Atletický stadion Moravské Budějovice"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 4
---------------------	-------------



Projekt: **Rekonstrukce atletického stadionu**

Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín s.r.o.
Mostní 5552, 760 01 Zlín

Část: **S001, S002 a S003**

Název ZL: **Změnový list 04**

Důvod změny : Jedná se o změny díla a o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele stavby.				
Technický popis změny : 1) Demontáž původního a montáž nového betonového poklopu				
Poznámky: Dále se jedná o drobné změny viz příloha.				
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH		47 150,00 Kč		
Časový dopad (je-li nějaký):		0 dní		
Dopad do standardu (je-li nějaký):		není		
Schválil: 	Podpis:		Datum :	
Město Moravské Budějovice				
Schválil: 	Podpis:		Datum :	
(TDI)				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-mbzl
Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			47 150,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	47 150,00	9 901,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			57 051,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024-mbzl

Stavba:Rekonstrukce atletického stadionu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:27. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		47 150,00	57 051,50	
ZL 04	VCP	47 150,00	57 051,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce atletického stadionu
Objekt:
ZL 04 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			47 150,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 150,00	21,00%	9 901,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			57 051,50
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu
Objekt: **ZL 04 - VCP**

Místo: Datum: 27. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		47 150,00
HSV - Práce a dodávky HSV		47 150,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		47 150,00
96 - Bourání konstrukcí		47 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu
Objekt: **ZL 04 - VCP**

Místo: Datum: 27. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							47 150,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 150,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 150,00
D	96		Bourání konstrukcí				47 150,00
1	K	996584R1	Demontáž žb poklopu stávající šachty, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
2	K	998567R25	D + M Nový žb poklopu na stávající šachtu, vč. uložení	kpl	1,000	34 650,00	34 650,00

"Atletický stadion Moravské Budějovice"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 5
---------------------	-------------

Projekt: **Rekonstrukce atletického stadionu**
Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín s.r.o.
Mostní 5552, 760 01 Zlín
Část: **S001, S002 a S003**
Název ZL: **Změnový list 05**

Důvod změny :

Jedná se o změny díla a o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele stavby.

Technický popis změny :

- 1) Neprovádění živичného spojovacího postřiku a penetrace
- 2) Dodávka a montáž odrazového prkna

Poznámky:

Dále se jedná o drobné změny viz příloha.

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

-262 786,65 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): 0 dní

Dopad do standardu (je-li nějaký): není

Schválil: [redacted]	Podpis:	[redacted]	Datum:	
Město Moravské Budějovice				
Schválil: [redacted]	Podpis:	[redacted]	Datum:	
(TDI)				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-mbzl
Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-262 786,65
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-262 786,65	-55 185,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	-317 971,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024-mbzl

Stavba:Rekonstrukce atletického stadionu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:27. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-262 786,65	-317 971,85	
ZL 06	VCP a MNP	-262 786,65	-317 971,85	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce atletického stadionu
Objekt:
ZL 06 - VCP a MNP

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 27. 8. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			-262 786,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-262 786,65	21,00%	-55 185,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-317 971,85
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu
Objekt: **ZL 06 - VCP a MNP**

Místo: Datum: 27. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-262 786,65
HSV - Práce a dodávky HSV	-259 186,65
5 - Komunikace pozemní	-280 210,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 023,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-pro celou stavbu	-3 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-3 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu
Objekt: ZL 06 - VCP a MNP

Místo: Datum: 27. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-262 786,65
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-259 186,65
D	5		Komunikace pozemní				-280 210,22
5	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 333,633	-5,00	-6 668,17
6	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	3 336,537	-5,00	-16 682,69
7	K	5732-R11	Penetrace asfaltového povrchu	m2	1 333,633	-55,00	-73 349,82
8	K	5732-R11	Penetrace asfaltového povrchu	m2	3 336,537	-55,00	-183 509,54
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 023,57
1	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu	kus	1,000	479,57	479,57
2	M	28486nab1	odrazové prkno pro skok daleký komplet	kus	1,000	4 026,00	4 026,00
3	M	28488nab1	nerezové zakrytí odrazového prkna se syntetickým povrchem	kus	1,000	8 429,00	8 429,00
4	M	28487nab1	nerezový truhlík pro odrazové prkno	kus	1,000	8 089,00	8 089,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady-pro celou stavbu				-3 600,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				-3 600,00
9	K	041103000	zajištění publicity - 1x billboard	soubor	1,000	-3 600,00	-3 600,00