

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení akce:

„14 | 15 BAŤŮV INSTITUT – osvětlení výstavní expozice PRINCIP BAŤA“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku takto:

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

název:	14 15 Baťův institut, příspěvková organizace
sídlo:	Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
statutární orgán:	Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, ředitelka organizace
IČO:	72563346
DIČ:	CZ72563346
bankovní spojení:	xxxx
č. účtu:	xxxx
za Objednatele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, ředitelka organizace
- ve věcech technických:	Michal Vinter, Investiční a projektový manažer

1.2. Zhotovitel

název:	FMIB, s.r.o.
adresa:	Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih
IČO:	259 08 898
DIČ:	CZ25908898
statutární orgán:	Ing. Jiří Hloušek, jednatel
telefon:	xxxx
e-mail:	xxxx
bankovní spojení:	xxxx
číslo účtu:	xxxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Hloušek, jednatel
- ve věcech technických:	Milan Zlámal, facility manager

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele 42/2025 dne 19.8.2025 na akci:

„14 | 15 BAŤŮV INSTITUT – osvětlení výstavní expozice PRINCIP BAŤA“

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění dle změnového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku a s tím spojené snížení finančního plnění.

2.3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.2 tohoto dodatku se mění cena díla, dle tohoto rozpisu z důvodu víceprací a méněprací:

	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH 21%
Cena dle SoD	1 783 544,36	2 158 088,68
Cena za změny dle Dodatku č. 1	-30 403,46	-36 788,19
Cena celkem	1 753 140,90	2 121 300,49

- 2.4. S ohledem na výši méněprací a víceprací se jedná o změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny ve výši 49 672,06 Kč bez DPH je pouze 2,79% původního závazku ze smlouvy.

	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH 21%
Vícepráce	9 634,30	11 657,50
Méněpráce	-40 037,76	-48 445,69
Celkem	-30 403,46	-36 788,19

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. Článek 3 Předmět smlouvy a rozsah díla, odstavec 3.2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č. 3.2.10., který zní:
- 3.2.10. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu s Dodatkem č. 1*
- 3.3. V článku 3 Předmět smlouvy a rozsah díla se v odstavci 3.6. Smlouvy ruší první věta daného odstavce a nahrazuje se novým zněním takto:
- 3.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě dle projektové dokumentace, nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a v souladu s Dodatkem č. 1.*

4. ZMĚNA CENY DÍLA

- 4.1. V článku 5 Cena díla se číselné částky nahrazují takto:

1 753 140,90 Kč (bez DPH)

368 159,59 Kč DPH 21 %

2 121 300,49 Kč (včetně DPH)

- 4.2. V článku 5 Cena díla, se první věta odstavce 5.2 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

5.2. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě smlouvy a položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky a této smlouvy a Dodatku č. 1.

6. ZMĚNA PLATEBNÍCH PODMÍNEK

- 6.2. V článku 6 Platební podmínky se ruší první věta odstavce 6.5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

6.5.1. Přílohou faktury musí být písemně odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) a Dodatku č. 1.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá tento dodatek dnem jeho uveřejnění

v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 7.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 7.5. Smlouva byla podepsána elektronicky. Tento dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje rovněž v elektronické podobě a bude podepsán smluvními stranami elektronicky, přičemž každá smluvní strana jej bude mít k dispozici po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 7.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - 7.6.1. Změnový rozpočet (méněpráce/vícepráce)

Ve Zlíně 30.10.2025

V Ostravě 30.10.2025

.....
Za objednatele
Ing. Mgr. Lucie Pluhařová
ředitelka organizace

.....
Za zhotovitele
Ing. Jiří Hloušek
jednatel