

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele (objednávky): 05PT- 000925

Tato smlouva o poskytování služeb byla uzavřena dne 22.9.2015 mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██████████, generální ředitel ŘSD ČR

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: ██████████, ředitelka správy české Budějovice

ve věcech technických: ██████████

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: ██████████
██████████

Zastoupený: ██████████, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

██████████ náměstek ředitele o.z. pro techniku a výrobu

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé, na základě změny zápisu sídla v OR

Název zakázky:

„ D4 Skalka – křižovatka II/118, monitoring ovzduší a vod“

(změna názvu stavby v souvislosti s novelou zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - silničního zákona – ve znění zákona č.268/2015 Sb., jehož účinnost byla stanovena od 31.12.2015)

Preambule

Dodatek č.1 řeší prodloužení (navýšení) doby plnění zakázky související s prodlouženým termínem dokončení stavby D4 Skalka – křižovatka II/118. Tato úprava má dopad do ceny a termínů zakázky, činnosti jsou zřejmé z tabulky, která je přílohou tohoto dodatku.

I. Cena

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	10.320,- Kč
4 měsíce měření (09-12/2017) x 2.580 =10.320,-	
Nabídková cena dle sml. 05PT- 000925 celkem (bez DPH)	59.340,- Kč
Celková cena (bez DPH)	69.660,- Kč

II. Doba plnění zakázky, fakturace

Zahájení plnění prací dle Dodatku č.1 bude 1.9.2017.
Dokončení služeb bude 02/2018
Fakturace proběhne po předání dílčích částí plnění.

III. Ostatní

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.1 je podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva i tento Dodatek č.1 bude uveřejněn v Registru smluv, vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv a to v rozsahu uvedeném zákonem stanoveném. Uveřejnění zajistí Ředitelství silnic a dálnic ČR.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 byl uzavřen podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoli v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Tento dodatek č.1 má 2 strany textu.

V Č.Budějovicích dne **25-08-2017**

V Příbrami dne **24.8.2017**

za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele:
DIAMO

Ředitelka Správy České Budějovice

vedoucí odštěpného závodu