



DODATEK ČÍSLO 1 K SMLouvě O DíLO číslo: SDL/OZZL/076/24

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

„Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky sklářských kalů Houžná“

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.06/07/23_034/0002118

spolufinancovaný z Evropské unie

- Evropské strukturální a investiční fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí

Článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Milanem Vláškem, vedoucím oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví

(dále jen jako „objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČO: 150 53 695

DIČ: CZ15053695

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 1036

číslo účtu:

bankovní ústav: CSOB Chrudim

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

Zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jiří Kadlčák

(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé,

a objednatel a zhotovitel pak společně jako smluvní strany
se dohodly na následujících ustanoveních:

Preambule

Smluvní strany konstatují, že dne 20.6.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SDL/OZZL/076/24, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky sklářských kalů Houžná“ (dále jen Smlouva o dílo). Dodatek je uzavírán za účelem změny předmětu plnění (méněpráce) a s tím související změny ceny za dílo.

Článek II. Důvod změny smlouvy

- 2.1.** Zhotovitel dokončil dílo, které je předmětem smlouvy bez vad a nedodělků. Dílo předal objednateli dne 17. 10. 2025.
- 2.2.** Objednatel vyzval zhotovitele k zaslání protokolu o převzetí díla se soupisem skutečně provedených prací dle ustanovení odstavce 7.2 smlouvy o dílo.
- 2.3.** Dle zaslání soupisu provedených prací ze dne 21. 10. 2025 zhotovitel vykázal **méněpráce** v celkové hodnotě 38 610,- Kč bez DPH, tj. 46 718,10 Kč včetně DPH. Tyto práce nebyly realizovány, protože skutečné množství odpadu z vrtného jádra bylo nižší, než se původně předpokládalo v projektové dokumentaci.
- 2.4.** Smluvní strany konstatují, že jsou naplněny důvody pro změnu závazku dle § 222 odst. 1 ZZVZ, jelikož jsou stále splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení dle ZZVZ. Celková hodnota závazku po změně (1 159 752,00 Kč) nepřekročila limit dle § 27 ZZVZ pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Smluvní strany současně konstatují, že se jedná o změny závazku analogicky dle § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož absolutní hodnota změny (38 610,- Kč bez DPH) nepřekračuje 10% původní hodnoty závazku a nemění celkovou povahu zakázky.

Článek III. Předmět dodatku

- 3.1.** Na základě skutečností uvedených v článku II. tohoto dodatku se mění článek VII, odst. 7.1. smlouvy o dílo následovně:
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| Nabídková cena bez DPH | 1 159 752,00 Kč |
| DPH 21 % | 243 547,92 Kč |
| Nabídková cena včetně 21 % DPH | 1 403 299,92 Kč |
- 3.2.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom nebo je tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 4.2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 4.3.** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.4.** Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

V Českých Budějovicích

V Chrudimi

dne

dne

Elektronický podpis: 30.10.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

Mgr. Pavel Vančura
Digitálně podepsal
Mgr. Pavel Vančura
Datum: 2025.10.21
14:55:46 +02'00'

Ing. Josef Drahokoupil
Digitálně podepsal
Ing. Josef Drahokoupil
Datum: 2025.10.21
14:56:01 +02'00'

MUDr. Martin Kuba
hejtman

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti