

Smlouva o dílo – dodatek č.2

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

**„OA a HŠ Třebíč, tělocvična Otmarova – rekonstrukce prostor na
posilovnu a cvičební sál“**

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel: Bráfova akademie Třebíč, střední škola a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky

se sídlem: Bráfova tř. 180/9, 674 01 Třebíč
zastoupený: Mgr. Kamil Novák, ředitel školy
zástupce pro věci smluvní: Ing. Iva Kršňáková
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Iva Kršňáková
zástupce pro věci technické: Ing. Iva Kršňáková, p. Radek Pokorný
Tel: 566 780 131
IČO: 666 10 699
bankovní spojení : KB, a.s.
číslo účtu: 3538711/0100

Zhotovitel: Vesas s.r.o.
se sídlem: Cyrilometodějská 43/20, 67401 Třebíč
zastoupený: Ing. Bohumilem Bobkem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohumil Bobek
zástupce pro věci technické: Ing. Bohumil Bobek
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Bohumil Bobek
tel./email: 777 650 200 / bobek@vesas.cz
IČO: 25595946
DIČ: CZ25595946
bankovní spojení: KB Třebíč
číslo účtu: 19-7738570247/0100
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 36921

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
Tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.5.2025

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.5.2025 je změna předmětu a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny podle § 222 odst.4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Jedná se o změnový list obsahující změny 1-7.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu se Smlouvou o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 3 – Termín a místo plnění, staveniště

Termín dokončení předmětu díla se sjednává nejpozději do: **21.11.2025**

3) Článek 4 – Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 2 975 204,56 Kč

DPH 21 %: 624 792,96 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 3 599 997,52 Kč

slovy: třímilionpětsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesát a 52/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č.2

Cena díla celkem bez DPH činí: 2 949 986,13 Kč

DPH 21 %: 619 497,06 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 3 569 483,22 Kč

slovy: třímilionpětsetšedesátdevěttisícčtyřistaosmdesát tři korun českých

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č.2

Cena méněprací bez DPH: -339 753,57 Kč

Cena víceprací bez DPH: 364 972,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 25 218,43 Kč

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.5.2025 je vyhotoven v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými ve kvalifikovaném certifikátu.

V Třebíči

V Třebíči

Za zhotovitele

Za objednatele

Ing Bohumil Bobek

Mgr. Kamil Novák, ředitel