

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 2522

uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to provedení **doplnění degradovaných věžiček nad štítem Měšťanské Besedy – objektu č.p. 189, ul. Hradební, Uherské Hradiště.**

I. Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

IČ: 00291471, DIČ: CZ00291471

Bankovní spojení: 168714891/0300

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou – starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 38267, vedenou u Krajského soudu v Brně

se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455

bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 2622945550/5500

zastoupená Ing. Janem Čechem, jednatelem

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

II. Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 28.07.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení **doplnění degradovaných věžiček nad štítem Měšťanské Besedy – objektu č.p. 189, ul. Hradební, Uherské Hradiště** (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny v důsledku horšího stavebně-technického a statického stavu opravovaných věžiček, než bylo na základě projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr uvažováno. Dochází tak k nutnému nárůstu objemu stavebních prací a stavebního materiálu, které jsou pro řádné dokončení Díla nezbytné. Vše doloženo položkovým rozpočtem zhotovitele.
2. Druhým předmětem tohoto dodatku je změna termínu ukončení prací na díle a jeho předání, vyvolané zvýšením objemu prací a technologickými postupy. Zároveň musí být vyhotoveny betonové tvarové odlitky (tvarové náběhy) dotčené nosné části věžiček specializovaným výrobcem.
3. Konečná cena víceprací činí v součtu celkem **155 050,00 Kč** (slovy: jedno sto padesát pět tisíc padesát korun českých) **bez DPH**. DPH činí 21% tohoto základu, tj. 32 560,50 Kč (slovy: třicet dva tisíc pět set šedesát korun českých, padesát haléřů).
4. Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně:

a) **Původní znění dle Smlouvy o Dílo:**

- čl. IV.

Čas plnění: - termín ukončení prací na Díle a jeho předání: nejpozději do 31.10.2025.

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 549 260,03 Kč (slovy: pět set čtyřicet devět tisíc dvě stě šedesát korun českých, tři haléře) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 21 % ze základu 549 260,03 Kč, tj. 115 344,61 Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých, šedesát jedna haléřů).

b) **Nové znění (dle Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo):**

- čl. IV.

Čas plnění: - termín ukončení prací na Díle a jeho předání: **nejpozději do 12.12.2025.**

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí **704 310,03 Kč** (slovy: sedm set čtyři tisíc tři sta deset korun českých, tři haléře) **bez DPH.**

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 21 % ze základu **704 310,03 Kč**, tj. **147 905,11 Kč** (slovy: jedno sto čtyřicet sedm tisíc devět set pět korun českých, jedenáct haléřů).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: O uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 894/68/RM/2025/Veřejný, ze dne 14.04.2025, účinným od 15.04.2025.

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne.....

Ve Veselí nad Moravou dne.....

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha, starosta

Ing. Jan Čech, jednatel