

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Město Valašské Klobouky, se sídlem Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky, IČ: 00284611

Zastoupené: Josefem Bělaškou, starostou

Číslo účtu, Bankovní spojení: [REDACTED], [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED], [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

dále jen jako „objednatel“

a

Nacity facility s.r.o., se sídlem Ratibořská 1026/169, 747 05 Opava, IČ: 08583731

Zastoupen: Ing. Jiřím Knoppem

Číslo účtu, Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

dále jen jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“

Název veřejné zakázky: **Cykloboxy Valašské Klobouky**

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.9.2025. Předmětem dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku dle bodu 9.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027, poskytovatele dotace programu Interreg Slovensko – Česko, Fond malých projektů (dále jen „metodický pokyn“).

Důvody pro změnu závazku jsou nepředvídané okolnosti dle bodu 9.2.4 metodického pokynu, které vedou ke změně místa plnění a doby plnění dle čl. III. odst. 1. a odst. 4 smlouvy o dílo.

Důvodem je změna místa plnění a doby plnění, kdy po uzavření smlouvy o dílo se ukázalo, že náklady související s přípravou místa plnění, které zabezpečoval objednatel, jsou ve srovnání s odhadem finančně příliš nákladné. Z důvodu ekonomické hospodárnosti se přistoupilo ke změně místa plnění.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Změna smlouvy

1. Mění se čl. III. Místo plnění a doba plnění takto:

III. Místo plnění a doba plnění

1. Dílo bude provedeno na pozemcích: k.ú. Valašské Klobouky parc. č. 96/1, 4385 (cykloboxy na pozemku č. 96/1 a stojan na kola s nabíjecí stanicí na pozemku č. 4385)
2. Přesné umístění bude určeno na místě samém.
3. Termín zahájení doby plnění: následující den po podpisu této smlouvy.
4. Termín pro dokončení a předání díla: 31.12.2025

2. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 1 v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nich každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. se potvrzuje, že smlouva byla schválena orgánem obce Rada města Valašské Klobouky konané dne 29.10.2025 č. usnesení RM/78/531/2025.

Ve Valašských Kloboukách dne 30.10.2025

V Opavě dne 30.10.2025

objednatel
Josef Bělaška, starosta

Ing. Jiří Knopp, jednatel