

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0514-2025-09 „PS 0514 – Oprava fasády SO 015 – Tvrz Adam Mladkov“, uzavřené dne 12. května 2025 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech BOZP: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování:

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID [REDACTED] – Fakturace (ministerstvo obrany),
popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Ludva s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46809

Sídlo: Perálec 85, 539 44 Proseč
IČO: 09743197
DIČ: CZ09743197
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 6000354359/0800
Zastoupená: Jaromírem Ludvíčkem, jednatel

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Jaromír Ludvíček, jednatel, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: Jaromír Ludvíček, jednatel, tel. [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Perálec 85, 539 44 Proseč

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

I. Účel dodatku

Účelem dodatku je **narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „méněpráce“), a v jejichž důsledku došlo ke snížení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 se **snižuje** celková cena díla o částku **3 280,95 Kč bez DPH** (která představuje 3,21 % z původní ceny díla 102 294,82 Kč bez DPH).

V průběhu realizace došlo k následujícím změnám:

Narovnání výměry pro položku č. 3 (v cenové nabídce) „*Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn*“, do které byla omylem započtena plocha podhledu římsy, která je součástí položky č. 1 – „*Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů*“. Výměra pol. č. 3 je v POLOŽKOVÉM ROZPOČTU ZMĚN (méněpráce) snížena o 9,51 m².

Výše uvedené změny mají vliv a změnu rozsahu díla dle předmětu původní smlouvy, současně mají vliv na celkovou cenu díla a nemají vliv na termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž se **mění původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy** („Předmět smlouvy“), a to o méněpráce, v čehož důsledku se **mění čl. 3 smlouvy** („Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo** a všechny změnou dotčené odstavce smlouvy nově zní takto:

1. Článek 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s čl. 2.7 smlouvy v odstavci 2.2 smlouvy mění a nově zní takto:

„2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet po změnách (méněpráce)“ a v zadání výběrového řízení „PS 0514 – Oprava fasády SO 015 – Tvrz Adam Mladkov“, systémové číslo NEN N006/25/V00023820. Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy.“

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změn.

2. Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném čl. 2 smlouvy, resp. odst. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odst. 3.1.1, a současně se v odstavcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

99 013,87 Kč bez DPH

(slovy: devadesát devět tisíc třináct korun českých a osmdesát sedm haléřů).

3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle **přílohy č. 1** tohoto dodatku („Položkový rozpočet po změnách (méněpráce)“).

3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření tohoto dodatku smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 20 792,91 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **119 806,78 Kč**.

Ostatní odstavce v **čl. 3** smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

3.2 Tento dodatek o **3** očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.

3.5 **Nedílnou součástí tohoto dodatku** (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: „Položkový rozpočet po změnách (méněpráce)“, 3 str.

Ing. Peter
Hatala

Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2025.10.22
15:14:14 +02'00'

za objednatele

*Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice*

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

Jaromír
Ludvíček
k

Digitálně
podepsal
Jaromír Ludvíček
Datum:
2025.10.17
10:42:14 +02'00'

za zhotovitele

*Jaromír Ludvíček
jednatel*

Ludva s.r.o.