

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 28439.42104.039-INV

Číslo smlouvy objednatele: 01/01/ORI-OVZ/2024

Číslo Dodatku č. 2: 58/10/ORI-OVZ/2025

I. Smluvní strany

1.1.

Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

zastoupené Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí
Odboru rozvoje a investic

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] oddělení realizace Odboru rozvoje a investic

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 00288659

DIČ: CZ 00288659

plátce DPH: Ano

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: mrtbrkb
(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2

Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

zastoupený **Ing. Davidem Dardou**, ředitelem závodu a

Ing. Lukášem Kolářkem, oblastním manažerem,

osobami jednajícími na základě plné moci

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: d7zgbd2

Obchodní společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 15904.
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby a provedení souvisejících činností, číslo smlouvy Objednatele 01/01/ORI-OVZ/2024 ze dne 07.10.2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Dopravní terminál Újezd“, (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

II. Předmět Dodatku č. 2

V souladu s odst. 19.2. článku XIX. Změna smlouvy výše citované Smlouvy se tato Smlouva mění takto:

2.1. Čl. IV. odst. 4.1. písmeno b) Doba provádění Díla a místo plnění se mění:

4.1. Dílo bude prováděno v následujících lhůtách:

b) Dílo bude provedeno a předáno (tj. dokončení) nejpozději do **14. 11. 2025**. Část Díla, jehož předmětem je realizace ploch zeleně, bude provedena a předána nejpozději do **28. 01. 2026**.

2.2. Čl. V. odst. 5.1. Cena se mění:

5.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného Díla – Stavby specifikované v čl. II. a III. Smlouvy v následující výši:

Původní cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH	96 444 101,30 Kč
DPH 21%	20 253 261,27 Kč
Původní cena díla včetně dodatku č. 1 včetně DPH	116 697 362,57 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	3 255 264,41 Kč
DPH 21%	683 605,53 Kč
Cena dodatku č. 2 včetně DPH	3 938 869,94 Kč
Cena díla celkem včetně dodatku č. 2 bez DPH	99 699 365,71 Kč
DPH 21%	20 936 866,80 Kč
Cena díla celkem včetně dodatku č. 2 včetně DPH	120 636 232,51 Kč

2.3. V souladu s ujednáním článku XIX. Změna smlouvy, odst. 19.2. se doplňuje Příloha č. 8 Smlouvy takto:

Za současnou Přílohu č. 7 „Položkový rozpočet MNP a VCP“ se vkládá Příloha č. 8 Smlouvy „Položkový rozpočet MNP a VCP“ ve znění Přílohy č. 1 tohoto dodatku Smlouvy a Příloha č. 9 Smlouvy „Kalendář prodloužení termínu realizace“ ve znění Přílohy č. 2 tohoto dodatku Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.2. Tento Dodatek je vypracován v jednom písemném elektronickém vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
- 3.3. Dodatek 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran.
- 3.4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.7. O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 20.10.2025 usnesením č.RM/2025/79/48.

Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet MNP a VCP dle dodatku č. 2


Příloha č. 2 – Kalendář prodloužení termínu realizace dle dodatku č.2

V Prostějově dne dle el. podpisu
za Objednatele:



Ing. Jiří Rozehnal, MBA
2. náměstek primátora
Objednatel

V Olomouci dne dle el. podpisu
za Zhotovitele:



Ing. David Darda, ředitel závodu
Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer
Zhotovitel