

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

12/2017

č.smlouvy poskytovatele:

č.smlouvy objednatele: 014/2017-SD

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

„Revitalizace sociálního zařízení ZŠ Ostrava-Hošťálkovice, příspěvkové organizace, Výhledy 210/14“



**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 - plátce DPH


městský obvod Hošťálkovice



sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice
zástupce:
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl
peněžní ústav: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel:

Zdeněk Hybner

Sídlo/Místo podnikání: 
IČ: 15495809
DIČ: CZ5812011304 - plátce DPH

Bankovní spojení: 
Živnostenský list: 

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 12. 5. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 013/2017-SD) týkající se provedení díla pod názvem „Revitalizace sociálního zařízení ZŠ Hošťálkovice, příspěvková organizace, Výhledy 210/14“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1.

Článek III. Účel dodatku

1. V průběhu realizace vznikla potřeba provedení dalších stavebních prací, které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla. V souvislosti s provedením výše uvedených „víceprací“ byl dohodnut také rozsah „méněprací“. S ohledem na to se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla a s tím souvisejících změnách obchodních podmínek.

Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se mění rozsah díla o sjednané „vícepráce“ a „méněpráce“. Bližší vymezení „víceprací“ a „méněprací“ je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
 - b) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH.....	1.461.069,00 Kč
DPH 21 %	306.824,53 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.767.893,53 Kč

Článek V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.
4. Přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří: Příloha č. 1 – Rekapitulace objektů stavby.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Článek VI. Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. 16-08/2017 ze dne 28. 8. 2017.


Přílohy:

č. 1 – Rekapitulace objektu stavby

Za Objednatele

Datum: 7.9.2017

Místo: Ostrava



Za Zhotovitele

Datum: 6.9.2017

Místo: Ostrava

