

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení záměru projektu včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, dokumentace pro
stavební povolení včetně koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

Název zakázky: **„Zvýšení stability skalních masivů na trati Chotětov – Mladá Boleslav hl.n. a
Mladá Boleslav hl.n. – Mladá Boleslav město“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Provozní jednotka: Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: sszpravni@spravazeleznic.cz (mimo podpis této smlouvy a jejích
případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční úctárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-303/2019/BRM

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5213530005/5213530005

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:**SG Geotechnika a.s.**

se sídlem Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy 152 00

IČO: 411 92 168 DIČ: CZ41192168

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 992

zastoupená **Ing. Petrem Kučerou, členem představenstva a ředitelem společnosti**

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted] vedený u [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy 152 00 (dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **19.0014.262Z25**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE:

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 15.2.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na Záměr projektu včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, dokumentaci pro stavební povolení včetně koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby „**Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav hl.n. a Mladá Boleslav město**“ ve znění jejích dodatků č. 1, č. 2, č. 3, 4 a 5, s účinností Smlouvy ke dni 18.2.2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	2 776 000 Kč
Dodatek č. 1	30 000 Kč
Dodatek č. 2 (jen časový)	0 Kč
Dodatek č. 3 (jen časový)	0 Kč
Dodatek č. 4 (jen časový)	0 Kč
Dodatek č. 5	60 000 Kč.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1) Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je potřeba objednatel zajistit pokračování výkonu autorského dozoru při stavebních pracích na sanaci skal, které probíhají v rámci hlavních činností ve výluce. V jejich průběhu byly po očištění skalních stěn v rozsáhlých zářezech zjištěny nové geologické skutečnosti – zejména charakter a mocnost příčných tektonických poruch a změna morfologie svahu způsobená výskytem snadno zvětrávajících hornin (pískovců a slínovců). Tyto skutečnosti vyžadují operativní řešení v terénu i následné úpravy projektové dokumentace včetně související administrativní podpory. Jedná se o velmi těsné zářezy trati, kde před zahájením výluky nebylo možné provést očištění skalních stěn ani detailní průzkum.
- 2) Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **180 000 Kč bez DPH.**

- 3) Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravě **díličí etapy č. 6** (předpoklad výkonu autorského dozoru), která se tímto Dodatkem z důvodu změn při realizaci stavby prodlužuje a nově se stanovuje na období **2/2024-3/2026**. Zároveň se posouvá termín **díličí etapy č. 7** – předpoklad dokončení Díla – a to na **6/2026**.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- provedená změna závazku ze Smlouvy, jež se týká navýšení počtu hodin autorského dozoru projektanta, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- hodnota této změny je **180 000 Kč** a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
- a hodnota takovéto změny dosahuje 6,48 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 7,56 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku č. 3 a příloh č. 4 a 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Rozšíření předmětu Díla o navýšení počtu hodin autorského dozoru v rámci nezbytných úprav PD, jejichž potřeba vyšla najevo v průběhu výlukových prací.

- b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- Dochází ke změně ceny Díla tak, že se **navyšuje o 180 000,- Kč bez DPH**, když zato změna je v příloze č. 1 barevně odlišena.
- Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 - Předmět, cena a harmonogram plnění smlouvy

3.3 Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	3 046 000 Kč
b) DPH (základní sazba)	639 660 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	3 685 660 Kč

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Ruší se stávající znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla Smlouvy a nahrazuje se novým zněním, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- c) Úprava termínu plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se období plnění dílčí etapy č. 6 – předpoklad výkonu autorského dozoru projektanta – a to na období od 2/2024 do 3/2026.
2. Mění se příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Ruší se stávající znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění Smlouvy a nahrazuje se novým zněním, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpis ceny prací dle Dodatku č.6
Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis ceny díla
Příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

Za objednatele:

V Praze


30.10.2025 09:29
Podepsáno elektronicky
.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze


Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.23
13:36:07 +02'00'
.....
Ing. Petr Kučera
člen představenstva a ředitel společnosti
SG Geotechnika a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 - Kalkulace vícepráce dle Dodatku č. 6

Pol. Č.	Popis činnosti	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena v Kč bez DPH
17. (v příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla)	Výkon autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace (hodin kontrolní činnost na stavbě + hodin práce v kanceláři – návrhy úprav PD, administrativní práce během a po realizaci stavby, kontrola DSP a součinnost při předání dokončené stavby)	hod	 	 	
Celkem bez DPH					180 000

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY) - Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování ZP+ DSP** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování ZP+ DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování Záměru projektu podle směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění, ekonomické hodnocení stavby, stanovení hodnoty zakázky, popis jednotlivých SO a PS v rozsahu Technické zprávy	hod	■	■	■
1a	Práce dle dodatku č. 1 (úpravy ZP a EH dle dodatečných požadavků Objednatele)	hod	■	■	■
2	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
3a	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) v CÚ 2023/I	hod.	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■ KČ

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování ZP+DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
16	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod	■ ■ ■	■	■ ■ ■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad ■ měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Všše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
3 046 000 Kč	639 660 Kč	3 685 660 Kč
z toho:		
<u>Cena za zpracování ZP</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
██████████	██████████	██████████

- **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
1a. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	3 046 000 Kč	3 685 660 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY) - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	od 01.06.2021	-	-
2. <u>Dílčí etapa</u>	Do 8 měsíců od 01.06.2021	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části, včetně podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol k dané dílčí etapě, kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu a to tak, aby nedošlo k procesnímu přerušení stavebního řízení, fakturace ■■■■■ Kč
3. <u>Dílčí etapa</u>	Do 12 měsíců od 01.06.2021	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
4. <u>Dílčí etapa</u>	Do 1 měsíce od termínu 3. Dílčí etapy	Definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí, náklady s oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem, fakturace ■■■■■ Kč
<u>5. Dílčí etapa</u>	Do 31.1.2023	Přepřepování nákladů stavby do cenové úrovně 2023/I	Předávací protokol podepsaný zadavatelem, fakturace ■■■■■ Kč
6. <u>Dílčí etapa</u>	26 měsíců (předpoklad 2/2024–3/2026)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu AD projektanta odsouhlasený stavebním dozorem SŽ, fakturace dle výkazu služeb do ■■■■■ Kč
7. <u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad 6/2026</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Všechny prvky jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 23.10.2025 14:28:10.859

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 23.10.2025 13:36:07

✓ Toto je elektronický podpis.

✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.

🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 23.10.2025 14:28:10.859

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 07.02.2025 08:51:31

Platný do: 27.02.2026 08:51:31

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6049938

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 38b5ecce-85ac-49bf-b552-90a1ab987827

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.10.2025 14:28:11

Hash komponenty: fc0793c5c38cb9684415f7efbd31a09f14404ab2246f2aa5f82ef3083e078214

Hashovací funkce: sha256Hex

