

DODATEK Č. 2**ke Smlouvě o dílo č. SML-00237-2024-953 ze dne 17. 10. 2024 (VN Klárka)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Labe, dle
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted][redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KVIS Pardubice a.s.

se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice

IČO: 465 06 934

DIČ: CZ46506934

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B vložka 2435

zastoupená: Ing. Pavlem Jeništou, členem představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 17394093/0300

datová schránka: 4ypevib

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML-00237-2024-953 ze dne 17.10.2024 a dodatku č. 1 ze dne 29.7.2025 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00237-2024-953 včetně dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Klárka“, evidenční číslo zakázky: S953/2024/120 (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu změny zemníku pro stavbu a tím k mnohem většímu přepravovanému množství materiálu, byl dle požadavku vlastníka komunikací (objednatel) proveden odklon dopravy navážející zeminu na stavbu hráze mimo nově opravený úsek "LC Dálnice". Schválená trasa odklonu je dlouhá 1600 m a vede po lesní komunikaci nižší třídy než projektem stanovený přístup na stavbu. Před započítáním navážení proběhla pasportizace objízdné trasy. Objížďka vyžadovala pomístnou úpravu tělesa včetně úpravy dvou propustků ještě před jejím samotným užíváním a uvedení této objízďky do řádného (původního) stavu po jejím využívání. Rozsah změn je doložen příloženým výkazem výměr víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn je blíže specifikovaný ve změnovém listu č. 2, práce jsou nutné k dokončení díla. Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:
- vícepráce 164 040,40 Kč bez DPH,
tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 164 040,40 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 8 374 887,36 Kč (slovy: osm milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc osm set osmdesát sedm korun českých a třicet šest haléřů) bez DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 ze dne 24.10.2025 bez příloh
Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Pavel Jeništa

člen představenstva

KVIS Pardubice a.s.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	2	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe - 953		
Název akce	VN Klárka		
Zhotovitel akce	KVIS Pardubice, Rosice 151, 533 53 Pardubice		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	953824/S953/2024/120
Zdroj financování	§35		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00237-2024-953, 17.10.2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	6 845 100,96
Dodatky SoD, datum uzavření	D01 29. 7. 2025		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	8 210 846,96		
Specifikace (popis) změny			
Situování: 1) Zajištění přístupu na stavbu vzhledem ke zvolenému řešení náhrady deficitu zemin dovozem jinou trasou než určovala PD.			
Příčina - důvod vzniku změny			
1) Z důvodu změny zemníku pro stavbu a tím k mnohem většímu přepravovanému množství materiálu, byl dle požadavku vlastníka komunikací (LČR, s.p., LS Choceň) proveden odklon dopravy navázející zeminu na stavbu hráze mimo opravený úsek "LC Dálnice". Schválená trasa odklonu je dlouhá 1600 m a vede po lesní komunikaci nižší třídy než projektem stanovený přístup na stavbu. Před započítím navážení proběhla pasportizace objízdné trasy. Objížďka vyžadovala pomístnou úpravu tělesa včetně úpravy dvou propustků ještě před jejím samotným užíváním a uvedení této objížďky do řádného (původního) stavu po jejím využívání. Cena VCP dle změnového soupisu prací 164040,40 Kč + DPH Změna nemá dopad na finální termín stavby			
Přílohy			
Příloha č. 1 Zápisy z KD Příloha č. 2 Rozpočet rozdílové položky			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	164 040,40		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	389 695,20		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	1 919 481,60		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	28,04		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	8 374 887,36		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	24.10.2025		
technik / referent VH			
Vedoucí ST			
Zhotovitel		Ing. Pavel Jeništa	
Autorizovaný stavbyvedoucí			
Záznamy o změnách ve SD			
Záznamy o změnách viz příloha zápisy číslo strany SD			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2024/087.1 VN KLÁRKA SOD

Objekt: 02 VPMP

Rozpočet: 03 Oprava komunikace určené k návozu zeminy

Objednatel: KVIS Pardubice a.s.

IČO: 46506934

151

DIČ: CZ46506934

53353

Pardubice-Rosice

Zhotovitel: PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

IČO: 21771111

náměstí Dr. Tošovského 25

DIČ: CZ21771111

53944

Proseč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			164 040,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			164 040,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	164 040,40 CZK
Základní DPH	21 %	34 448,48 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

198 488,88 CZK

v

dne

10.10.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2024/087.1 - VN KLÁRKA SOD

Popis objektu: 02 - VPMP

Popis rozpočtu: 03 - Oprava komunikace určené k návozu zeminy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			161 540,40	98,5
O01	Ostatní	HSV			2 500,00	1,5
Cena celkem					164 040,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/087.1	VN KLÁRKA SOD
O:	02	VPMP
R:	03	Oprava komunikace určené k návozu zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				161 540,40
1	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	30,00000	318,00	9 540,00
2	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	90,66700	1 200,00	108 800,40
3	59381134R	Panel silniční IZD 300/100/15 JP 6 tun	kus	10,00000	4 320,00	43 200,00
Díl: O01		Ostatní				2 500,00
4	R044	Zdokumentování stávajícího stavu okolních staveb	Soub	0,50000	5 000,00	2 500,00