

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-4767/2024

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-4767/2024**

ISOPROFOND: 5003520265

SubISOPROFOND: 5003110019

a

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 117882713/0300

zastoupena: Waltrem Eggerem, jednatelem

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S25-413-0062

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav – Nedakonice**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-4767/2024 u Objednatele) ze dne 4.9.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.3.2025, dodatku č. 2 ze dne 22.5.2025, dodatku č. 3 ze dne 28.7.2025 a dodatku č. 4 ze dne 30.9.2025 (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.13 tohoto znění:

3.13 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.4 nahrazuje novým textem, který zní:

3.4 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	84.688.171,13 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5	6.668.847,90 Kč
<u>Cena Díla celkem bez DPH</u>	<u>91.357.019,03 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>19.184.974,00 Kč</u>
Cena Díla celkem vč. DPH:	110.541.993,03 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Za Objednatele 31.10.2025

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Za Zhotovitele 30.10.2025

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Walter Egger
jednatel

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Ing. Pavel Pechač
jednatel