

Revitalizace sportovního areálu Lipky – 2. etapa

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
registrován u: Městského v soudu; spis B 12459
zástupce: František Vaculík, předseda představenstva, Ing. Kamil Vykydal, člen
představenstva
IČO, DIČ: 28169522, CZ28169522
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se dohodly obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 3- změnovými listy č. 1, 19, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56. Uvedená změna rozsahu díla znamená zvýšení ceny o 1 017 182,77 Kč + DPH a úpravu termínového plnění dle kapitoly IV. Doba plnění, odstavec 1.d),e).

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se odstavec č. 2 doplňuje o písmeno g):

- f) rozpočtovým dodatkem – změnovými listy č. 1, 19, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56 (viz příloha č. 1 dodatku č. 3)

2. V čl. IV. se odstavec č. 1. první písm. d), e). v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým zněním:

d) dokončení a předání kompletního díla (stavby)	26.11.2025
e) úprava a úplné vyklizení staveniště	28.11.2025

3. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

- 1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu 65.100.055,49 Kč bez DPH**

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 18.4.2024 dodatku č.1 ze dne 03.12.2024 a dodatku č. 2 ze dne 06.06.2025.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 69. zasedání dne 20.10.2025.

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1, 19, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56 – změnové listy se nezveřejňují na základě výjimky dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona 340/2015 Sb.

V Horažďovicích, dne 22.10.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele: GEOSAN GROUP a.s.

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**František Vaculík
předseda představenstva**

**Ing. Kamil Vykydal
člen představenstva**

Rekapitulace změn oproti PD - dodatek č.3

Stavba: Revitalizace sportovního areálu Lipky - 2. etapa

ZL	Název	více práce	méně práce	absolutní hodnota změny	změna celkem (přípočty - odpočty)
1	záměna vodovodu na d110 + přípojky				
19	doplnění zpevněných ploch				
21	zemní práce a ležatá kanalizace				
26	sanace komunikace P1 a P2				
27	změna nádrže RN1				
28	oprava množství předpjatých panelů				
30	úprava vjezdu - ulice Sportovní 1101				
31	odpočet stromů na parkovišti				
32	úprava komunikace P2 u kiosku				
34	úprava čerpací šachty				
36	změna materiálu spádových klínů na střeše				
37	změna skladby komunikace P1 - část za tenisovými hřišti				
38	úprava oplocení hřiště a doplnění RP7				
40	Rozvaděče do venkovní stěny - RE1, RE3 a RJ-VO				
41	doplnění vyzdívek nad věncem + OSB desky				
42	záchytný systém				
43	OSB desky na střechu				
44	přesun tlačítka TOTAL-STOP				
45	změny ZTI a ÚT				
46	nátěr betonových konstrukcí				
47	pákové ovládání na okna poz. 12				
48	doplněn podhled do 2.NP + odpočet omítky podhledů 1.NP a 2.NP				
49	navýšení výměry dřevěného obkladu				
50	odpočet vybavení				
51	vpusti na střeše				
52	Podhledy v 1.NP + SDK kastlíky				
54	plocha přízdívek + EPS na fasádu				
55	lavičky na střídačky				
56	odpočet bazénového lemu a přípočet betonu				

Celkem

1 017 182,77