



Smlouva o dílo č. 0590/2025

DODATEK č. 1

č. objednatele: 0590/2025

č. zhotovitele: -

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města Kopřivnice

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Marcela Podešvová, referentka OTS;

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ARPEX MORAVA s.r.o.

Adresa: Teslova 873/2, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupen: Alešem Pokludou, jednatelem společnosti

IČ: 26809559

DIČ: CZ26809559

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Milan Krotíl

(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 08. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **Oprava rozvodny NN v objektu ZŠ Alšova, Kopřivnice**, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly změnu termínu plnění, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. Vzhledem k pochybení na straně dodání rozvaděče, smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

V čl. 2. se za odstavec 2.4. vkládá nový odstavec 2.5, který zní:

„2.5. Dílo je rozděleno na následující části:

a) *Etapa I - přepojení na nové rozvaděče*

b) *Etapa II - požární přepážky a stavební úpravy.*“

c) Doba a místo plnění díla

Čl. 3. odst. 3.1 a 3.2 smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

3.1. Termín zahájení díla: 14.11.2025 v 16. hodin

3.2. a) Termín ukončení a předání Etapy I nejpozději do 17.11.2025

b) Termín ukončení a předání kompletního díla nejpozději do 25.11.2025

c) Převzetí díla

Na konec čl. 6. se přidává nový odstavec 6.5., který zní:

„6.5. Z důvodu rozdělení díla na části, musí dojít postupem dle tohoto článku k předání každé dokončené části díla. Protokol o předání poslední části díla bude obsahovat rovněž potvrzení o tom, že dílo bylo kompletně dokončeno a předáno.“

d) Smluvní pokuty

V čl. 8. se odstavec 8.1 se v celém rozsahu mění a nově zní takto:

„8.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s provedením (tj. dokončením a předáním) části díla/kompletního díla ve lhůtě stanovené dle *odst. 3.2* této smlouvy.“

- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
- 4.4. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

V Kopřivnici dne dle el. podpisu

V Ostravě dle el. podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal Adam Ondrašík
Datum: 31.10.2025 07:54:52 +01:00

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Aleš
Pokluda

Digitálně podepsal
Aleš Pokluda
Datum: 2025.10.31
09:03:12 +01'00'

Aleš Pokluda
zhotovitel