

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele SD/00803/2024/1

č. zhotovitele

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

zastoupené
se sídlem

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

IČ:

DIČ:

bankovní spojení

číslo účtu

tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx
(dále jen "objednatel")

MĚSTO TÁBOR

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

Ing. Eliška Pospíšilová

xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Ing. Michaela Svatková

xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

00253014

CZ00253014

xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2 Zhotovitel:

se sídlem

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

zodpovědný projektant:

- číslo autorizace:

IČ:

DIČ:

obchodní rejstřík

bankovní spojení

číslo účtu

tel. xxxx xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

Graphic PRO s.r.o.

Stránského 2255, 390 02 Tábor

xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx

xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx

ČKAIT xxxxxxxx

28125657

CZ28125657

C xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Uzavírají dodatek k výše uvedené smlouvě na akci:

„Stavební úpravy se změnou užívání – Kpt. Jaroše 2958, Tábor – projektová dokumentace
a související činnosti“ (dále jen „zakázka“)

I. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou smlouvu o dílo ze dne 20.11.2024 na vypracování projektové dokumentace k investičnímu záměru „**Stavební úpravy se změnou užívání – Kpt. Jaroše 2958**“. V průběhu zpracování projektové dokumentace vzešly z požárně bezpečnostního řešení razantní požadavky na stavební úpravu atria budovy. Vzhledem k nutnosti zpracovat požární posudek pro méně invazivní řešení a projednat ho se zástupci HZS nebylo možné PD finalizovat a odevzdat ve stanoveném termínu. Tímto dodatkem se mění termín odevzdání projektové dokumentace.

II. Doba plnění

Pro výkonovou fázi:

- a) **vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DPZaDPS) se stanovuje nový termín odevzdání hrubopisu PD do 30.9.2025 a do 30 kalendářních dnů od schválení hrubopisu odevzdání čistopisu PD.**
- b) **inženýrská činnost** dle čl. II odst. 4 písm. b) této smlouvy SD/00803/2024 bude prováděna v průběhu zpracovávání projektových prací specifikovaných v čl. II. odst. 4 písm. a) této smlouvy.

Odůvodnění:

V průběhu zpracování projektové dokumentace vzešly z požárně bezpečnostního řešení razantní požadavky na stavební úpravu atria budovy. Vzhledem k nutnosti zpracovat požární posudek pro méně invazivní řešení a projednat ho se zástupci HZS nebylo možné PD finalizovat a odevzdat ve stanoveném termínu.

Ostatní ustanovení smlouvy č. SD/00803/2024 ze dne 20.11.2024 zůstávají nadále v platnosti.

Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno na jednání Rady města Tábor dne 30.6.2025 usnesením č. 2535/55/2025.

V Táboře dne: 12.8.2025

.....
Ing. Štěpán Pavlík

.....
xxx. xxxxx xxxxxxxxx