



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo č. SML-00016-2025-953 ze dne 3.2.2025 (Revitalizace
Drahotického potoka, Libáň)**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

 Správy toků – oblast povodí Labe, dle
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: 

tel.:  e-mail: 


tel.:  e-mail: 


tel.:  e-mail: 

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 8604511/0710

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

POPR spol. s.r.o.

se sídlem Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ46509283

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

zastoupená: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

číslo účtu: 894044-511/0100

datová schránka: v4tr3ia

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00016-2025-953 ze dne 3.2.2025 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00016-2025-953 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „*Revitalizace Drahotického potoka, Libáň*“, evidenční číslo zakázky: S953/2024/223 (dále jen „*dílo*“).
2. Vzhledem k účinnosti novelizace stavebního zákona k 1. 8. 2025 (§232 – doklady ke kolaudaci – vložení dat do DTM), se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede nacenění těchto víceprací pro uzavření dodatku ke smlouvě. Rozsah změn je doložen příloženým výkazem víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn byl odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku dne 24. 9. 2025 a blíže specifikované ve změnovém listu. Práce jsou nutné k dokončení díla a následné kolaudaci stavby. Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:
 - vícepráce 10 000 Kč bez DPH,
 - tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 10 000 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 2 310 000 Kč (slovy: dva milióny tři sta deset tisíc korun českých) bez DPH.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 16. 10. 2025 bez příloh
Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Vladimír Pražák
jednatel společnosti
POPR spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe		
Název akce	„Revitalizace Drahotického potoka, Libáň“		
Zhotovitel akce	na POPR spol. s r.o., Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, 465 09 283, DIČ: CZ46509283		IČO:
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	S953/2024/223
Zdroj financování	OPŽP		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00016-2025-953, 03.02.2025	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 300 000,00
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	2 300 000,00		
Specifikace (popis) změny			
Situování: Doplnění položky rozpočtu: VRN (vedlejších nákladů na stavbu)- geodetické práce po výstavbě- předání Identifikátoru záznamu provedené aktualizace geodetické aktualizací dokumentace (GAD) do Digitální technické mapy (DTM)			
Popis: Vyhotovení geodetické aktualizací dokumentace (GAD) autorizovaným zeměměřickým inženýrem s následným předáním GAD prostřednictvím Portálu DMVS kraje k aktualizaci. Po ověření způsobilosti GAD se bude předán vygenerovaný protokol s "identifikátorem záznamu" o přijetí podkladu pro zápis změny do Digitální technické mapy (DTM)			
Příčina - důvod vzniku změny			
Povinnost stavebníka vyplývající z novely stavebního zákona platné od 1.8.2025 (§232 odst. 2 písm. g) nebyla ještě účinná a zapracována do položkového rozpočtu akce.			
Přílohy			
Příloha č. 1 cenová nabídka na zpracování , ověření GAD a Příloha č. 2 SD ze dne 24.9.2025			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	10 000,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	10 000,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0,43		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	2 310 000,00		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
(OJ)	16.10.2025		
Zhotovitel			
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		

Nabídkový rozpočet

Stavba: Revitalizace Drahotického potoka, Libáň

Objekt: Vícepráce

Část:

Objednatel: LČR, s.p.

10.10.2025

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

OST Ostatní 10 000,00

O01 Ostatní 10 000,00

1	VON 01	Geodetické práce po výstavbě - zpracování a ověření GAD pro zápis do DTM	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	--------	--	--------	-------	-----------	-----------

Celkem

10 000,00

