

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

MO020137 Litvínov, Janov – rekonstrukce kanalizačního výtlačku

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo dodatku:

a

**Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.**

se sídlem Chlumecká 327, 403 39 Chlumeč

IČ: 28673042, DIČ: CZ28673042

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1970

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Mgr. David Jirota, předseda představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED].

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek k prováděcí smlouvě“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy je:

- a) změna termínu díla
- b) změna ceny díla
- c) účinnost smlouvy a registr smluv

#### 4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA – mění se

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 30.9.2017

##### 1) Odůvodnění:

Z důvodu zhoršené komunikace se soukromými majiteli dotčených pozemků, na kterých byly prováděny práce, dojde ke zpoždění prací

Na základě požadavku provozovatel vodovodní sítě bude zaměněn typ potrubí, tak aby odpovídala novým normám.

Z důvodu požadavků Správy a údržby silnic Ústeckého kraje nebude možné provést část prací původně navrhovanou technologií

#### 5. CENA DÍLA – mění se

5.1 Původní cena díla byla stanovena dle SoD na částku **4 757 369,00 Kč bez DPH**

Cena víceprací stanovena změnovým listem č. 1        766 488,19 Kč bez DPH

Cena méněprací stanovena změnovým listem č.1    - 622 685,73 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny díla dle změnového listu č. 1    113 802,46 Kč bez DPH

5.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se mění Smlouva o dílo takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou

**4 871 171,46 Kč bez DPH**

a 5 894 117,47 včetně DPH

#### 6. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

6.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 6.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 6.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 6.5 K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

## 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.5 Tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Chlumci dne

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

22-08-2017

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Mgr. David Jirota  
předseda představenstva

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 01/2017	
Zhotovitel:		Název, adresa				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum 11.8.2017	
Název akce: <b>MO020145 Litvínov, Na Kopci, Hamerská, Chemiků – rekonstrukce kanalizace</b>						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet		
		na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
1) Z důvodu zhoršené komunikace se soukromými majiteli dotčených pozemků, na kterých byli prováděny práce, dojde ke zpoždění prací						
2) Z důvodu chyby v PD bude zaměněn typ potrubí tak, aby odpovídala novým normám						
3) Z důvodu požadavků Správy a údržby silnic Ústeckého kraje nebude možné provést část prací původně navrhovanou technologií						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
		X			X	
Počet připojených listů výkresů změny:						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem 113 802,46 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla			
<b>4 871 171,46 bez DPH</b>			(číslem/slovy): 30.9.2017			
			<b>77 (sedmdesát sedm)</b> kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>113 802,46 Kč bez DPH</b>						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 776 488,19 Kč bez DPH, tj. <b>16,32 %</b> nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 662 685,73 Kč bez DPH, tj. – <b>13,93 %</b> nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 776 488,19 Kč bez DPH, tj. <b>16,32 %</b> nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 776 488,19 Kč bez DPH, tj. – <b>13,93 %</b> nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15						
<b>Zástupce zhotovitele:</b>						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
						① .. Datum .....

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

\_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ Datum .....

\_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ Datum .....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

\_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ Datum 31.7.17 .....

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.