

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2017/15/D1

číslo smlouvy zhotovitele: - - -

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlik, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení VRI

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PITTNER Česká Lípa s.r.o.

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa s.r.o.

zastoupený: Radomilem Pittnerem - jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Radomil Pittner

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Česká Lípa č. ú: 43-374 879 0237/0100

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26916

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby Jivina, rekonstrukce vodovodního řadu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2015/15.

Článek IV. **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD: 27. 07. 2017

termín dokončení realizace skutečný: 29. 08. 2017

Posun termínu plnění byl způsoben posunem termínu vystrojením šachty Jiráskova; dohledáváním stávajících domovních přípojek a realizací nových domovních přípojek při realizaci vodovodního řadu A a B.

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	1 993 086,- Kč
Méněpráce bez DPH	- 13 164,- Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>+ 22 341,- Kč</u>
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	2 002 263,- Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (nerealizace signalizačního vodiče) a vícepráce (prodloužení řadu B DN 80 z důvodu napojení přípojek před koncovým hydrantem a jeho umístění mimo vjezdy na pozemky).

Článek XII. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.


V Mladé Boleslavi, dne 30. 08. 2017

V Mladé Boleslavi, dne 31. 08. 2017


Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva


PITTNER Česká Lípa s.r.o.
Chelčického 1505/5
470 01 Česká Lípa
tel./fax: 487 334 071
IČO: 28687329 DIČ: CZ28687329
.....

Radomil Pittner
jednatel


.....
Ing. Vladimír Stehlik
člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Stavební rozpočet

Název stavby:	Jivina, rekonstrukce vodovodního řadu - Dodatek č.1	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	vodovod, vodoměrná šachta	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Jivina, Mnichovo Hradiště	Konec výstavby:	Zhotovitel: PITTNER Česká Lipa s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: Radomil Pittner

Vícepráce

Č	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
					Dodávka	Montáž	Celkem
Hloubené vykopávky					0,00	5 844,86	5 844,86
1	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3	11,62	503,00	0,00	5 844,86	5 844,86
Konstrukce ze zemín					549,21	2 039,24	2 588,45
2	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	10,27	85,00	0,00	872,95	872,95
3	obsyp potrubí štěrkopískem	m3	1,63	650,00	549,21	510,29	1 059,50
4	lože pod potrubí	m3	0,82	800,00	0,00	656,00	656,00
Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch					1 630,32	449,68	2 080,00
5	Oprava komunikace	m2	8,00	260,00	1 630,32	449,68	2 080,00
Vodovod z lit. Trub					6 959,14	4 868,37	11 827,50
6	Vodovod z trub litinových DN 80	m	8,30	1 425,00	6 959,14	4 868,37	11 827,50
Celkem:							22 341

Poznámka:

Měněpráce							
Č	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
					Dodávka	Montáž	Celkem
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					-9 873,00	-3 291,00	-13 164,00
1	Signalizační vodič CYKY 2x4mm včetně uložení	m	-548,50	24,00	-9 873,00	-3 291,00	-13 164,00
Celkem:							-13 164

Poznámka:

Rozdíl:

9 177

A.