

Změnový list číslo 205i	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Venkovní objekty úpravy RDS - SMB SO 200 - SO 213	
Část díla dotčená změnovým listem	
200 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI / SO 213 - Schody u opěry	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Provedení prací podle Projektové dokumentace 2.	
Nové řešení :	
Dochází k doplnění výztuže opěr a křídel a šterkopísků. Původní zábradlí je nahrazeno. Přesný rozsah prací, které jsou předmětem této změny, vyplývá z Přílohy č. 1.	
Zdůvodnění změny :	
Potřeba provedení změny vyplývá z upřesnění Původního řešení při zpracování RPD. Množství výztuže bylo v Projektové dokumentaci 2 stanoveno koeficientem vztáženým na celkový objem železobetonové konstrukce. V RPD dochází k upřesnění na základě výpočtů a výkresů výztuže. Úprava zábradlí vychází z požadavku Objednatele a budoucího správce sousedního objektu (obchodní společnost Dopravní podnik města Brna, a.s.) na sjednocení konstrukčního řešení a vzhledu zábradlí tak, aby bylo shodné s řešením použitím na související stavbě Vozovna Pisárky, etapa III. - vratná tramvajová smyčka, neboť z provozního hlediska je žádoucí sjednotit řešení zábradlí, která jsou blízko sebe. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je nezbytná pro provedení a provoz Díla a která je dána okolnostmi (nedostatek Původního řešení spočívající v nepřesném výpočtu výztuže a důvodný požadavek Objednatele a budoucího správce objektu na sjednocení řešení zábradlí), které zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZVZ/7	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ano, s dopadem do projektové dokumentace	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD č. 40 ze dne 12.3. 2024, v bodu 24/1.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 205i	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	-28 928,65 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	70 146,55 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	-28 928,65 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	70 146,55 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	41 217,90 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	49 873,66 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt: 8 - Dodatek č. 8
Soupis: ZL 205 SO213 - Schody u opěry - SMB

Místo: Výstaviště Brno Datum: 01.07.2025
Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s. Zpracovatel: APLUS, a.s.
HOCHTIEF CZ a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 41 217,90

D HSV Práce a dodávky HSV 41 217,90

D 1 Zemní práce 20 275,70

1	M	58331200	štěrkopisek netříděný zásypový	t	45,666	444,00	20 275,70	SOD
	vv		SO 213					
	vv		(50,74*1,9)-50,74		45,666			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 437,52

2	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,378	51 422,00	19 437,52	SOD
	vv		SO 213					
	vv		"výztuž opěr a křídel, spotřeba 80 t/m3" 0,378		0,378			
	vv		Součet		0,378			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 504,68

3	K	911121111R	Silniční ocelové zábradlí z otevřených profilů s vodorovnou výplní, kompletní dodávka a montáž vč. povrchové úpravy zábradlí Zn+nátěr	m	-3,467	8 344,00	-28 928,65	SOD
	vv		SO 213					
	vv		"silniční odnímatelné ocelové zábradlí z otevřených profilů s vodorovnou výplní, výšky 1,10m vč. kotvení" -3,467		-3,467			
	vv		Součet		-3,467			
4	K	911334122R	Ocelové zábradlí zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých tyčí	m	3,467	8 778,00	30 433,33	SOD
	vv		SO 203.2					
	vv		"mostní odnímatelné ocelové zábradlí z otevřených profilů se svislou výplní, výšky 1,10m vč. kotvení" 3,467		3,467			
	vv		Součet		3,467			