

jako **zhotovitel**, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla a cena za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek I. odst. 2. původní smlouvy tedy nově zní takto:

2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy místní komunikace ulice Ruská, Náchod“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Ing. Adam Beneš, se sídlem: Žďárky 282, 549 37 Žďárky, IČO: 048 03 302 (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.


Článek III. odst. 1 původní smlouvy tedy nově zní takto:

1. Původní cena za zhotovení díla bez DPH:	5 377 777,00 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 1 bez DPH:	1 121 030,20 Kč
Nová cena za zhotovení díla bez DPH:	6 498 807,20 Kč
DPH 21 %:	1 364 749,51 Kč
Nová cena za zhotovení díla včetně DPH:	7 863 556,71 Kč

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento dodatek se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku té smluvní straně, která ho podepsala jako první.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 141/3231/25 ze dne 13.10.2025.


město Náchod
Ing. Jan Čtvrtečka
místostarosta


SILVAGRO s.r.o.
Jan Dlauhoweský
jednatel