

**Dohoda o závěrečném vyúčtování díla zhotoveného na základě
Smlouvy o dílo č. 2025001825**

1. Smluvní strany

objednatel: statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Michalem Šebkem, náměstkem primátorky
ve věcech technických: Lenkou Mikšátkovou, referentkou oddělení správy
komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice
IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732
kontakt. údaje: tel.: 386802509
e-mail: miksatroval@c-budejovice.cz
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

-a-

zhotovitel: JEZZ s.r.o.
se sídlem: Jakubova 169, 370 07 Roudné
zastoupený: ve věcech smluvních: Bohuslavem Zikešem
ve věcech technických: Bc. Tomášem Vontorem
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 16318
IČO: 280 84 764
DIČ: CZ28084764
kontaktní údaje: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dohody

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.7.2025 Smlouvu o dílo č. 2025001825, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo označené jako „Oprava povrchu chodníku ul. Resslova, úsek Holečkova – Budivojova, k.ú. České Budějovice 3“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 1 029 852,51 Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany v současnosti provádějí závěrečné vyúčtování díla dle Smlouvy a za účelem vypořádání veškerých peněžitých nároků týkajících se ceny díla ze Smlouvy uzavírají tuto dohodu o závěrečném vyúčtování (dále jen „Dohoda“).
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku bylo zhotovitelem objednateli předáno dne 30. 9. 2025 na základě Protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. 10. odst. 10.1 Smlouvy.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností a okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti Smlouvě, které mají dopad na předmět díla a s tím související cenu díla.
5. Blíže jsou změny v rozsahu předmětu díla popsány ve Změnovém listu č. 1 (dále jako „ZL č. 1“), který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této Dohody. Uvedené méněpráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

3. Vyúčtování

1. V následující tabulce strany uvádí cenu díla dle Smlouvy a dle závěrečného vyúčtování.

Rekapitulace ceny:

Název	Cena bez DPH
Smlouva	1 029 852,51 Kč
Neprovedené práce dle ZL č. 1	- 43 862,05 Kč
Celková cena vč. změny dle ZL č. 1	985 990,46 Kč

K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této Dohody a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech provedeních, každé o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.
3. Touto Dohodou nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
4. V otázkách neupravených touto Dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5. Smluvní strany Dohody souhlasně prohlašují, že si Dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato Dohoda uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této Dohody včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto Dohodu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.
7. Nedílnou součástí této Dohody je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne 17.10.2025

Za objednatele

[Redacted signature]

Michal Šebek
náměstek primátorky

V Českých Budějovicích dne 10.10.25

Za zhotovitele:

JE S.r.o.
370 02
[Redacted signature]

Bohuslav Zikes
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST č.1

Oprava povrchu chodníku ul. Resslova, úsek Holečkova - Budivojova, k.ú.
České Budějovice 3

Navrhovatel změny:	
JEZZ s.r.o.	
Změněný objekt:	
SO 101	
Odůvodnění změn:	
Souhrn nákladů:	
Měněpráce	
Cena bez DPH	43 862.05 Kč
DPH 21%	9 211.03 Kč
Cena celkem s DPH	53 073.08 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla:	
NE	
Za zhotovitele:	Za objednatele:

JEZZ s.r.o.

F

MĚNĚPRÁCE

Stavba :	„Oprava povrchu chodníku ul. Resslova, úsek Holečkova - Budívojska, k.ú. České Budějovice 3“ - MĚNĚPRÁCE
----------	--

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	Zemní práce a stavební práce	kpl			
1	Vrstvy pro obnovu, opravy - spoj postřik do 0,5KG/M2	m2	49,20000		
2	Vrstvy pro obnovu a opravy z asf. Betonu ACO 11+	m3	2,46000		
3	Výšková úprava mříží	ks	3,00000		
4	Výšková úprava krycích hrnců	ks	3,00000		
5	Vodorovné dopravní značení barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	10,00000		
6	Nopová folie	m2	55,50000		
7		kpl	0,00000		
8		kpl	0,00000		
9		kpl	0,00000		

celkem bez DPH 43 862,05
 DPH 21% 9211,03008
 cena celkem s DPH 53 073,08

JEZZ s.r.o.

Ro