



KUJIP01NL2BY

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

*KE sml. 44 R/25
v. 1925*

uzavřené dne 21.7. 2025 (ID č. 179715) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. 8, odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 6.10.2025 č. 07/25 na akci

ID č. 181323

„Horácké divadlo Jihlava – Výměna oken budovy C“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu pověřen:
zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žitkova 1882/57, PSČ 586 01

Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem Kraje Vysočina

Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána Kraje Vysočina

Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602272, +420 564602213

708 90 749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
tel./email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

OKNA-DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o..

Štítné nad Vláří 573, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov

ing. Janem Čechem, jednatelem

ing. Jan Čech, jednatel

Bc. Martin Čech

Ing. Otakar Benetka

+420737205570, martin.cech@vhsjavor.eu

14048914

CZ14048914

Raiffeisenbank a.s.

1404891430/5500

C 126332 vedená u Krajského soudu v Brně

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.7. 2025, ID č. 179715 (dále jen "Smlouva") je úprava termínu plnění. Důvodem změny plnění termínu je změna odstínu barvy oken oproti PD a jejich následná výroba. Dalším důvodem prodloužení termínu je časové omezení montáže oken, protože v objektu HDJ probíhá Dokumentární film, kde produkce limituje montážní práce

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

2) Čl. 3. místo a termín plnění,

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje do 4 měsíců ode dne předání staveniště.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Za zhotovitele 30. 10. 2025

Za objednatele 31. 10. 2025

OKNA - DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o.

Štítná nad Vláří 573
763 33 Štítná nad Vláří
IČ: 14048914 DIČ: CZ14048914


Ing. Jan Čech
Jednatel společnosti


Kraj Vysočina

Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

59


Ing. Otto Vopěnka,
1. náměstek hejtmána

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Horácké divadlo Jihlava – Výměna oken budovy C“	1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 21.7.2025 ID : 162107	
ZL č.01 - Termín dokončení realizace	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: **OKNA-DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o.**, Štítná nad Vláří 573, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☐ Položkový rozpočet		Objednatel
☐ Výkresová část		Zhotovitel
☐ Další doklady		Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu	☒ ANO ☐ NE

Popis a zdůvodnění změny

Změna termínu dokončení - prodloužení termínu dokončení díla do 30. 11. 2025

Z následujících důvodů:

- 1) Změna povrchové úpravy / barevnosti oken oproti zadavací dokumentaci a předloženém vzorování (viz zapsí SD).
- 2) Omezení pracovní doby při realizaci stavby, předložených požadavků ze strany uživatele – Horácké divadlo Jihlava .

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Lubomír Pleticha	Datum	Ing. Lubomír Pleticha Digitálně podepsal Ing. Lubomír Pleticha Datum: 2025.10.29 21:28:50 +01'00'
		Podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jiří Benda	datum	Ing. Jiří Benda Digitálně podepsal Ing. Jiří Benda Datum: 2025.10.30 07:22:00 +01'00'
		podpis	
Projektant	Ing. Slavomír Langmajer	datum	Ing. Slavomír Langmajer Digitálně podepsal Ing. Slavomír Langmajer Datum: 2025.10.30 07:28:56 +01'00'
		podpis	
Uživatel	Ondřej Remiáš	datum	Mgr. Ondřej Remiáš Digitálně podepsal Mgr. Ondřej Remiáš Datum: 2025.10.30 13:27:07 +01'00'
		podpis	
Zhotovitel	Ing. Martin Sosnovec	datum	Elektronicky podepsáno Ing. Martin Sosnovec 19:31 29.10.2025 RSA/4096
		podpis	