



Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Lada Košutová – oddělení rekonstrukce a údržby nemovitostí

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

VHS Brno, a.s.

IČO: 25556568

DIČ: CZ25556568

Sídlo: Bohunická 786/58, 619 00 Brno

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919

zastoupena: Ing. Oldřich Boďa – předseda představenstva

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 7313800297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

„(25003) Tlumačov, Nádražní – rekonstrukce vodovodu LT80“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: *SI00079*

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 2025 - 25

1. Předmět dodatku

1.1. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění z důvodu změny rozsahu prováděných prací (viz bod 1.2.). V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 1. odstavce 1.1. dodatku č. 1 ustanovení:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla): 15.9.2025

a nahrazuje se zněním:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla): 31.10.2025

1.2. Tímto dodatkem se současně navyšuje cena za dílo. Došlo ke změně objemu prací (zapravení zpevněných ploch dotčených rekonstrukcí vodovodu do původního stavu) na základě dohody s obcí Tlumačov. Rozsah prací je podrobně uveden v příloženém oceněném výkazu výměr. V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 4. odst. 4.2 smlouvy ustanovení:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

3.898.765,00 Kč bez DPH
818.740,65 Kč DPH (21 %)
4.717.505,65 Kč vč. DPH

a nahrazuje se zněním:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

4 398 765,00 Kč bez DPH
923 740,65 Kč DPH (21%)
5 322 505,65 Kč vč. DPH

1.3. Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

1.4. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Zlíně dne 12.9.2025

V Brně dne 12.9.2025


Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
třída Tomáše Bati 383
PSČ 760 49
IČO: 49454561
DIČ: CZ49454561

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
objednatel

②


Ing. Oldřich Boďa
předseda představenstva
VHS Brno, a.s.
zhotovitel



VHS Brno, a. s.

Bohunická 786/58
619 00 Brno
www.vhs-brno.cz

2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tlumačov- zpevněné plochy
Objekt:
001 - Zapravení chodníků



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VHS Brno, a.s.

IČ: 25556568
DIČ: CZ25556568

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Jiří Kladivo

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

500 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	500 000,00	21,00%	105 000,00
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

605 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tlumačov- zpevněné plochy
Objekt: **001 - Zapravení chodníků**



Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel: Bc. Jiří Kladivo

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

500 000,00

1 - Zemní práce

500 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tlumačov- zpevněné plochy

Objekt:

001 - Zapravení chodníků

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: Bc. Jiří Kládvo



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

500 000,00

D 1

Zemní práce

500 000,00

1	K	113107318R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	239,000	259,89	62 113,71	
2	K	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	30,000	78,30	2 349,00	
3	K	564751114R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	139,000	364,29	50 636,31	
4	K	591111111R00	Kladení žulové kostky do betonu	m2	15,000	694,15	10 412,25	
5	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě	m2	185,000	522,03	96 575,55	
6	K	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	185,000	38,87	7 190,95	
7	K	592451170	Dlažba l 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	20,000	549,77	10 995,40	
8	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80mm	m	30,000	322,09	9 662,70	
9	K	577142112RT3	Beton asfalt. ACO (asfaltová plocha)	m2	8,000	1 388,30	11 106,40	
10	K	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15	m2	15,000	4 831,30	72 469,50	
11	K	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,030	38 872,53	1 166,18	
12	K	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	30,000	663,05	19 891,50	
13	K	59217001	Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 1000 mm přírodní	m	30,000	216,58	6 497,40	
14	K	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	26,000	749,68	19 491,68	
15	K	59217010	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní	m	26,000	385,39	10 020,14	
16	K	R1	Osazení vodovodních šoupátek	ks	30,000	344,30	10 329,00	
17	K	R2	Úklid stavby	kpl	1,000	22 767,03	22 767,03	
18	K	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	621,600	50,53	31 409,45	
19	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	41,440	49,98	2 071,17	
20	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	41,440	154,38	6 397,51	
21	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	41,440	12,77	529,19	
22	K	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	98,000	366,51	35 917,98	