

**DODATEK č. 1**

č.j.: KRPL-15847-21/ČJ-2025-1800VZ

**SMLOUVY O DÍLO**

č.j.: KRPL-15847-16/ČJ-2025-1800VZ

**uzavřené****dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslava Břicháčková, oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

**Jakub Tecl**

se sídlem: Slovenského národního povstání 356/17

IČ: 87690870

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk - P 2.0 - Liberec, náměstí Dr. E. Beneše 584 - rekonstrukce objektu – fasáda I. etapa“****II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě termínu plnění s ohledem na nepříznivé povětrnostní podmínky během realizace díla (deštivé počasí).

**III. v článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje***text dle smlouvy o dílo***Termíny plnění:**

Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tím se rozumí např. možnost objednat materiál atd. Stavební práce na staveništi nelze zahájit před předáním staveniště)

Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

Dokončení stavebních prací: **nejpozději do 5 kalendářních měsíců od předání a převzetí staveniště** (dílo bude připraveno na předání a převzetí včetně dokladové části)

Odstranění vad a nedodělků: **do 15 kalendářních dnů od termínu dokončení stavebních prací** (pokud nebude v soupisu zjištěných vad a nedodělků uvedeno jinak))

*textem***Termíny plnění:**

Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tím se rozumí např. možnost objednat materiál atd. Stavební práce na staveništi nelze zahájit před předáním staveniště)

Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

Dokončení stavebních prací: **nejpozději do 8.11.2025**

Odstranění vad a nedodělků: **do 15 kalendářních dnů od termínu dokončení stavebních prací**  
(pokud nebude v soupisu zjištěných vad a nedodělků uvedeno jinak)

#### **IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Potřeba uzavření tohoto dodatku č. 1 byla mezi smluvními stranami dojednána dne 24.10.2025. Na straně objednatele následně probíhala administrativní činnost spojená s přípravou a schvalováním dodatku. Zhotovitel ke dni podpisu tohoto dodatku není v prodlení s termínem dokončení stavebních prací.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 29 -10- 2025

**objednatel:**



V Liberci dne: 29 -10- 2025

**zhotovitel:**

