

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Název zakázky: „Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa“

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-571/2023/ŠLA

ISPROFOND/Subisprofin: 3273514800 / 5423530014

číslo jednací: 18686/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MONZAS, a.s.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 2973

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Františkem Sobotkou, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Vajcíkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: 51/2022-2023

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 2. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa“, ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a 4, s účinností Smlouvy ke dni 13. 2. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **316 197,14 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“): č. 2 a analogicky s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **1,16 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

- 2. Zasmluvnění změnového listu stavby** (dále jen „**ZL**“) č. 2, kterým došlo k deagregaci položek:

- položka č. 27, Železniční přechod celopryžový na betonových pražcích (M2), a
- položka č. 28, Železniční přejezd celopryžový na betonových pražcích (M2), smluvního rozpočtu.

Důvodem pro shora uvedenou deagregaci položek je užití shora uvedených položek při zpracovávání změnového listu č. 1 ze špatného rozpočtu.

Celková hodnota deagregace je 0,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se, analogicky s příslušnými ustanoveními ZZVZ, dohodly na deagregaci výše uvedených položek smluvního rozpočtu.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku č. 3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke snížení/zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 3 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ dle Dod. č. 5 Smlouvy celkem, bez DPH

██████████ Kč

Na základě ZL č. 2 došlo k **deagregaci položky č. 27, Železniční přechod celopryžový na betonových pražcích (M2), a položky č. 28, Železniční přejezd celopryžový na betonových pražcích (M2), smluvního rozpočtu.**

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

+ 316 197,14 Kč

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

- 0,- Kč

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 5 Smlouvy celkem, bez DPH

+ 316 197, 14 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 27 637 246,93 Kč

slovy: **dvacet sedm milionů šest set třicet sedm tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých devadesát tři haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady, včetně všech příloh, bude Zhotovitel zasílat Objednateli následovně: Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: **ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz**, nebo

b) v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo

c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Ruší se stávající znění článku 5 odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/24/22

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/16/22
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 17.12.2022

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla – *znění ke dni podpisu Dodatku č. 5*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – nepoužito

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č.11: Čestné prohlášení o splnění podmínek v souvislosti se situací na Ukrajině

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**

 31.10.2025 11:18
Podepsáno elektronicky


Objednatel


ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.16
12:51:45 +02'00'

Zhotovitel

František Sobotka
předseda představenstva
MONZAS, a.s.

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.16
12:51:57 +02'00'

Ing. Antonín Vajcík
člen představenstva
MONZAS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (*Příloha č. 4 Smlouvy*)**Rekapitulace Ceny Díla****S631900285 Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**

ZŘ 20230119

Původní celková cena bez DPH:	27 321 049,79
Změna ceny:	316 197,14
Celková cena po změně bez DPH:	27 637 246,93
Celková cena s DPH:	33 441 068,79

Objekt	Popis	Původní cena bez DPH	Změna ceny	Cena po změně bez DPH	DPH	Cena po změně s DPH	Počet neoceněných položek
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení						
PS 01-01-31	PZS v km 43,596						
D.2.1.1	Železniční svršek a spodek						
SO 01-10-01	Přejezd P3340, železniční spodek a svršek						
D.2.1.3	Přejezdy a přechody						
SO 01-13-01	Přejezd P3340, železniční přejezd						
D.2.2.6	Drobná architektura a oplocení						
SO 01-79-01	Přejezd P3340, oplocení						
D.9898	Všeobecný objekt						
SO 98-98	Všeobecný objekt						

Všechny prvky jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 16.10.2025 13:04:01.808

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 16.10.2025 12:51:45

- ✓ Toto je elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 16.10.2025 13:04:01.808

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 25.06.2025 14:15:24

Platný do: 15.07.2026 14:15:24

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 16.10.2025 12:51:57

- ✓ Toto je elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 16.10.2025 13:04:01.808

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 16.07.2025 14:27:02

Platný do: 05.08.2026 14:27:02

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6031358

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eb0e9246-6943-4a63-a3bf-3b8657f8e994

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2025 13:04:02

Hash komponenty: 415ad6c87431f29bd708c9cc8022d24f427fcce3887aeeb6331f033e9de6b63b

Hashovací funkce: sha256Hex

