

Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. OIRM 0053/23

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupený: Ing. Pavlem Charvátem – starostou města
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1283386349/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Charvát, starosta města
Tel.: +420 461 353 132
E-mail: pcharvat@mtrebova.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru investic a rozvoje města
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **Hroší stavby Morava a.s.**
Sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo
Ing. Radim Vanek, člen představenstva nebo
Richard Tláskal, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10124,
IČO: 28597460
DIČ: CZ28597460
Bankovní ústav: KB, a.s.
ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 43-4989500207/0100
117259403/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Radim Vanek, člen představenstva
Tel.: 581 695 111
E-mail: info@hrosistavby.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Martin Peřina
Tel.: 581 695 111
E-mail: info@hrosistavby.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. OIRM 0053/23 (dále jen „smlouva“) jehož předmětem je:

- změna předmětu díla,
- změna ceny díla.

Změny předmětu díla spočívají v tom, že se strany dohodly na omezení předmětu díla specifikovaného v bodě 4 smlouvy o dílo tak, že nebude realizována hlavní budova přístavby o 1 PP a 2 NP s napojením na stávající budovu školy, a to včetně základů. Změna předmětu díla je přesně specifikovaná ve Změnovém listu č.30, který jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změny v ceně díla jsou specifikované ve Změnovém listu č. 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 a 30. Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 a 6, zákona č.134/2016 Sb. Blíže jsou důvody popsány ve změnových listech.

2.2. Smluvní strany se dohodly:

2.2.1. na základě změnových listů 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 a 30 dochází ke změnám rozsahu a ceny díla takto:

	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
ZL č. 18	116 522,54 Kč	55 214,72 Kč
ZL č. 19	294 783,66 Kč	226 370,31 Kč
ZL č. 20	120 180,41 Kč	0,00 Kč
ZL č. 21	113 378,80 Kč	86 960,32 Kč
ZL č. 22	51 237,41 Kč	0,00 Kč
ZL č. 23	10 089,23 Kč	19 574,72 Kč
ZL č. 24	528 193,44 Kč	109 460,75 Kč
ZL č. 25	40 480,00 Kč	0,00 Kč
ZL č. 26	170 235,71 Kč	167 654,83 Kč
ZL č. 27	155 296,39 Kč	0,00 Kč
ZL č. 28	40 113,47 Kč	0,00 Kč
ZL č. 29	12 721,16 Kč	0,00 Kč
ZL č. 30	0,00 Kč	56 415 543,93 Kč
Celkem	1 653 232,22 Kč	57 080 779,58 Kč

2.2.3. Z výše uvedených skutečností vyplývá a obě smluvní strany se dohodly na změně v odst. 6.1.1 smlouvy:

Původní znění:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena **81 382 425,76 Kč**

6.1.1.2. Cena slovy Osmdesátjednamilionůtřistaosmdesátdvatisícčtyřistadvacetpětkorun českýchsedmdesátšesthaléřů .

Nové znění:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena **25 954 878,40 Kč**

6.1.1.2. Cena slovy Dvacetpětmilionůdevětsetpadesátčtyřitisícosmsetsedmdesátosm korunčeskýchčtyřicethaléřů

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy ze dne 5.10.2023 ve znění všech dodatků zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že k omezení rozsahu předmětu díla došlo po vzájemné dohodě a dále prohlašují, že po sobě navzájem z titulu omezení předmětu díla a prodloužení termínu dokončení díla (viz dodatek smlouvy o dílo č. 9) nebudou požadovat žádné nároky, zejména náhradu za ušlý zisk, náhradu škody za případný zakoupený materiál či sjednané subdodavatelské práce či náhradu škody nebo bezdůvodné obohacení a zavazují se vůči sobě z těchto titulů, tj. smluvní omezení předmětu díla a prodloužení termínu dokončení díla, neuplatňovat žádné nároky, pohledávky či požadavky a těchto práv se výslovně vzdávají.

3.3 Platnost a účinnost dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města č. 2650/R/291025 ze dne 29.10.2025.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Změnové listy ZL č.18- 30 vč.soupisu prací popř.odůvodnění.

V Moravské Třebové

V Olomouci



Za Objednatele:

Za Zhotovitele: