

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba k ZŠ Kostelní nám.

Objekt:

ZL25 - Poplatek za ZS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Moravská Třebová

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:



CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2024

IČ:

00277037

DIČ:

IČ:

28597460

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			40 480,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 480,00	21,00%	8 500,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			48 980,80
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Přístavba k ZŠ Kostelní nám.

Objekt: **ZL25 - Poplatek za ZS**

Místo:
Zadavatel: Město Moravská Třebová
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Datum: 31. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	40 480,00
D1 - SO 01.5: Vedlejší a ostatní náklady	40 480,00
D3 - V03: Zařízení staveniště	40 480,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Přístavba k ZŠ Kostelní nám.

Objekt: ZL25 - Poplatek za ZS

Místo:

Zadavatel: Město Moravská Třebová

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Datum: 31. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 480,00

D

D1

SO 01.5: Vedlejší a ostatní náklady

40 480,00

D

D3

V03: Zařízení staveniště

40 480,00

1	K	030001000	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště	soubor	0,092	440 000,00	40 480,00	
	VV		VCP za červen, červenec, srpen a září					
	VV		1		1,000			
	VV		1*0,092 'Přepočtené koeficientem množství		0,092			