

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO: „INSTALACE FVE, BSAE A DOBÍJECÍCH STANIC V AREÁLU
SPOLEČNOSTI SILNICE LK A.S.“ Č. OBJEDNATELE 2025080**

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Název společnosti:	Silnice LK a.s. (dále jen „Objednatel“)
Sídlo:	Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
Spisová značka:	B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva
IČO:	287 46 503
DIČ:	CZ28746503
Telefon:	██████████
E-mail:	info@silnicelk.cz
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná ve věcech smluvních (vyjma podpisu smluvních dokumentů):	Ing. Petr Správka, předseda představenstva, ██████████ ██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	██ ██

Název:	PV SERVICE PLUS s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“)
Sídlo:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Spisová značka:	C 84314 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupení společnosti:	Miroslav Puliš, jednatel
IČO:	03293734
DIČ:	CZ03293734
Telefon:	██████████
E-mail:	██████████
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	██ ██
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	██ ██

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“).

PREAMBULE

- (A) Strany uzavřely dne 12. 5. 2025 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „*Instalace FVE, BSAE a dobíjecích stanic v areálu společnosti Silnice LK a.s.*“, číslo smlouvy Objednatele 2025080 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit na svůj náklad a na své nebezpečí dílo ve smluveném rozsahu. Veřejná zakázka je projektem typu design & build. Strany dále dne 24. 10. 2025 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě. Smlouva byla uzavřena v otevřeném nadlimitním řízení, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 38 000 000 Kč bez DPH.
- (B) Objednatel se rozhodl postupem podle § 18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“), zadat část veřejné zakázky na dodávku a instalaci čtyř (4) carportů s předpokládanou hodnotou 1 700 000 Kč bez DPH postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě této části veřejné zakázky, tedy jako veřejnou zakázku malého rozsahu.
- (C) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle tohoto Dodatku č. 2 nepřesahuje 20 % souhrnné předpokládané hodnoty a zároveň je nižší než částka stanovená nařízení vlády č. 172/2016 Sb., neboť předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 1 700 000 Kč bez DPH.
- (D) Vzhledem k tomu, že předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dodávka plnění přímo související s plněním dle Smlouvy, rozhodl se Objednatel upravit právní poměry ve vztahu k dodávce čtyř (4) carportů prostřednictvím tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a provázet tak plnění dle Dodatku č. 2 i Smlouvy.
- (E) V souladu s čl. 11.12 Smlouvy lze Smlouvu doplňovat, měnit či upravovat výhradně písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami. S ohledem na to Strany uzavírají tento Dodatek č. 2.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DODATKU Č. 2

- 1.1 Tímto Dodatkem č. 2 se mění znění čl. 5.1 Smlouvy, který nově zní:

*„Cena díla byla stanovena dohodou podle Rozpočtu. Celková cena díla je stanovena ve výši **22.452.156,03 Kč bez DPH**. Celková Cena díla zahrnující projekční práce, inženýrské služby a dodávku a instalaci a další práce, činnosti a dodávky dle předmětu Díla je cenou za řádné a úplné dokončení všech Dílčích etap Díla včetně odstranění veškerých vad a nedodělků. Cena díla zahrnuje také servis, který zahrnuje záruční servis, pravidelné záruční servisní prohlídky a revize, a to v souladu s touto Smlouvou, Technickou specifikací a přílohou č. 5 Smlouvy. K Ceně díla bude připočteno DPH podle platných právních předpisů.“*

- 1.2 Tímto Dodatkem č. 2 se mění znění přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet), jehož nové znění je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
- 1.3 Předmětem plnění dle tohoto Dodatku č. 2 je dodávka čtyř (4) carportů, jejichž specifikace se řídí požadavky na dodávku carportů dle Smlouvy. Na předmět plnění dle tohoto Dodatku č. 2, tj. dodávku čtyř (4) carportů se v plném rozsahu uplatní veškeré smluvní podmínky dle Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv souhlasí.

- 2.2 Ujednání obsažená v tomto Dodatku č. 2 tvoří součást Smlouvy a jejich obsah je vykládán v souladu se Smlouvou. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou v tomto Dodatku č. 2 výslovně upravena, zůstávají v účinnosti a nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 je podepsán podle dohody Stran buď elektronicky, anebo ve dvou vyhotoveních, kdy každá Strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.4 Pojmy uvedené s velkými počátečními písmeny mají význam, který je jim přiřazen ve Smlouvě nebo jejích přílohách, nestanoví-li tento Dodatek č. 2 odlišně.
- 2.5 Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2:
- Příloha č. 1: Rozpočet
- 2.6 Obě Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu níže připojují své podpisy.

Za **Silnice LK a.s.**
V Jablonci nad Nisou

Za **PV SERVICE PLUS s.r.o.**
V Hodoníně

.....
Jméno: Ing. Petr Správka
Funkce: předseda představenstva

.....
Jméno: Miroslav Puliš
Funkce: jednatel

.....
Jméno: Zdeněk Sameš
Funkce: místopředseda představenstva

.....
Jméno: XXXXXXXXXX
Funkce: odborný garant

Položkový rozpočet

1. dílčí etapa - prověření realizovatelnosti navrženého technického zadání

Položka	Množství	Cena (v Kč bez DPH)
Prověření realizovatelnosti navrženého technického zadání a zpracování koncepčního řešení projektu	1	109 344,05 Kč
Cena celkem za 1. dílčí etapu v Kč bez DPH (max. 0,5 % z celkové ceny)		109 344,05 Kč

2. dílčí etapa - projekční práce a inženýrské služby

Položka	Množství	Cena (v Kč bez DPH)
Projektová dokumentace pro povolení záměru	1	359 491,75 Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby	1	1 404 878,05 Kč
Inženýring, koordinace a podklady pro kolaudaci, schvalování PD u distribuce, žádosti na ERÚ atd.	1	470 000,00 Kč
Cena celkem za 2. dílčí etapu v Kč bez DPH (max. 9,5 % z celkové ceny)		2 234 369,80 Kč

3. dílčí etapa - dodávka a instalace FVE

Položka	Množství	Cena (v Kč bez DPH)
Fotovoltaické panely (monokrystalické)	176	424 756,10 Kč
Nosné konstrukce pro moduly (střecha)	116	318 292,68 Kč
Carporty	8	3 400 000,00 Kč
Střídače (decentrální)		197 560,98 Kč
Montáž FV modulů a jejich zapojení, montáž střídačů, kotevní a spojovací materiál...		263 414,63 Kč
Elektro materiál DC a AC, včetně montáží, doplnění rozvaděčů DC + AC., rozvaděče dispečerského řízení		948 031,42 Kč
Dodávka a instalace topných patron a akumulčních nádrží	1	104 000,00 Kč
Řešení požární bezpečnosti		125 000,00 Kč
Zajištění ochrany proti blesku a napojení na zemnicí soustavu		159 146,34 Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby		122 926,83 Kč
Zkušební provoz / zaškolení obsluhy / uvedení do provozu		34 000,00 Kč
Likvidace materiálu		8 780,49 Kč
Dopravní mechanismy pro montáž, jeřáby, plošiny atd.		60 365,85 Kč
Projektové řízení, stavbyvedoucí, administrativa		89 000,00 Kč
Pojištění materiálu		16 463,41 Kč
Revize		28 536,59 Kč
VRN / Ostatní		
Cena celkem za 3. dílčí etapu v Kč bez DPH (max. 20 % z celkové ceny)		6 300 275,32 Kč

4. dílčí etapa - dodávka a instalace BSAE, dobíjecích stanic, řídicího systému (energy management systém), TUV MaR

Dodávka a instalace BSAE		
Položka	Množství	Cena (v Kč bez DPH)
Kontejnerové řešení instalace BSAE		6 952 220,88 Kč
Střídače		467 000,00 Kč
Montáž technologie, montáž střídačů včetně doprovodných inženýrských prací		650 000,00 Kč
Elektro materiál DC a AC, včetně montáží, doplnění rozvaděčů DC + AC, rozvaděče dispečerského řízení, náklady na řešení VN části		1 400 000,00 Kč
Řešení požární bezpečnosti		43 000,00 Kč
Zajištění ochrany proti blesku a napojení na zemnicí soustavu		25 000,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby		85 000,00 Kč
Zkušební provoz / zaškolení obsluhy / uvedení do provozu		75 000,00 Kč
Likvidace materiálu		12 000,00 Kč
Dopravní mechanismy pro montáž, jeřáby, plošiny atd.		63 000,00 Kč
Projektové řízení, stavbyvedoucí, administrativa		45 000,00 Kč
Pojištění materiálu		12 000,00 Kč
Revize		35 000,00 Kč
VRN / Ostatní		83 000,00 Kč
Dodávka a instalace dobíjecí stanice		
Položka	Množství	Cena (v Kč bez DPH)
AC dobíjecí stanice, výstupní výkon min. 11 kW/dobíjecí místo, počet dobíjecích míst: 18 míst		327 000,00 Kč
DC dobíjecí stanice, výstupní výkon: 250 kW/dobíjecí místo, počet dobíjecích míst: 1 místo (2 zásuvky)		989 000,00 Kč
Elektro materiál DC a AC, včetně montáží, doplnění rozvaděčů DC + AC, rozvaděče dispečerského řízení		223 740,00 Kč
Řešení požární bezpečnosti		15 500,00 Kč
Zajištění ochrany proti blesku a napojení na zemnicí soustavu		13 000,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby		15 000,00 Kč
Zkušební provoz / zaškolení obsluhy / uvedení do provozu		7 500,00 Kč
Likvidace materiálu		7 200,00 Kč
Dopravní mechanismy pro montáž, jeřáby, plošiny atd.		5 625,00 Kč
Projektové řízení, stavbyvedoucí, administrativa		42 000,00 Kč
Pojištění materiálu		20 000,00 Kč
Revize		8 500,00 Kč
VRN / Ostatní		
Cena celkem za 4. dílčí etapu v Kč bez DPH (max. 60 % z celkové ceny)		11 621 285,88 Kč

5. dílčí etapa - zahájení zkušební provozu a kolaudace

Položka	Množství	Cena (v Kč bez DPH)
Zahájení zkušební provozu a kolaudace	1	2 186 880,98 Kč
Cena celkem za 5. dílčí etapu v Kč bez DPH		2 186 880,98 Kč

Celková cena díla na klíč (cena za všechny dílčí etapy 1. - 5.) v Kč bez DPH

Název dodavatele: PV SERVICE PLUS s.r.o.

Pozn.: zeleně podbarvené buňky doplní dodavatel