

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 8/2016/504203

uzavřený  
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov  
Zastoupen: Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy  
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy  
Telefon: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“ )

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**  
Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý  
Telefon: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: 7s47464  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
IČO: 25227751  
DIČ: CZ25227751  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý

(dále jen „zhotovitel“)

### I. Úvodní ustanovení

1.1 Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 8/2016/504203 ze dne 14. 7. 2016 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dešenice**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a

rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

- 1.2 Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dešenice**“.

## II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek v hlavním celku 3.1. Přípravné práce, v dílčí části 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole podle skutečného počtu zpracovaných měrných jednotek takto:

### 3.1. Přípravné práce:

#### 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole

**Vícepráce:** počet MJ dle smlouvy je 21 (MJ = bod), podle skutečnosti 25 MJ, finanční rozdíl představuje 4 MJ á 2 500,- Kč

cena za vícepráce: 4 x 2 500,- Kč = 10 000,- Kč.

cena za skutečně provedené práce celkem: 25 x 2 500,- = 62 500,- Kč

Rozdíl mezi počty bodů bodového pole je způsoben tím, že Katastrální pracoviště Klatovy v podkladech pro prověření počtu bodů PPBP, ZhB a TB oznámilo pouze body TB a ZhB, kdy u těchto bodů nebyly uvedeny jejich body zajišťovací a orientační (4 body), tvořící tento rozdíl. Zpracovatel provedl rekognoskaci bodového pole a správně ověřil všechny body polohového bodového pole, tedy celkem 25 (i s body PPBP).

Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2016/504203.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

V Klatovech dne: 17. 03. 2017

V Plzni dne: 21. 03. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel  
GEO Hrubý spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dešenice

| Hlavní celek / dílčí část  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 21       | 2 500                   | 52 500                   | 30. 05. 2017  |
|  | Vícepráce - Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 4        | 2 500                   | 10 000                   |   |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 0        | 0                       | 0                        |   |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 457      | 800                     | 365 600                  | 30. 06. 2017  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech   | ha     | 134      | 1 300                   | 174 200                  |   |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 116      | 1 400                   | 162 400                  | 31. 07. 2017  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 171      | 1 500                   | 256 500                  | 31. 07. 2017  |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 591      | 300                     | 177 300                  | 30. 11. 2017  |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 591      | 400                     | 236 400                  | 29. 12. 2017  |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |   |        |          |                         | <b>1 434 900</b>         | <b>29.12.2017</b>   |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 457      | 700                     | 319 900                  | 30. 03. 2019  |
| 3.2.1.1.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 4        | 10 000                  | 40 000                   |   |
| 3.2.1.2.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 36       | 2 000                   | 72 000                   |   |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1        | 10 000                  | 10 000                   |   |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 457      | 800                     | 365 600                  | 28. 06. 2019  |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ   | ks     | 2        | 10 000                  | 20 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |          |                         | <b>827 500</b>           |   |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 591      | 400                     | 236 400                  | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí  |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |          |                         | <b>236 400</b>           |   |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>   | 100 bm | 508      | 800                     | 406 400                  | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>406 400</b>           |   |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>         |                     |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 1 434 900 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 827 500 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 236 400 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 406 400 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>2 905 200 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  | 610 092 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>3 515 292 Kč</b> |

V Klatovech dne 17. 03. 2017

V Plzni dne 21. 03. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Zbyněk Weber  
 vedoucí Pobočky Klatovy  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Zdeněk Hrubý  
 jednatel  
 GEO Hrubý spol. s r.o.