

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 7. 2024

Smluvní strany:

Český antarktický nadační fond

zápis v nadačním rejstříku: sp. zn. N 1160, vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Palachova 457/29, 290 01, Poděbrady, Česká republika
IČO: 033 15 517
ID DS: x6tqu64
zastoupený: Ing. Dušanem Jamným, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

Vysoké učení technické v Brně

veřejná vysoká škola v režimu existence podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem: Antonínská 548/1, 602 00, Brno, Česká republika
součást: Fakulta architektury, se sídlem Poříčí 273/5, 639 00, Brno, Česká republika
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ00216305
zastoupené: Ing. arch. Radkem Suchánkem, Ph.D., děkanem Fakulty architektury
ID DS: yb9j9by

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 25. 7. 2024 (dále jen „Dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 25. 7. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést za sjednaných podmínek dílo spočívající ve zhotovení výrobní/projektové dokumentace výzkumného modulu antarktické základny, výrobě prototypu výzkumného modulu antarktické základny a vytvoření návodu na sestavení prototypu modulu (dále jen „Dílo“), kdy tato smlouva byla následně změněna dodatkem č. 2, ve kterém se smluvní strany dohodly na novém termínu pro provedení Díla do 12. 9.2025 (dále jen „Smlouva“).
2. V návaznosti na novou dohodu smluvních stran ohledně opětovného prodloužení termínu pro provedení Díla smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na stanovení nového termínu pro provedení Díla do 8. 12. 2025, a **čl. IV Smlouvy se tak mění a nově bude znít takto:**

*„Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu **prototypu modulu, spolu s výrobní/projektovou dokumentací a návodem k sestavení**. Zhotovitel je povinen předat Dílo Objednateli ve lhůtě do **8. 12. 2025**, a to předáním všech komponent Díla (tj. složeného modulu na pozemku VUT, výrobní/projektové*

*dokumentace a návodu). Objednatel Dílo převezme na adrese Poříčí 273/5, 639 00, Brno.
O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol.“*

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že ke dni uzavření tohoto Dodatku není Zhotovitel v prodlení s provedením Díla.

III.

Společná a závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Zhotovitel. Pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto Dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
2. Tento Dodatek je zpracován ve dvou (2) vyhotoveních s povahou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu, že tento Dodatek odpovídá jejich skutečné, vážné a svobodné vůli, a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

