

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 3/15/2400/41 ze dne 03.08.2015
„Hrabákova, Praha 11, č. akce 720 – PD a IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/41 -
číslo smlouvy dodavatele: 0080015

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení a realizace oprav

Ing. René Brodík - TDI

2. Dodavatel: AGA – Letiště s.r.o.

Sídlo firmy: Jenečská 885 Hostivice

Korespondenční adresa: Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11

zastoupena Ing. Janem Sochou, jednatelem společnosti

IČO: 46357653

DIČ: CZ46357653

bankovní spojení: ČSOB Praha 1

číslo účtu: 300099583/0300

osoby oprávněné k jednání ve věcech této smlouvy:

a/ věci smluvní: Ing. Jan Socha

b/ věci technické: Ing. Jan Socha

II.

Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 3.8.2015 „Hrabákova, Praha 11, č. akce 720 – PD a IČ“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provádění díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Dodavatelem, které spočívají v dopracování DPS na základě stavebního povolení a prověření funkčnosti kanalizačního řadu a jeho přípojek a předání výsledků ze strany Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. Objednateli, který tyto výsledky

dále poskytne Dodavateli projektové dokumentace. S ohledem na tuto skutečnost se tímto dodatkem mění článek V. Smlouvy (Termín provádění díla) ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

Čl. V. odst. 2 (Plnění jednotlivých částí dokumentace) ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se upravuje takto:

Za „*Projednání konceptu DSP, čistopis DSP*“ se vkládá nové znění, které zní:

- | | |
|---|------------|
| - Předání SP s vyznačenou právní mocí | 15.12.2016 |
| - Zahájení prací na DPS (komunikace a sanace podloží) | 2.1.2017 |
| - Zpracování konceptu DPS (komunikace a sanace podloží) | 30.4.2017 |
| - Kontrola konceptu DPS objednatel | 10.5.2017 |
| - Dopracování čistopisu DPS | 20.5.2017 |
| - Zpracování rozpočtu a výkazu výměr | 20.5.2017 |

Čl. V. odst. 3 (Dokončení díla) ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se upravuje takto:

3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla (předání čistopisu DPS): 30.5.2017

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 9. 12. 2016

.....
Míř Sládek,
pověř. řízením organizace

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Číslovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

V Praze dne 7. 12. 2016

ISTE
s.r.o.
Hostivice
Praha 11
Ing. Jan ...
AGA Letiště s.r.o.
tel. 241 304 070
6357653
jednatel
DIČ: CZ46357653