

				52. týden					53. týden					P O Z N Á M K Y					
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					mechanizace	
X																		SVD - přejezdy, STRABAG - ASP, SSP, 1x štěrk	
	X																	STRABAG	
X																			
X																			
																		vým.pražců ve v.č. 1,3, DKS, oprava GPK, porost, ořez stromů	SEE - jeřábek, VIAMONT , SSZT - přetavníky, lana
																		demontované TV	
																		demontované TV	
																		kompletní demontáž a montáž TV	
																		kompletní demontáž a montáž TV	
																		kompletní demontáž a montáž TV	
																		kompletní demontáž a montáž TV	
																		ořez stromů, porost	SEE - jeřábek
																		odstranění zbytků oplocení	SEE - jeřábek
																		ořezání stromů, porost (TO MOST + TO BÍLINA)	SEE - jeřábek
																		oprava GPK	ASP, SSP, 5x štěrk
																		porost, čištění příkopů	SVP bagr, SVD-bagr+ pily
																		porost, čištění příkopů	SVP bagr, SVD-bagr+ pily
																		porost, oprava zábradlí	SVP bagr, SVD- pily
																		sanace spodní stavby	SS Plzeň
																		odstavení mechanizace a štěrků	SS Plzeň
																		odstavení mechanizace a štěrků	SS Plzeň
																		odstavení mechanizace a štěrků	SS Plzeň
																		zřízení NP	SS Plzeň
																		tažení a výměna TV	
																		tažení a výměna TV, příprava NP	SS Plzeň
																		tažení a výměna TV, příprava NP	SS Plzeň
																		výst. nos. bran a pažení most. obj.	SS Plzeň
																		výst. nos. bran a pažení most. obj.	SS Plzeň
																		Převěšení stávajícího vedení TV lichá sk.	SS Plzeň
																		Převěšení stávajícího vedení TV sudá sk.	SS Plzeň
																		Výstavba stožárů trakčního vedení.	SS Plzeň
																		výst. TP, NB TV, pažení MO, převěš. stáv. TV.	SS Plzeň
																		Výstavba stožárů trakčního vedení.	SS Plzeň
) ()																		výst. TP, NB TV, pažení MO, převěš. stáv. TV.	SS Plzeň
																		porost, odvoz materiálu	SVP sek., bagr, SVD - pily

UZAVÍRKY P2080+ P2085, 7:00 2N 17:00