

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb

Výkon občasného odborného geotechnického dozoru pro stavby

Název zakázky: Soubor staveb: 1) „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, 1. etapa; 2) Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, 1.+2a.+2c.+3. etapa; 3) Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“, 2a. etapa

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1307/2025

číslo jednací: 10568/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/Sub.ISPROFIN:

5523730001

5523520012

5523520024

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431, DIČ: CZ25103431

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 4524

bank. spojení: xxx

zastoupena: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, místopředsedou představenstva
Ing. Michalem Hartmanem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2902/6, 106 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: GTC/2025/093

Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb výkonu občasného odborného geotechnického dozoru pro soubor staveb: 1) „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, 1. etapa; 2) Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, 1.+2a.+2c.+3. etapa; 3) Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“, 2a. etapa, která nabyla účinnosti dne 11. 3. 2025 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1** Smluvní strany se dohodly na **navýšení původního počtu hodin** pro výkon odborného geotechnického dozoru (dále jen GTD) při realizaci staveb **celkově o 300 hodin**. Hodinová sazba za výkon GTD je dle nabídky zhotovitele 490,- Kč. **Cena Díla se tímto dodatkem celkově navýšuje o 147 000,- Kč.**
- 1.2** **Objektivními důvody k navýšení rozsahu GTD je skutečnost, že došlo k odsouhlasení dodatečných stavebních prací** na stavbách 1) „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, 1. etapa; 2) „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, 1.+2a.+2c.+3. etapa

2. ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Článek 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 3.1 se mění následovně:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, jak je stanovena v Příloze č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:	514 110,00 Kč
<u>Navýšení ceny Díla dle dodatku č. 1 bez DPH:</u>	147 000,00 Kč
Celková cena Díla dle dodatku č. 1 bez DPH:	661 110,00 Kč

slovy: **šestsetšedesátjedenatisícstodeset korun českých**

z toho

- 1) cena díla pro stavbu: „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, 1. etapa;
- | | |
|--|----------------------|
| Cena dle SOD bez DPH: | 98 850,00 Kč |
| <u>Navýšení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:</u> | 39 200,00 Kč |
| Cena dle dodatku č. 1 bez DPH: | 138 050,00 Kč |
- 2) cena díla pro stavbu: „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, 1.+2a.+2c.+3. etapa;
- | | |
|--|----------------------|
| Cena dle SOD bez DPH: | 316 410,00 Kč |
| <u>Navýšení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:</u> | 107 800,00 Kč |
| Cena dle dodatku č. 1 bez DPH: | 424 210,00 Kč |

- 3) cena díla pro stavbu: „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“,
2a. etapa;

Cena dle SOD bez DPH:

98 850,00 Kč

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

V Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla došlo k doplnění dodatečných služeb dle tohoto dodatku.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k navýšení rozsahu výkonu odborného geotechnického dozoru o částku ve výši 147 000,- Kč.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

31.10.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

23.10.2025

.....
Mgr. Filip Dudík
předseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

23.10.2025

.....
Ing. Jan Hrabánek
místopředseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1

Předmětem Díla je výkon občasného odborného geotechnického dozoru pro soubor staveb. Činnost geotechnického dozoru zahrnuje odborný dozor při:

- a) ošetření či provádění sanací zemní pláně
- b) zřizování konstrukčních vrstev
- c) provádění kolejového lože
- d) finálních úpravách tvaru železničního tělesa
- e) použití geosyntetik, inklinometrů a piezometrů a měřících bodů
- f) zřizování odvodnění
- g) zakládání umělých staveb
- h) vyhodnocení prováděného monitoringu
- i) provádění kontrolních zkoušek dle požadavků objednatele
- j) vypracování měsíčních a závěrečných zpráv GT dozoru o sledovaném úseku stavby a spolupráce při konečném stanovisku investora pro přejímku prací včetně konzultační činnosti podle požadavků objednatele.

Geotechnický dozor bude vykonáván občasně na vyzvání odpovědného pracovníka objednatele.

Geotechnický dozor bude prováděn v rozsahu provádění staveb:

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, 1. etapa;

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, 1.+2a.+2c.+3. etapa;

„Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“, 2a. etapa.

Rámcový rozsah činností geotechnického dozoru

- geotechnický a stavební dozor při realizaci všech zemních prací na stavbě, prací zakládání mostů
- konzultace a poradenství v oboru klasické geotechniky a speciálního zakládání staveb
- kontrola a odsouhlasení příslušných technologických předpisů (piloty, zemní kotvy, konstrukce žel. spodku, provádění násypů, zásypů a jiných zemních těles)
- kontrola provádění zemních prací a dodržování technologické kázně
- kontroly a přebírání základových spár (paty pilot), konstrukcí žel. spodku a žel. svršku
- kontroly hutnění (hutnicí zkoušky) a ostatní polní zkoušky a měření (zkoušky IN-SITU), které bude provádět a výsledky zkoušek předkládat zhotovitel stavby
- monitoring – sledování chování horninového prostředí stavby
- vše výše vypsané bude prováděno v souladu s projektovou dokumentací, a to zejména dle čl 4.6 TZ SO 101 a dle části E.10

Základní rozsah kontrolních zkoušek v rámci investorské kontroly (na 1 km koleje):

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| - stanovení parametrů šterkodrti | 2 zkoušky |
| - stanovení parametrů šterku | 2 zkoušky |
| - petrografický rozbor šterku | 1 zkouška |

Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými technickými normami a drážními předpisy a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění.

Dodatečné služby dle dodatku č. 1:

Z objektivních důvodů, které spočívají v odsouhlasení dodatečných stavebních prací na stavbách

- 1) „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, 1. etapa;
- 2) „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, 1.+2a.+2c.+3. etapa,

se rozsah výkonu GTD rozšiřuje zejména o následující činnosti:

- kontrola nových úseků sanací žel. spodku (z původních 2 úseků vzniklo nově 9)
- návrh založení a kontrola realizace zakládání nového mostu v Častolovicích,
- řešení trvalého zabezpečení svahu ve výhybně v Rašovicích,
- návrh způsobu čerpání vody u technologického objektu v Týništi nad Orlicí,
- kontrola navýšení sanace podloží silniční komunikace nákladiště v Solnici
- spolupráce při uložení zeminy potřebné pro další etapu stavby

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Zpracované dílo je nutno vyhotovit pro každou stavbu samostatně v počtu:

- **2x závěrečná zpráva v listinné formě**
- **1x závěrečná zpráva v dig. formě (pdf)**

Práce budou dokončeny předáním zprávy o výkonu geotechnického dozoru, která bude vyhotovena ve dvou soupravách + 1x CD a bude předána do 21 dnů po předání výsledků kontrolních zkoušek zhotovitele stavby stavebním dozorům po dokončení prací na stavbě.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1

Cena za zpracování předmětu plnění pro všechny stavby společně:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
661 110,00 Kč	138 833,10 Kč	799 943,10 Kč

z toho:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
„Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, 1. etapa;		
138 050,00 Kč	28 990,50 Kč	167 040,50 Kč

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, 1.+2a.+2c.+3. etapa;		
424 210,00 Kč	89 084,10 Kč	513 294,10 Kč

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
„Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“, 2a. etapa“		
98 850,00 Kč	20 758,50 Kč	119 608,50 Kč

Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla měsíčně vždy k poslednímu dni v měsíci pro každou stavbu samostatně. Provedené měsíční výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny stavebním dozorem. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musí být přílohou daňového dokladu.

Tabulka Předpokládaný rozsah prací

Činnost	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena
„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, 1. etapa				
Kontrolní zkoušky	ks	xxx	xxx	7 350,00
Činnost geotechnického dozoru	hod	xxx	xxx	98 000,00
Vyhotovení závěrečné zprávy	ks	xxx	xxx	32 700,00
„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“, 1.+2a.+2c.+3. etapa				
Kontrolní zkoušky	ks	xxx	xxx	107 310,00
Činnost geotechnického dozoru	hod	xxx	xxx	284 200,00
Vyhotovení závěrečné zprávy	ks	xxx	xxx	32 700,00
„Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“, 2a. etapa				
Kontrolní zkoušky	ks	xxx	xxx	7 350,00
Činnost geotechnického dozoru	hod	xxx	xxx	58 800,00
Vyhotovení závěrečné zprávy	ks	xxx	xxx	32 700,00