

## DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.12.2024

(dále jen „dodatek“)

**Objednatel:** Česká republika - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána  
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice  
IČ: 00213691  
DIČ: neplátce DPH  
datová schránka ID: zcqadtt  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 14028231/0710  
telefon: 386 713 111

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** PL BEKO s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Luděkem Kočím  
se sídlem: Olší 20, 391 61 Opařany  
spisová značka: C 15857 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČ: 28076826  
DIČ: CZ28076826  
datová schránka ID: pqftie9  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tábor  
číslo účtu: 107-4169290267/0100  
telefon: +420 602 144 282  
e-mail: info@plbeko.cz

(dále jen „zhotovitel“)

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je úprava ceny za dílo v souvislosti se schválením změnových listů č.11 až 16.

Cena víceprací celkem dle změnových listů č.11 až 16 činí 498 308,13 Kč bez DPH, cena méněprací celkem dle změnových listů č.11 až 16 činí 444 873,92 Kč bez DPH.

Cena víceprací celkem dle změnových listů č.1 až 16 činí 1 227 556,25 Kč bez DPH, cena méněprací celkem dle změnových listů č.1 až 10 činí 1 126 313,43 Kč bez DPH.

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## 1. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku je změna celkové ceny za provedení díla z důvodu méněprací a víceprací dle ustanovení článku III. uzavřené smlouvy o dílo (dále jen "smlouva").

## 2. Změna celkové ceny za provedení díla

Článek V. odstavec V.1 smlouvy se nahrazuje takto:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy byla stanovena na základě výsledku výběrového řízení takto: 9 988 419,34 Kč bez DPH (12 085 987,40 Kč vč. DPH). Na základě změnových listů č.1 až 10 (dodatku č.1 SOD) byla v průběhu stavby upravena takto: 10 036 227,95 Kč bez DPH (12 143 835,82 Kč vč. DPH). Na základě změnových listů č.11 až 16 byla v průběhu stavby stanovena takto:

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>    | <b>10 089 662,16 Kč</b> |
| DPH 21 %                              | 2 118 829,05 Kč         |
| <b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b> | <b>12 208 491,21 Kč</b> |

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

### **Příloha: Změnový list č.11 až 16**

V Českých Budějovicích 29.10.2025

V Táboře 17.10.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jiří Vrána

ředitel úřadu

---

Luděk Kočí

jednatel společnosti