

Zateplení katastrálního pracoviště Tábor

bez DPH

Seznam změnových listů		méněpráce	vícepráce	
Změnový list č.11 změna ovladačů žaluzií	-8 403,30	-108 713,30	100 310,00	
Změnový list č.12 - změna klempířských prací - hlav.vstup+ oprava nad 3.NP	17 210,46	-49 523,54	66 734,00	
Změnový list č.13 - změna provedení soklu	73 498,63	-165 264,68	238 763,31	
Změnový list č.14 - změna provedení severního vstupu	25 568,39	-5 391,81	30 960,20	
Změnový list č.15 - změna provedení skutečnost elektro	10 721,90	-39 078,50	49 800,40	
Změnový list č.16 - změny z přípravných prací+ malba	-65 161,87	-76 902,09	11 740,22	
Celkem bez DPH	53 434,21			
kontrolní součet (bez DPH)		-444 873,92	498 308,13	53 434,21

Změnový list ZL č. 11

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 02-01 Zateplení + nová okna
Technický popis změny stavby: změna ovladačů pro žaluzie a 1 kus žaluzie nedodán

Vícepráce: 100.310,00 Kč bez DPH
Méněpráce: 108.713,30 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 100.310,00 Kč bez DPH
méněpráce: 108.713,30 Kč bez DPH
celkem: -8.403,30 Kč bez DPH

ZL celkem: snížení ceny o 8.403,30 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):

Změnový list ZL č. 12

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 02-01 Zateplení + nová okna
Technický popis změny stavby: změna provedení klempířských prací nad hlavním vchodem,
přespádování krytiny

Vícepráce: 66.734,00 Kč bez DPH

Méněpráce: 49.523,54 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 66.734,00 Kč bez DPH
méněpráce: 49.523,54 Kč bez DPH
celkem: 17.210,63 Kč bez DPH

ZL celkem: zvýšení ceny o 17.210,63 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):

Změnový list ZL č. 13

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 02-02 Terénní úpravy

Technický popis změny stavby: změna provedení terénních úprav a provedení soklu

Vícepráce: 238.763,31 Kč bez DPH

Méněpráce: 165.264,68 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 238.763,31 Kč bez DPH
méněpráce: 165.264,68 Kč bez DPH
celkem: 73.498,63 Kč bez DPH

ZL celkem: zvýšení ceny o 73.498,63 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):

Změnový list ZL č. 14

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 02-04 Úprava vstupu-sever
Technický popis změny stavby: změna provedení severního vstupu

Vícepráce: 30.960,20 Kč bez DPH

Méněpráce: 5.391,81 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 30.960,20 Kč bez DPH
méněpráce: 5.391,81 Kč bez DPH
celkem: 25.568,39 Kč bez DPH

ZL celkem: zvýšení ceny o 25.568,39 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):

Změnový list ZL č. 15

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 01 Přípravné a bourací práce, SO 02-01 Zateplení + nová okna, SO 03 Oprava hromosvodu + uzemnění, SO 04 Rekonstrukce-CETIN
Technický popis změny stavby: skutečnost provedení elektroinstalace a hromosvodu

Vícepráce: 49.800,40 Kč bez DPH
Méněpráce: 39.078,50 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 49.800,40 Kč bez DPH
méněpráce: 39.078,50 Kč bez DPH
celkem: 10.721,90 Kč bez DPH

ZL celkem: zvýšení ceny o 10.721,90 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):

Změnový list ZL č. 16

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 01 Přípravné a bourací práce, SO 02-01 Zateplení + nová okna
Technický popis změny stavby: změny přípravných prací

Vícepráce: 11.740,22 Kč bez DPH

Méněpráce: 76.902,09 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 11.740,22 Kč bez DPH
méněpráce: 76.902,09 Kč bez DPH
celkem: -65.161,87 Kč bez DPH

ZL celkem: snížení ceny o 65.161,87 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):