

**DODATEK č. 1 smlouvy o dílo
6440-0736-2025-003**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]

ve věcech organizačních: Ing. Barbora Burianová, tel. [REDACTED]

Za Provozní středisko 0736 Olomouc (PS 0736):

ve věcech technických: Ing. Edmund Lasota, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ondřej Špunda, tel. [REDACTED]

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“)

a

OTIS a.s.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 536

Sídlo: J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav

IČO: 423 24 254

DIČ: CZ42324254

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Břeclav

Číslo účtu: 10804651/0100

Zastoupena: Ing. Radovanem Zajičkem, prokuristou
JUDr. Janem Ostruszkou, prokuristou

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických:

vedoucí projektu:

ve věcech převzetí díla:

E-mail:

Adresa pro doručování:

Cejl 494/25, 602 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 4 odst. 4.3. smlouvy o dílo č. 6440-0736-2025-003, ze dne 18. 7. 2025 na zhotovení díla – stavby „Oprava výtahů v KJB Město Libavá“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v:

a) změně termínu pro dokončení plnění díla:

- z důvodů nepředvídatelných okolností, které vznikly v průběhu provádění díla a bránily v provádění díla pro jeho dokončení
- při opravě výtahů v prostoru budovy stravovacího zařízení se souběžně prováděla opravy podlah v prostorech skladů potravin, tj přístup k výtahům. Dané podlahy byly odstraněny (vybourané) a následně vylity betonáží. Betonáž musela určitou dobu tvrdnout dle technologického postupu a v průběhu tohoto času uvedená podlaha nebyla pochozí což bránilo v provádění dalších prací na opravě výtahů. Uvedená skutečnost je zaevidována ve stavebním deníku staveniště, str. 18-19.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 1 se mění čl. 4 odst. 4.3. smlouvy „Čas a místo plnění“:

a) Původní znění čl. 4. odst. 4.3:

Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 3. listopadu 2025**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

b) Nové znění čl. 4. odst. 4.3:

Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 10. listopadu 2025**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsán zaručeným elektronickým podpisem a uložen v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Elektronický podpis: 31.10.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Žitňanský
Vydal: NCA SubjektůvKA 05/2022
Platnost do: 13.9.2026 11:14 +02:00

za zhotovitele

JUDr. Jan Ostruszka
OTIS a.s.
Ing. Radovan Zajíček
prokurista
Ing. Radovan Zajíček
JUDr. Jan Ostruszka
prokurista

Digitálně podepsal
JUDr. Jan Ostruszka
Datum: 2025.10.30
13:37:54 +01'00'

Digitálně podepsal
Ing. Radovan
Zajíček
Datum: 2025.10.30
13:54:00 +01'00'